

ANEXO I

0.35

PESES  
28/11/77

De: Maria do Carmo Peixoto e Sonia Fleury Teixeira  
Para: Carlos Antonio Lopes Pereira  
Assunto: Extensão de Prazo e remanejamento de recursos de  
projeto de pesquisa  
Data: 26.05.77

Ref: Convenio 281/CT - PESES

Projeto 03 - " Investição sobre o Ensino da Medicina Preventiva "

1. Antecedentes

Na definição da Linha de Ação do PESES foi considerado como uma de suas prioridades, a mais urgente, o levantamento da situação real dos grupos envolvidos com a problemática social da Saúde. Só depois de compor um quadro que informasse sobre o estágio do conhecimento na área de estudos sócio-econômicos de saúde, que se apresentava como sendo anárquico e fragmentado, seria possível uma atuação efetiva do Programa PESES. Estas preocupações deram origem ao projeto em questão, considerado imprescindível para o funcionamento do programa.

2. Histórico do Projeto

O projeto foi aprovado pela FINEP com o total de recursos de Cr\$ 708.800,00, pelo período de fevereiro a dezembro de 1976. No entanto, devido as dificuldades surgidas na implantação do programa, a 1ª parcela do financiamento só foi liberada pela FINEP em agosto de 1976. Nesta primeira fase foram utilizados recursos do adiantamento ao PEPPE.

Esta situação institucional teve consequências no andamento dos projetos de pesquisa, que se refletem no atraso de algumas atividades previstas no cronograma original.

A pesquisa enfrentou ainda inúmeros problemas com relação ao contato a ser estabelecido com grupos e instituições dedicados ao ensino da Medicina Preventiva. Foram

enviados formularios que não foram devolvidos. Foi necessário em consequência, a elaboração de uma outra estratégia para a abordagem dos Departamentos de Medicina Preventiva, o que exigiu o treinamento de vários auxiliares para estabelecer estes contatos.

Outro problema enfrentado foi com relação ao instrumento de coleta dos dados. O questionário aplicado em pré-teste se mostrou inadequado, tendo sido inteiramente reformulado.

Em novembro/76, o Coordenador da Pesquisa, Raimundo Araujo Santos, inicia a elaboração do pedido de prorrogação do prazo, já que as dificuldades surgidas implicaram no não cumprimento das tarefas previstas e no não comprometimento dos recursos a elas destinados. No entanto, devido à exigência de execução do trabalho de campo, o coordenador não completou este pedido. No dia 9 de dezembro de 1976 ocorreu o falecimento do coordenador do Projeto.

A pesquisa enfrentou uma fase crítica, na qual o núcleo central do PESES assumiu provisoriamente a coordenação, a fim de avaliar as condições de continuidade do projeto. Nesta época, por motivos pessoais, 3 auxiliares se desligam da pesquisa.

A situação criada não permitia a elaboração de um pedido de prorrogação imediato desde que isto implicaria na definição prévia das condições de continuação do trabalho. Foi necessária a realização de uma avaliação de todo o trabalho já desenvolvido e mesmo das atividades a serem realizadas. Por outro lado, foi preciso recompor a equipe. Foram estabelecidos muitos contatos e consultas no sentido de resolver o problema da coordenação, até que se chegou à solução proposta no pedido de prorrogação que foi a utilização de consultores.

Paradoxalmente, a pesquisa teve que ser desenvolvida para que se pudesse elaborar um pedido de prorrogação.

### 3. Situação Atual do Projeto

1179

#### - Trabalho de Campo:

Previa a aplicação de questionário e entrevistas em todas as escolas médicas do Brasil, no total de 73. Deste total 70 escolas já foram cobertas.

#### - Material coletado:

Os dados coletados se encontram em fase de codi

ficção, tabulação ou análise.

-Pessoal:

O projeto conta com dois dos antigos auxiliares, Maria do Carmo Leal e Janvier Uribe, e ainda com o auxiliar Francisco Campos, que já vinha trabalhando na pesquisa como coordenador da Região Centro-Oeste. Deverão ser ainda contratados dois auxiliares.

-Orçamento:

Do total de recursos de Cr\$708.800,00 foram gastos até 31 de dezembro Cr\$309.600,00, sendo que o saldo disponível a esta época era de Cr\$318.200,00.

4. Solicitação de Prorrogação

É solicitada a prorrogação do prazo da pesquisa até 30 de junho de 1977, para análise dos dados e redação do relatório final.

Para o desenvolvimento destas atividades solicita-se a alteração da carga horária dos auxiliares de 24 hs semanais para 40hs semanais. Solicita-se ainda a contratação de 3 consultores, sendo que um deles, o sociólogo Leopoldo Halperin, assumirá o papel de coordenador do projeto, a nível executivo.

O saldo de Cr\$318.200,00 existente em 31 de dezembro de 1976 deverá ser reprogramado, sendo este o resumo do orçamento da prorrogação:

|                                   |              |          |
|-----------------------------------|--------------|----------|
| Pessoal Científico                | 205,1        | (em mil) |
| Assistência Técnica e Consultoria | 50,0         |          |
| Viagens e Diárias                 | 59,4         |          |
| Outros                            | 3,7          |          |
|                                   | <u>318,2</u> |          |

5. Parecer

Considerando as dificuldades enfrentadas pela pesquisa e sua importância na Linha de Ação do Programa PESES, bem como o trabalho já realizado no projeto, o Grupo de Análise é favorável à prorrogação até 30 de junho de 1977, com a reprogramação do saldo existente em 31 de dezembro de 1976.

*M. P. Costa*  
*Coordenador Geral*