



MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

NC/09/77

Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 1977.

Ilmo Sr.
Dr. Fábio Celso de Macedo Soares Guimaraes
Diretor - Financiadora de Estudos e Projetos
Rio de Janeiro

Ref.: Convênio 281/CT
Carta FINEP/008047/76
de 02/12/76.

Prezado Senhor,

Com referência a sua comunicação em epígrafe na qual nos informa da concessão de recursos no valor de até Cr\$ 1.170.500,00 para a execução de projetos de pesquisa, cumpre-nos submeter à aprovação dessa Diretoria a reprogramação financeira dos seguintes Projetos em anexo:

- a) Projeto 04 - Saúde e Doença: Reprodução da força de trabalho.
- b) Projeto 05 - Sistema Econômico e Saúde
- c) Projeto 06 - O Trabalho em Saúde

Antes de passar aos aspectos financeiros, consideramos de importância ressaltar que os Projetos foram aprovados pela Comissão Supervisora e submetidos a FINEP em 02 de agosto de 1976. Com intuito de não retardar o começo dos trabalhos, a Comissão Supervisora decidiu que as atividades desses Projetos fossem iniciadas de imediato. Ao mesmo tempo, definiu-se que o Projeto PESES 01-Núcleo Central, anteciparia recursos financeiros para contratação de pesquisadores, os quais seriam reembolsados quando a FINEP liberasse a verba. Por outro lado, ficou estabelecido que a FIOCRUZ arcaria com os custos dos Projetos, caso essa Diretoria não os aprovasse.

968



MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

A respeito da reprogramação, consideramos necessário apresentar em forma separada um novo orçamento para cada Projeto junto com carta dirigida a V.Sa. na qual se inclui uma detalhada explicitação das modificações introduzidas, as quais não afetam o total de recursos aprovados. Com efeito, os três Projetos em conjunto perfazem um total de Cr\$ 779.500,00 sendo que a diferença de Cr\$ 391.000,00 a respeito da quantia global concedida, corresponde ao Projeto 08 - Educação Continuada em Saúde, o qual lhe será enviado proximamente. De tal forma, as modificações orçamentárias referem-se apenas à transferência interna de recursos entre os Projetos e entre os itens de dispêndio.

Quanto ao tempo de duração das pesquisas, as alterações que submetemos a aprovação são:

<u>Projeto</u>	<u>Duração prevista</u>	<u>Duração real</u>
04	julho /76 dezembro/77 total: 18 meses	agosto /76 dezembro/77 total: 17 meses
05	junho /76 dezembro/77 total: 19 meses	agosto/76 dezembro/77 total: 17 meses
06	junho /76 setembro/77 total: 16 meses	agosto/ 76 dezembro/77 total: 17 meses

No caso do Projeto 06, a maior duração não afeta o orçamento total, segundo se explicita no próprio Projeto.

Cabe destacar que para manter uma melhor articulação administrativa com os outros Projetos do PESES em andamento, optou-se pelo critério de programar as despesas a partir do 3º trimestre cronológico de 1976 mas abrangendo este somente os meses de agosto e setembro, para fazer coincidir o desembolso de recursos e prestação de contas de todos os Projetos.



MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ


Outras mudanças introduzidas derivam das naturais alterações surgidas no decorrer das pesquisas e ao fato de se ter constatado lapsos nos cálculos feitos originalmente pelo Gerente Administrativo na época de elaboração dos orçamentos.


A seguir, apresentamos uma breve relação dos anexos:

1. Resumo do Orçamento Global por Fonte de Financiamento
2. Plano de Aplicação de Recursos por Projeto. Este plano reflete os gastos reais ocorridos em 1976 e os dispêndios para 1977, em consonância com o conjunto de tabelas que o acompanham.
3. Cronograma de Desembolso para cada Projeto. Abrange os quatro trimestres de 1977 sendo que na primeira parcela foram incluídos aqueles dispêndios ocorridos entre agosto/dezembro de 1976, com o objetivo de efetuar o correspondente repasse de recursos ao Projeto 01.
4. Demonstrativo do Custo Orçado e quadros pertinentes. Este demonstrativo inclui as Notas Explicativas dos itens de dispêndio nas quais se detalha cada operação de remanejamento e transferência de fundos solicitada.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar a V.Sa. nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Dr. Guillard Martins Alves
Vice-Presidente da Fundação
Oswaldo Cruz.
Presidente da Comissão Supervisora
PESES/PEPPE


Antônio Sérgio da Silva Arouca.
Coordenador PESES/PEPPE

970

RESUMO DO ORÇAMENTO GLOBAL POR FONTE DE FINANCIAMENTO

D. 05
A. VIII - 1

Valores em Cr\$ 1.000,00

Fonte de Recursos Item de Dispendio	PROJETO 04			PROJETO 05			PROJETO 06			TOTAL POR ITEM	
	Projeto 01	Museu Nacional	FNDCT	Projeto 01	FINEP	FNDCT	Projeto 01	FIOCRUZ	FNDCT	FNDCT	OUTROS
1. Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	12,0	-
1.3 Material Permanente	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	12,0	-
1.3.2 Equip. Auxil.	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	12,0	-
2. Operação	226,0	38,2	363,8	226,0	226,0	73,6	92,8	309,7	330,0	767,4	1.118,7
2.1 Pessoal	226,0	-	207,1	226,0	226,0	54,5	92,8	309,7	238,2	499,8	1.080,5
2.1.1 Científico	226,0	-	207,1	226,0	226,0	54,5	92,8	309,7	238,2	499,8	1.080,5
2.2 Material de Consumo	-	4,2	7,8	-	-	-	-	-	5,2	13,0	4,2
2.2.2 Materiais Div.	-	4,2	7,8	-	-	-	-	-	5,2	13,0	4,2
2.5 Itens Suplementares	-	34,0	148,9	-	-	19,1	-	-	86,6	254,6	34,0
2.5.1 Viagens	-	30,0	138,9	-	-	-	-	-	5,6	144,5	30,0
2.5.2 Outros	-	4,0	10,0	-	-	19,1	-	-	81,0	110,1	4,0
Total por Fonte	226,0	38,2	363,8	226,0	226,0	73,6	92,8	309,7	342,0	779,4	1.118,7

Projeto 04 - Saúde e Doença: Reprodução da Força de Trabalho

Projeto 06 - O Trabalho em Saúde

Projeto 05 - Sistema Econômico e Saúde

R