

## ESTADO DOS PROJETOS DO PESES EM 11 de março de 1977

Elaborado por Maria Eliana Labra

Este relatório não pretende fazer uma avaliação financeira/contábil dos projetos do PESES mas apenas apresentar uma relação da etapa de tramitação em que se encontram. De fato, existem discrepâncias entre as quantias originalmente solicitadas, as aprovadas, as dos cronogramas de desembolso e, as liberadas: Porém, as divergências ocorridas serão analisadas pelo setor de contabilidade do PESES/PEPPE, quando for necessário. <sup>1/</sup>

### PROJETOS

#### 01 - NUCLEO CENTRAL

Devido as demoras ocorridas na aprovação do Projeto PEPPE e de outros projetos do PESES, ainda não tem sido possível fazer um levantamento da situação financeira que permita reprogramar as despesas sobre uma base mais real e concreta.

Esperam-se instruções da Coordenadoria junto com informações contábeis para realizar a reprogramação.

#### 02 - CAMPANHAS SANITÁRIAS

Foi encaminhada à FINEP (através da Sonia) em 09/03/77 uma solicitação do seguinte:

1º Prorrogação da pesquisa desde 30/abril/77 até 31/ dezembro/77.

2º Reprogramação do saldo de Cr\$ 67.100,00 que o Projeto teria em 30/04/77.

3º Complementação de verba com fundos não comprometidos do PESES no valor de Cr\$ 133.000,00

---

<sup>1/</sup> As cifras citadas mais adiante referentes a parcelas liberadas pela FINEP e saldo dos projetos, foram proporcionadas pelo Sr. Silva (contabilidade PESES/PEPPE).

03- INVESTIGAÇÃO ENSINO MEDICINA PREVENIVA

Foi encaminhada à FINEP (atraves da Sonia) em 09/03/77 uma solicitação de:

1º Prorrogação da pesquisa desde 31/desembro/76 até junho /77.

2º Remanejamento do saldo existente em 31/12/76 para cobrir as despesas de janeiro-junho/77.

3º Liberação da diferença existente entre a quantia aprovada pela FINEP e o total de recursos já recebidos. Se esclarece.

- Liberado até 31/12/76	Cr\$ 653.326,00.
- Diferença pendente	" 55.474,00.

TOTAL APROVADO PELA FINEP	Cr\$ 708.800,00
<u>Menos:</u> Gastos até 31/12/76	" 390.600,00
Saldo remanejado para cobrir as despesas da prorrogação:	<u>Cr\$ 318.200,00</u>

Portanto, espera-se aprovação da FINEP.

04 - SAÚDE E DOENÇA

Foi enviado à FINEP em 26/01/77 o Cronograma de Desembolso acompanhado de um pedido de:

1º Complemento de verba com recursos excedentes do Projeto 05 no valor de Cr\$ 15.700,00.

2º Remanejamento de alguns itens de dispêndio para cobrir os maiores gastos em viagens.

A transferência de recursos do Projeto 05 foi denegada, embora a FINEP tenha liberado a primeira parcela (1976 + 1º trimestre/77).

Esperam-se instruções da Coordenadora a respeito de:

- fonte de recursos que cobrirá o complemento;
- alterações no programa de atividades da pesquisa que incidam na previsão orçamentária.

Com tais informações poderá ser feita uma nova solicitação à FINEP.

Espera-se instruções e informações.

08 - FINANCIAMENTO EXTERNO

Não será realizado pelo PESES.

09 - MEDICINA DE COMUNIDADE

Este Projeto foi encaminhado à FINEP em 15 de fevereiro de 1977. Espera-se notícias sobre sua aprovação e liberação da verba.