

Rio de Janeiro, 05 de Janeiro de 1978.

Ilmo. Sr.

Vinicius Fonseca

Presidente

Fundação Oswaldo Cruz

Senhor Presidente,

Como é do pleno conhecimento de V.Sa. o PSES encerrou suas atividades em 31/12/77 e, de acordo com os compromissos assumidos com a FINEP, deverão ser apresentadas os relatórios finais dando conta das atividades desenvolvidas nos dois anos de existência do Programa.

Devido a uma série de circunstâncias, tais como o volume dos dados atualmente sob análise e alguns entraves encontrados no cumprimento dos cronogramas de trabalho, será preciso dispor de tempo adicional para preparar tais documentos, além do prazo previsto inicialmente.

Nesta oportunidade, vimos solicitar de V.Sa. que seja autorizada a continuidade das atividades do PSES a fim de finalizar os relatórios, durante os meses de Janeiro e Fevereiro do presente ano.

Esta prorrogação implica na necessidade de manter a equipe de pesquisadores e auxiliares encarregados dos projetos, por um prazo similar. Devido ao fato de que todo o pessoal do PSES recebeu aviso de demissão a partir do próximo dia 7 de Janeiro, vimos também pela presente propor a V.Sa. que os profissionais relacionados no Anexo I continuem prestando serviços pelo regime do Contrato Civil durante o período 07/01 - 06/03/1978.

Antonio Sergio da Silva Arouca  
Coordenador PSES/PEPPE

Atenciosamente.

sendo o que nos leva no momento, e aguardando sua pronta atengao ao nosso pedido, colocamo-nos a sua inteira disposicao.


dencia.

Outrossim, contatos previos mantidos com a FINEP permitem antecipar que nao haveria impedimento por sua parte em aceitar a proposta, desde que devidamente solicitada por essa Presidencia.

Acrescentamos que para o financiamento da prorrogacao do PSES poderao ser aproveitados os recursos nao utilizados em 30/12/77, segundo demonstrativo do Anexo II.

Av. Brasil, 4365 - Mangueiras  
Cx. Postal, 926 - CEP 20000  
Rio de Janeiro - Brasil  
Tel. 230-9988 PABX

FIOCRUZ



Fundação Oswaldo Cruz

Ministério da Saúde