

INTRODUÇÃO

A coordenação da equipe do Projeto-02 "Campanhas Sanitárias e sua institucionalização" se dirige à V.Sa., nesta oportunidade, encaminhando pedido de prorrogação do prazo anteriormente solicitado para o desenvolvimento e conclusão do referido projeto.

O prazo inicialmente previsto foi de quinze meses que se encerra em 30 de abril de 1977, a verba concedida foi de Cr\$... 330.900,00 e o cronograma original da pesquisa incluía dois Estudos de Caso.

Cabe esclarecer aqui que, em 30 de abril teremos realizada do um Estudo de Caso, e estaremos com um saldo em caixa de Cr\$ 67.062,00.

Justificativa da situação apresentada:

Ao final do mês de abril de 1977 teremos realizado o seguinte trabalho de reconstrução histórica das Campanhas Sanitárias:

- análise de conjunturas político-sanitárias

- análise de momentos conjunturais internacionais

(acordos)

- análise do debate da saúde na Câmara

- relatório das atividades desenvolvidas até esta data.

Além disto, até esta data teremos desenvolvido algumas linhas de trabalho que foram identificadas como essenciais ao longo da pesquisa. Entre estas linhas podemos citar:

1 - no processo de periodização histórica foi nos dada a oportunidade de observar a prática ausência da situação de saúde nas principais obras que compõem a denominada historiografia brasileira. Esta ausência, como não poderia deixar de ser, exigiu da equipe um maior esforço empírico de superação da escassez de informação e, sobretudo, um esforço teórico que permitisse sua compreensão;

- 2.
- 2 - nas análises conjunturais foram desenvolvidos diversos conceitos novos que assumirão, até esta data, o caráter de um texto a parte. Este texto representará uma síntese do esforço de criação teórica da equipe do projeto;
 - 3 - ao longo das análises conjunturais foi identificado o peso / crescente do sistema previdenciário na prestação de serviços de saúde, e que gerou a necessidade de requalificarmos a problemática da pesquisa. Esta requalificação também será traduzida num texto a parte do corpo principal do projeto.
- Ao lado disto, devem ser salientados, tendo em vista o presente pedido de prorrogação, os seguintes aspectos:
- 1 - a elaboração do presente projeto, incluindo seu cronograma, foi anterior à existência do PESFS. Este fato explica que não tenha sido feita, em termos próximos da realidade, uma previsão do nível de envolvimento e de tempo a ser dedicado a trabalhos no Núcleo Central e a atividades gerais do PESFS (Vi- de Relatório I enviado à FINEP em outubro de 1976);
 - 2 - ocorreram algumas dificuldades na obtenção de elementos bibliográficos e contatos pessoais que propiciariam o encaminhamento mais rápido dos Estudos de Caso previstos no projeto. Estas dificuldades levaram ao adiamento das viagens a São Paulo e Brasília, conforme relato feito à comissão Supervisora do PESFS e à FINEP;
 - 3 - a realização dos Estudos de Caso teria sobrecarregado o organismo do PESFS, tendo em vista a lentidão do processo de aprovação dos projetos que compõem a sua atividade interna; tendo havido necessidade de dispor da verba alocada ao projeto 02;
 - 4 - ocorreram substituições na composição da equipe que exigiram um trabalho suplementar de ajuste de novos membros aos propósitos da Pesquisa.

Solicitação:

A equipe do projeto 02 solicita a prorrogação do prazo da pesquisa até dezembro de 1977 (tempo de existência do PSES), considerando pertinente este pedido pelas razões acima expostas e pelo fato de que não haverá tempo útil para análise dos dados obtidos no Estudo de Caso I (previsto o trabalho de campo para o período 21/3 - 20/4/77), e nem para a realização do Estudo de Caso II.

Nova proposta de cronograma:

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Atividades	Maio	Jun.	Jul.	Agos.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
-análise dos dados obtidos com o Estudo de Caso I			X	X				
-redação dos papéis a serem apresentados na SFFC			X	X				
-preparação do Estudo de Caso II				X				
-Estudo de Caso II					X			
-análise dos dados do Estudo de Caso II						X		
-trabalho de reconstrução histórica			X	X	X	X	X	X
-relatório final							X	X

Equipe:

A equipe para o período maio/dezembro de 1977 deverá estar constituída por cinco dos atuais integrantes, a saber:

- Ana Clara Torres Ribeiro
- Izabel Fontenelle Picaluga
- Nilson do Rosário Costa
- Maria Celeste Emerick Bravo
- Ana Lucia S. C. de Oliveira
- auxiliar A
- auxiliar A
- auxiliar B
- coordenadoras

Orgamento: (*)

O saldo de Cr\$ 67.062,00 em abril de 1977 será insuflado entre para cobrir as despesas com pessoal científico até dezembro. Por este motivo solicitamos uma complementação de verba no valor de Cr\$ 133.000,00, cabendo acrescentar que o saldo anteriormente apontado será utilizado para cobrir as despesas do Estudo de Caso II, (Itens: viagens, diárias e outros).

DETALHAMENTO DAS DESPESAS COM PESSOAL CIENTIFICO, ATÉ DEZEMBRO DE 1977:

Ana Clara Torres Ribeiro
Isabel Fontenelle Picaluga

Nilson do Rosário Costa (bacharel em História) -Cr\$ 6.374,00 mensais
Cr\$ 50.992,00 (oito meses)

Maria Celeste E. Bravo (socióloga) -Cr\$ 6.374,00 mensais
Cr\$ 50.992,00 (oito meses)

Ana Lúcia Valença S.C. de Oliveira. (estudante de História) -Cr\$ 3.874,00 mensais
Cr\$ 30.992,00 (oito meses)

Cr\$ 132.976,00

(*) Ver Anexo 1.

Projeto: Implantação do Núcleo Central - Anexo 01

1. Despesa de Investimento:

1.1 - Obras Cíveis e de Montagem:

As obras cíveis previstas referem-se apenas a pintura das salas e reforço da instalação elétrica; instalação para aparelhos de ar condicionado; reparos nos tacos e nas janelas.

Obs: Estas despesas fazem parte da contrapartida da Fundação.

Cruz.

1.2 - Equipamentos de Pesquisa

Não é previsto dispêndio neste item para o projeto do Núcleo Central.

1.3 - Material Permanente

1.3.1 1.3.2 - Compõe-se de mesas, cadeiras, estantes, arquivos, máquina de escrever e calculadoras, etc.

Obs: Este item faz parte da contrapartida da Fundação e de momento não podemos apresentar seu montante.

1.4 - Livros e Periódicos - Livros, revistas e periódicos na área de ciências sociais e saúde de interesse para o trabalho continuando do Núcleo Central e para as pesquisas estruturais que estejam sendo desenvolvidas.

1.4.1 - Documentação diversa - Reprodução de material bibliográfico de interesse para as atividades do Núcleo Central e para as pesquisas estruturais.

Os dispêndios deste item cobrem as necessidades de todos os projetos do Núcleo, exceção-se o projeto "Banco de sementes contínuas em saúde" que deverá prover, inclusive, o material bibliográfico previsto para os Seminares Regionais do projeto; Levantamento dos Departamentos de Medicina Preventiva".

1.5 - Elaboração de Projetos:

Os dispêndios deste item prevêm a remuneração de projetos encaminhados para realização pelo próprio Núcleo Central, cobrindo o período entre a elaboração e a avaliação do projeto e a inclusão definitiva do projeto nos quadros do Núcleo. Freve também elaboração de projetos de interesse para a FINEP e para a Flocruz.

2. Despesas de Operação

2.1 - Pessoal Científico

O Pessoal Científico previsto para o Núcleo Central do PESFS compõe-se de:

- 2 coordenadores (1 pela FINEP e outro pela Flocruz)
- 6 pesquisadores (3 pelo PESFS e 3 pela Flocruz)
- 3 auxiliares de pesquisa
- 10 estagiários.

Salários:

Pesquisadores	R\$ 10.000,00
Auxiliares de Pesquisa	R\$ 4.000,00
Estagiários	R\$ 2.500,00
Coordenação PESFS	R\$ 3.000,00

OBS: 1. Os cálculos deste item incorporam um aumento salarial de 40% a partir de 1.11.76, e de 40% a partir de 1.11.77.

2. As variações referentes ao 1º, 2º e 3º trimestres de 1976 refletem a incorporação gradativa de novos membros ao Núcleo Central.

3. O aumento salarial previsto para 1976 pode sofrer variações a partir dos índices de aumento do custo de vida.

2.2 - Pessoal Técnico - refere-se a pagamento a terceiros com especialidades não contidas no Núcleo; como exemplo - elaboração do material estatístico dos projetos estruturais.

2.3 - Pessoal Administrativo - a infra-estrutura administrativa
va do PSES constitue-se em contrapartida da Flacruz e
sera utilizada juntamente com o RPPF, devendo as despesas
adicionais em administracao serem cobertas por este
ultimo programa. Outras despesas com pessoal tecnico e
administrativo pelo PSES estaõ previstas no projeto -
Educaçao continuada em saude.

2.4 - Materiais Diversos:

As despesas previstas neste item referem-se a material
de uso corrente em atividades de pesquisa e que não
constam das listas do material fornecido pela Flacruz.

2.5 - Aperfeiçoamento de Pessoal

Não estão previstas despesas do PSES para este item.

2.6 - Consultoria - torna-se imprescindível a previsão de des-
pesas neste item a partir das "Linhas de Ação" do PSES
onde podem ser destacadas a implementação a nível nacio-
nal do Programa e a vinculação entre ciências sociais e
saude, para que o PSES devere contar com a possibilida-
de de assessoria dada a originalidade de sua atuação.

2.7 - Conferencistas - o pagamento a conferencistas refere-se
a uma "programação de exposições" que sera útil ao pro-
prio PSES e a outras instituições do Rio de Janeiro.

3. Itens Suplementares:

3.1 - Viagens - as despesas previstas neste item referem-se
às necessidades de deslocamento dos componentes do Nú-
cleo Central e à vinda de pessoas ao PSES que decorram
do desenvolvimento de suas atividades. Como exemplo po-
de ser citada assessoria prevista pelas "Linhas de Ação"
após-graduação na área de ciências sociais e saude.

3.2 - Diaria - item, 2.5.1

3.3 - Outros - refere-se a despesas não previstas nos demais
itens mas que refilem as necessidades de um programa
novo. Por exemplo: necessidades de impressao de materi-
al produzido pelo PSES, despesas de correio e comunica-
ções etc.