



MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

Rio de Janeiro, 19 de julho de 1977.

NC. 63/77

FINEP

26 JUL 77 006865

PROTOCOLO

Ilmo. Sr.
Mário Machado
Diretor - FINEP
Rio de Janeiro, RJ

Ref.: Convênio 281/CT - Projeto
PESES 04 - Saúde e Doença

Prezado Senhor,

A presente comunicação tem por objetivo solicitar a aprovação da FINEP para remanejar os recursos alocados ao Projeto 04, face a alterações ocorridas tanto no desenvolvimento das atividades da pesquisa durante o primeiro semestre deste ano, como nas previsões orçamentárias iniciais.

Em notas e quadros anexos, enviamos a essa Diretoria uma explicação detalhada do estado financeiro do projeto e dos remanejamentos solicitados, ficando a sua inteira disposição para maiores esclarecimentos, caso for necessário.

Atenciosamente,

Tatiana Lins e Silva
Tatiana Lins e Silva

Coordenadora Projeto 04

Antonio Sérgio da Silva Arouca
Antonio Sérgio da Silva Arouca
Coordenador PESES / PEPPE

MEL/nsc

1227

FINEP

26 JUL 77 006865

PROTOCOLO

NOTAS EXPLICATIVAS DA REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO 01 - JULHO - 31 DEZEMBRO DE 1977

O orçamento do Projeto considerou despesas de operação destinadas ao pessoal da pesquisa, aquisição de materiais diversos para consumo (i.e. fitas cassette) e deslocamento da equipe durante o trabalho de campo. O remanejamento solicitado refere-se, porém, somente a pessoal e itens suplementares segundo se explicita a seguir, salientando que esta proposta não implica em ônus adicionais nem em alterações no Cronograma de Desembolso vigente.

Pessoal Científico

Previsão inicial para os 12 meses do ano 1977, com encargos sociais com recursos de contrapartida da FIOCRUZ.

	<u>Salário Mensal</u>	<u>Total</u>
1 Pesquisador Auxiliar	Cr\$ 9.800,00 -	Cr\$ 117.600,00
1 Auxiliar de Pesquisa B	Cr\$ 3.500,00 -	Cr\$ 42.000,00
		Cr\$ 159.600,00

Nova previsão, devido a acréscimos por conceito de abono para transporte e alimentação não incluído na contrapartida da FIOCRUZ.

1 Pesquisador Auxiliar	Cr\$ 10.400,00	Cr\$ 124.800,00
1 Auxiliar de Pesquisa	Cr\$ 3.900,00	Cr\$ 46.800,00
		Cr\$ 171.600,00

Diferença a ser coberta com recursos provenientes de Itens Suplementares...
Cr\$ 12.000,00

Materiais Diversos

Não há remanejamento previsto neste item.

Itens Suplementares

1228

As alterações produzidas na programação do trabalho de campo permitem aproveitar os recursos que não serão utilizados em viagens para, primeiro, dar cobertura aos maiores dispêndios em pessoal científico e, segundo, aumentar a disponibilidade de recursos de pronto pagamento, item que se demonstrou sub-estimado para cobrir gastos miúdos durante a pesquisa de campo e eventuais serviços de terceiros.

As modificações mencionadas, derivam-se principalmente das seguintes razões:

- 1º Durante a 2ª etapa da pesquisa de campo, em Santarém, a Coordenadora do Projeto, Tatiana Lins e Silva, adoeceu não utilizando por tanto, parte das diárias previstas nessa viagem.
- 2º A 3ª etapa de campo, prevista para ser realizada em 60 dias, será feita somente em 40 dias, prazo considerado suficiente para finalizar a coleta de informação.
- 3º Não será utilizado o total previsto em passagens aéreas porque o trecho de ida Belém-Santarém será percorrido de barco.

Assim sendo, propõe-se que o saldo de Cr\$ 24.441,00 proveniente de menores dispêndios em viagens, seja remanejado como segue:

Pessoal Científico	Cr\$ 12.000,00
Outros	<u>Cr\$ 12.441,00</u>
T O T A L	Cr\$ 24.441,00

Discriminação dos Itens Suplementares

a) Previsão de passagens aéreas	<u>preço unitário</u>	
2 - Rio / Belém	Cr\$ 2.910,00	Cr\$ 5.820,00
2 - Santarém/Belém/Rio	Cr\$ 3.707,00	<u>Cr\$ 7.414,00</u>
T O T A L		Cr\$ 13.234,00
b) Previsão de Diárias		
40 diárias a Cr\$ 445,00		Cr\$ 17.800,00
40 diárias a Cr\$ 381,00		<u>Cr\$ 15.240,00</u>
T O T A L		Cr\$ 33.040,00
c) Outros de pronto pagamento		
- transporte de navio, rodoviário interurbano e rural		Cr\$ 10.000,00
- serviços eventuais de terceiros		Cr\$ 5.000,00
- Telefone, correio, fotocópias, etc.		<u>Cr\$ 2.463,08</u>
		Cr\$ 17.463,08
TOTAL DE DESPESAS PREVISTAS EM ITENS SUPLEMENTARES.....		<u>Cr\$ 63.737,08</u>

MEL/nsc
Rio, 20.07.77

ESTADO FINANCEIRO E REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO 04
 - SAÚDE E DOENÇA - PERÍODO: julho - dezembro 1977.

FINEP
 28 JUL 77 006865

ITENS DE DISPÊNDIO	Aprovado pela FINEP (em mil)	Gasto até 30/06/77	Saldo em 30/06/77	Nova Previsão (a) 01/07 - 31/12/77	Diferenças
2. Despesas de Operação					
2.1. Pessoal (sub-total)	207.1	132.812,00	74.208,00	86.288,00	- 12.000,00
2.1.1. Científico	207.1	132.812,00	74.208,00	85.800,00	- 12.000,00
2.2. Material de Consumo (sub-total)	7.8	3.801,94	3.908,06	3.908,06	-
2.2.2. Diversos	7.8	3.801,94	3.908,06	3.908,06	-
2.5. Itens Suplementares (sub-total)	123.3	57.562,92	75.737,08	63.737,08	+ 12.000,00
2.5.1. Viagens (sub-total)	123.3	52.585,00	70.715,00	46.274,00	+ 24.441,00 (b)
2.5.1.1. Passagens	09.7	19.935,00	19.785,00	13.234,00	+ 6.531,00
2.5.1.2. Diárias	03.6	32.650,00	50.930,00	33.040,00	+ 17.910,00
2.5.2. Outros	10.0	4.977,92	5.022,08	17.463,08	- 12.441,00
T O T A I S	348.2	194.266,86	258.933,14	150.933,14	-

(a) Vide notas explicativas

(b) Saldo remanejado para dar cobertura à nova previsão de despesas: R\$ 12.000,00 para pessoal científico
 R\$ 12.441,00 para outros
 R\$ 24.441,00

NOTA: Esta proposta de remanejamento não implica em ônus adicionais para o Projeto nem em alterações no Cronograma de Desembolso vigente.

1230

NEL/ks
 20.07.7