



MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

FINEP

4AGO77 007187

PROTOCOLO

Rio de Janeiro, 29 de julho de 1977

NC. 68/77

D.66

À
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP
Att. do Coordenador do
Departamento Financeiro
Av. Rio Branco, 124 - 12º andar

N e s t a

Ref.: Prestação de Contas
Convênio 281/CT
Trimestre: Abril/Maio/Junho

Prezados Senhores,


Em cumprimento ao Convênio FINEP/FIOCRUZ - 281/CT estamos encaminhando a V.Sa. a prestação de contas relativa ao trimestre abril/maio/junho/77, dos Projetos abaixo discriminados:

- PESES - 01 - Núcleo Central
- PESES - 02 - Campanhas Sanitárias e sua Institucionalização
- PESES - 03 - Investigação Nacional s/Ensino da Medicina Preventiva
- PESES - 04 - Saúde e Doença - Reprodução da Força de Trabalho
- PESES - 05 - Sistema Econômico e Saúde
- PESES - 06 - O Trabalho em Saúde
- PESES - 08 - Educação Continuada em Saúde

Solicitamos de V.Sa. especial atenção ao cronograma de de sembolso dos Projetos acima, quanto a ~~prestação de contas~~ para fazer face as despesas do ~~trimestre julho/agosto/setembro/77~~, para que não sofram descontinuidade no curso de suas atividades.

Outrossim, quanto ao Projeto - 03, que encerra suas atividades em 30/06/77, ficou um saldo de Cr\$ 74.795,00. Solicitamos desse Departamento instruções como proceder com o referido saldo.

Cordialmente,


Antonio Sérgio da Silva Arouca
Coordenador PESES/PEPPE

1239

/nsc



ANEXO II

FINEP

46077 007187

PROTOCOLO

D.60
A.I

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS SECRETARIA
EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO (FNDCT).

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
PROGRAMA - PESES
- GLOBAL -

CONVÊNIO Nº 281 / CT

BALANCETE FINANCEIRO (BF)

EM 30/06/77

EM CR\$ 1,00

| CONTAS | DÉBITO | | CRÉDITO | |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | Com Recursos FNDCT | Contrapartida FIO (*PROJ. CRUZ 01 | Com Recursos FNDCT | Contrapartida CRUZ (*PROJ. 01 |
| I) Saldo Anterior | 989.147 | | | |
| II) Recebimentos | 866.600 | 809753 | | 140127 |
| III) Contribuições a Recolher | | | | |
| IV) Despesas conforme total do ANEXO III | | | 951.887 | 809753 140127 |
| V) Contribuições Recolhidas | | | | |
| VI) Saldo Final I+II+III - (IV+V) | | | 903.860 | |
| TOTAL | 1.855.747 | 809753 140127 | 1.855.747 | 809753 140127 |

(*) DISCRIMINAR, abrindo tantas colunas quantas forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No ANEXO VIII, notas explicativas de cada conta.

LOCAL, ESTADO E DATA

1240

Coordenador do Programa (ou Projeto)
ANTONIO SERGIUS ARDUÇA
Coordenador - PESES - PEPPE

Contador Responsável
CRC (T.C.) Nº
WENDEL INACIO SILVA
Ass. Especializada NIM
Instituto - PESES/PEPPE



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO-FNDCT
INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CONVENIO Nº 281 / CT
CRUZ
PROGRAMA - PESES
- GLOBAL

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01/04 / a 30/06 / 77

(RECURSOS FNDCT, CONTRAPARTIDA (*))

Em Cr\$ 1,00

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| 1. DESPESAS DE INVESTIMENTO | | | <u>18.423</u> |
| 1.1. Obras Civas e de Montagem | | | |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | | | |
| 1.3. Material Permanente | | | |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | | | |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | | | |
| 1.4. Documentação | | <u>18.423</u> | |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | <u>18.423</u> | | |
| 1.4.2. Documentação Diversa | | | |
| 1.5. Elaboração de Projetos | | | |
| 2. DESPESAS DE OPERAÇÃO | | | <u>933.464</u> |
| 2.1. Pessoal | | <u>599.484</u> | |
| 2.1.1. Científico | <u>424.728</u> | | |
| 2.1.2. Técnico | <u>10.500</u> | | |
| 2.1.3. Administrativo | <u>164.256</u> | | |
| 2.2. Material | | <u>41.326</u> | |
| 2.2.1. Matéria-Prima | | | |
| 2.2.2. Materiais Diversos | <u>41.326</u> | | |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | | <u>130.250</u> | |
| 2.4. Assistência Técnica | | | |
| 2.4.1. Consultoria | <u>130.250</u> | | |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | | | |
| 2.5. Itens Suplementares | | <u>162.404</u> | |
| 2.5.1. Viagens / Diárias | <u>139.282</u> | | |
| 2.5.2. Outros | <u>23.122</u> | | |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para BF (CONTA III DO ANEXO II) | | | <u>951.887</u> |

LOCAL, ESTADO E DATA

ANTÔNIO SÉRGIO S. AROUCA
Coordenador - PESES - PEPPE
Coordenador do Programa (ou Projeto)

Contador Responsável
T.C. (CRC) MANSUR BRACH SILOVA
Assist. Especializado NIM
Programa - PESES/PEPPK

(*) Deverão ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO-FNDCT
INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CONVENIO Nº 281 / CT
CRUZ
PROGRAMA - PESES
- GLOBAL -

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01/04/77 a 30/06/77

(RECURSOS FNDCT, CONTRAPARTIDA (*))

Em Cr\$ 1,00

CONTRAPARTIDA - FIOCRUZ

| | | | |
|--|---------|---------|---------|
| 1. DESPESAS DE INVESTIMENTO | | | |
| 1.1. Obras Cíveis e de Montagem | | | |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | | | |
| 1.3. Material Permanente | | | |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | | | |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | | | |
| 1.4. Documentação | | | |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | | | |
| 1.4.2. Documentação Diversa | | | |
| 1.5. Elaboração de Projetos | | | |
| 2. DESPESAS DE OPERAÇÃO | | | 309.753 |
| 2.1. Pessoal | | 303.753 | |
| 2.1.1. Científico | 262.333 | | |
| 2.1.2. Técnico | | | |
| 2.1.3. Administrativo | 41.420 | | |
| 2.2. Material | | 6.000 | |
| 2.2.1. Matéria-Prima | | | |
| 2.2.2. Materiais Diversos | 6.000 | | |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | | | |
| 2.4. Assistência Técnica | | | |
| 2.4.1. Consultoria | | | |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | | | |
| 2.5. Itens Suplementares | | | |
| 2.5.1. Viagens | | | |
| 2.5.2. Outros | | | |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para BF (CONTA III DO ANEXO II) | | | 309.753 |

LOCAL, ESTADO E DATA

ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador do Programa (ou Projeto)

Contador Responsável
T.C. (CRC) MARCEL INACIO SILVA
Atual. Autorizado NIM
Programa / PESES/PEPPK

(*) Deverão ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO-FNDCT

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CONVENIO Nº 281 / CT

CRUZ
PROGRAMA - PESES
- GLOBAL -

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01 / 04 / a 30 / 06 / 77

(RECURSOS FNDCT, CONTRAPARTIDA (*))

Em Cr\$ 1,00

CONTRAPARTIDA - PROJETO 01 - NÚCLEO CENTRAL

| | | | |
|--|---------|---------|---------|
| 1. DESPESAS DE INVESTIMENTO | | | |
| 1.1. Obras Civas e de Montagem | | | |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | | | |
| 1.3. Material Permanente | | | |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | | | |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | | | |
| 1.4. Documentação | | | |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | | | |
| 1.4.2. Documentação Diversa | | | |
| 1.5. Elaboração de Projetos | | | |
| 2. DESPESAS DE OPERAÇÃO | | | 140.127 |
| 2.1. Pessoal | 140.127 | 140.127 | |
| 2.1.1. Científico | | | |
| 2.1.2. Técnico | | | |
| 2.1.3. Administrativo | | | |
| 2.2. Material | | | |
| 2.2.1. Matéria-Prima | | | |
| 2.2.2. Materiais Diversos | | | |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | | | |
| 2.4. Assistência Técnica | | | |
| 2.4.1. Consultoria | | | |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | | | |
| 2.5. Itens Suplementares | | | |
| 2.5.1. Viagens | | | |
| 2.5.2. Outros | | | |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para BF (CONTA III DO ANEXO II) | | | 140.127 |

LOCAL, ESTADO E DATA

ANTONIO SERGIO S. AROUCA

Coordenador do Programa (ou Projeto)

Contador Responsável

T.C. (CRC) MARCEL INACIO SILVA

Assim. Especializado N/M
Programa PESES/PEPPK

(*) Deverão ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.



ANEXO IV

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - SECRETARIA EXECUTIVA
DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO - FNDCT

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
PROGRAMA - PESES

CONVÊNIO Nº: 281 / CT

MAPA DE DISPONIBILIDADES (MD)
(Incluindo conciliação Bancária)

BANCO

do BRASIL S.A. - CTA nº
71.565-4
(RECURSOS FNDCT)

EM CR\$ 1,00

| A) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS | | |
|---------------------------------------|---------|---------|
| DATA | REF. | VALOR |
| TOTAL A | | |
| B) CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS | | |
| DATA | Nº | VALOR |
| 08/06 | 234.923 | 762 |
| 17/06 | 234.925 | 10.660 |
| 17/06 | 234.930 | 11.110 |
| 30/06 | 234.935 | 34.818 |
| 30/06 | 234.936 | 176.537 |
| 30/06 | 234.937 | 5.804 |
| 30/06 | 234.938 | 11.320 |
| 30/06 | 234.939 | 1.101 |
| TOTAL B | | 252.102 |
| C) EXIGIBILIDADES | | VALOR |
| Contribuições a recolher | | 3.458 |
| Contas a pagar | | 92.200 |
| TOTAL C | | 95.658 |

CÁLCULO DAS DISPONIBILIDADES

SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO

1.147.677

MAIS TOTAL A

X

MENOS TOTAL B

252.102

SALDO BANCÁRIO CONFORME RAZÃO

895.575

MENOS TOTAL C

95.658

SALDO DISPONÍVEL

799.917

LOCAL, ESTADO E DATA

ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador - PESES - PEPPE

MARCELO ISIDORO SILVA
Aval. Especializado NIM
Programa PESES/PEPPE

1244



MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ


Demonstrativo de contas a pagar nos próximos 30 dias.

| | | |
|---|---|--------------------|
| Adiantamento Suprimento | | |
| para despesas de pronto pagamento | - | Cr\$ 6.542 |
| Casa Transistor Eletrônica:..... | - | Cr\$ 5.360 |
| IBM do Brasil Ind. Máq. e Serviços Ltda - | | Cr\$ 20.298 |
| Diversos:,,..... | - | <u>Cr\$ 60.000</u> |
| Total: | | Cr\$ 92.200 |

Rio de Janeiro, 29/02/77

MANOEL INACIO SILVA
Assist. Especial de NIM
Programa - PÉSES/PEPPE

1245



FUNDAÇÃO ISABEL DE BRAS
 PSES-PEPPE/CONVENIO
 FRUIT-201-CF
 Av BRASIL 4365

RUA S ML 4.68
 CBC-ARCOZIL 70249-01
 GOV. FEDERAL-A/V-80-DGTS

Nº DA CONTA LOCALIZ FOLHA
 7105-4 0001 024910123

| DATA | HIST | DEBITO | CREDITO | SALDO | |
|----------|------|--------|---------|--------|-------------|
| | | | | DEBITO | DISPONIVEL |
| 31/05/77 | | | | | 79228779 C |
| 01/06/77 | | | 229000 | | |
| 01/06/77 | | | 180540 | | |
| 01/06/77 | | | 111100 | | |
| 01/06/77 | | | 951000 | | 77235830 C |
| 02/06/77 | | | 174000 | | |
| 02/06/77 | | | 705000 | | |
| 02/06/77 | | | 350000 | | 75998330 C |
| 14/06/77 | | | 380000 | | 75909330 C |
| 14/06/77 | | | 133500 | | |
| 15/06/77 | | | 37000 | | 75745230 C |
| 15/06/77 | | | 257500 | | |
| 15/06/77 | | | 205000 | | 75310030 C |
| 20/06/77 | | | 257000 | | 75052410 C |
| 21/06/77 | | | 277000 | | 7475210 C |
| 24/06/77 | | | 137500 | | 74541710 C |
| 24/06/77 | | | | | 74541710 C |
| 26/06/77 | | | 420000 | | |
| 26/06/77 | | | 71500 | | |
| 26/06/77 | | | 361700 | | |
| 26/06/77 | | | 121500 | | 73273673 C |
| 26/06/77 | | | 438000 | | 116273873 C |
| 30/06/77 | | | 110200 | | |
| 30/06/77 | | | 475000 | | |
| 30/06/77 | | | 931000 | | 114767673 C |

Paulo Augusto
 1246

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |



ANEXO II

FINEP
- 4 AGO 77 007187
PROTOCOLO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS SECRETARIA
EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍ
FICO E TECNOLÓGICO (FNDCT).

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ CONVENIO Nº 281/CT
PROGRAMA - PESES
PROJETO - 01 - NÚCLEO CENTRAL

BALANCETE FINANCEIRO (BF)

EM 30/06/77

EM CR\$ 1,00

| CONTAS | DÉBITO | | CRÉDITO | |
|--|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | Com Recursos FNDCT | Contrapartida (*FIOCRUZ) | Com Recursos FNDCT | Contrapartida (*FIOCRUZ) |
| I) Saldo Anterior | 481.78 589.267 | | | |
| II) Recebimentos FINEP Repasse Proj.02 e 03 | 430.000 24.500 | 208.811 | | |
| III) Contribuições a Reco- lher | | | | |
| IV) Despesas conforme total do ANEXO JII | | | 604.081 | 208.811 |
| V) Contribuições Recolhi- das | | | | |
| VI) Saldo Final I+II+III - (IV+V) | 911.78 | | 304.081 439.686 | |
| TOTAL | 1.043.767 | 208.811 | 1.043.767 | 208.811 |

(*) DISCRIMINAR, abrindo tantas colunas quantas forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No ANEXO VIII, notas explicativas de cada conta.

LOCAL, ESTADO E DATA

1247

Coordenador do Programa (ou Projeto)
ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador - PESES - PEPPE

Contador Responsável
CRC (T.C.) nº MANOEL INACIO SILVA
Assist. Especializado N/II
Programa PESES/PEPPE



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO-FNDCT

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CROVETTO Nº 281 /CT

CRUZ
PROGRAMA - PESES
PROJETO - 01 - N.CENTRAL

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01 /04 /a 30/06/77

(RECURSOS FNDCT, CONTRAPARTIDA (*))

Em Cr\$ 1,00

| | | |
|---|----------------|----------------|
| 1. DESPESAS DE INVESTIMENTO | | <u>18.423</u> |
| 1.1. Obras Civas e de Montagem | | |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | | |
| 1.3. Material Permanente | | |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | | |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | | |
| 1.4. Documentação | | <u>18.423</u> |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | <u>18.423</u> | |
| 1.4.2. Documentação Diversa | | |
| 1.5. Elaboração de Projetos | | |
| 2. DESPESAS DE OPERAÇÃO | | <u>585.658</u> |
| 2.1. Pessoal | | <u>382.325</u> |
| 2.1.1. Científico | <u>214.243</u> | |
| 2.1.2. Técnico | <u>10.500</u> | |
| 2.1.3. Administrativo | <u>157.582</u> | |
| 2.2. Material | | <u>37.434</u> |
| 2.2.1. Matéria-Prima | | |
| 2.2.2. Materiais Diversos | <u>37.434</u> | |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | | |
| 2.4. Assistência Técnica | | <u>80.250</u> |
| 2.4.1. Consultoria | <u>80.250</u> | |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | | |
| 2.5. Itens Suplementares | | <u>85.649</u> |
| 2.5.1. Viagens / Diárias | <u>70.363</u> | |
| 2.5.2. Outros | <u>15.286</u> | |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para BF (CONTA III DO ANEXO II) | | <u>604.081</u> |

LOCAL, ESTADO E DATA

Coordenador do Programa (ou Projeto)
ANTONIO SERGIO S. AR

Coordenador - PESES - PEPPE

Contador Responsável
T.C. (CRC) MANOEL INACIO SILVA
Diretor Executivo NIM
Programa - PESES/PEPPE

(*) Deverão ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO-FNDCT

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CONVÊNIO Nº 281 /CT

CRUZ

PROGRAMA - PESES

PROJETO - 01 - NÚCLEO CENTRAL

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01 /04 /a 30/06/77

(RECURSOS FNDCT, CONTRAPARTIDA (*))

Em Cr\$ 1,00

CONTRAPARTIDA - FIOCRUZ

| | | |
|--|---------|---------|
| 1. DESPESAS DE INVESTIMENTO | | |
| 1.1. Obras Civas e de Montagem | | |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | | |
| 1.3. Material Permanente | | |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | | |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | | |
| 1.4. Documentação | | |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | | |
| 1.4.2. Documentação Diversa | | |
| 1.5. Elaboração de Projetos | | |
| 2. DESPESAS DE OPERAÇÃO | | 208.811 |
| 2.1. Pessoal | | 202.811 |
| 2.1.1. Científico | 161.391 | |
| 2.1.2. Técnico | | |
| 2.1.3. Administrativo | 41.420 | |
| 2.2. Material | | 6.000 |
| 2.2.1. Matéria-Prima | | |
| 2.2.2. Materiais Diversos | 6.000 | |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | | |
| 2.4. Assistência Técnica | | |
| 2.4.1. Consultoria | | |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | | |
| 2.5. Itens Suplementares | | |
| 2.5.1. Viagens | | |
| 2.5.2. Outros | | |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para BF (CONTA III DO ANEXO II) | | 208.811 |

LOCAL, ESTADO E DATA

Coordenador do Programa (ou Projeto)

ANTÔNIO SÉRGIO S. ARBUCA

Coordenador - PESES - PEPPE

Contador Responsável

T.C. (CRC) MANUELLINACIO SILVA

Assist. Especializado N/M
Programa - PESES/PEPPE

(*) Deverão ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.



ANEXO II

FINEP
46077 007187
PROTOCOLO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS SECRETARIA
EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍ-
FICO E TECNOLÓGICO (FNDCT).

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
PROGRAMA - PESES
PROJETO - 02

CONVENIO Nº 281 / CT

BALANCETE FINANCEIRO (BF)

EM 30 / 06 / 77

EM CR\$ 1,00

| CONTAS | DÉBITO | | CRÉDITO | |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | Com Recursos FNDCT | Contrapartida (*) | Com Recursos FNDCT | Contrapartida (*) |
| I) Saldo Anterior | 128.874 | | | |
| II) Recebimentos | | 100.942 | | |
| III) Contribuições a Reco- lher | | | | |
| IV) Despesas conforme total do ANEXO III | | | 61.477 | 100.942 |
| V) Contribuições Recolhi- das | | | | |
| VI) Saldo Final I+II+III - (IV+V) | | | 67.397 | |
| TOTAL | 128.874 | 100.942 | 128.874 | 100.942 |

(*) DISCRIMINAR, abrindo tantas colunas quantas forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No ANEXO VIII, notas explicativas de cada conta.

LOCAL, ESTADO E DATA

Coordenador do Programa (ou Projeto)
ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador - PESES - PEPPE

Contador Responsável
MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA
Assist. Especializado NIM
Programa PESES/PEPPK

1250



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO-FNDCT

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ CONVENIO Nº 281/CT
PROGRAMA - PESES
PROJETO - 02

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01/04/77 a 30/06/77

Em Cr\$ 1,00

(RECURSOS FNDCT, CONTRPARTIDA (*))

| | | | |
|--|--------|---------------|---------------|
| 1. DESPESAS DE INVESTIMENTO | | | |
| 1.1. Obras Civas e de Montagem | | _____ | |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | | _____ | |
| 1.3. Material Permanente | | _____ | |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | _____ | | |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | _____ | | |
| 1.4. Documentação | | _____ | |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | _____ | | |
| 1.4.2. Documentação Diversa | _____ | | |
| 1.5. Elaboração de Projetos | | _____ | |
| | | | <u>61.477</u> |
| 2. DESPESAS DE OPERAÇÃO | | | |
| 2.1. Pessoal | | <u>45.744</u> | |
| 2.1.1. Científico | 45.744 | _____ | |
| 2.1.2. Técnico | _____ | | |
| 2.1.3. Administrativo | _____ | | |
| 2.2. Material | | _____ | |
| 2.2.1. Matéria-Prima | _____ | | |
| 2.2.2. Materiais Diversos | _____ | | |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | | _____ | |
| 2.4. Assistência Técnica | | _____ | |
| 2.4.1. Consultoria | _____ | | |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | _____ | | |
| 2.5. Itens Suplementares | | <u>15.733</u> | |
| 2.5.1. Viagens | 13.119 | _____ | |
| 2.5.2. Outros | 2.614 | _____ | |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para BF (CONTA III DO ANEXO II) | | | <u>61.477</u> |

LOCAL, ESTADO E DATA

ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador do Programa (ou Projeto)

Contador Responsável
T. C. (CBO) 78
MANOEL DINIZ SILVA
Assist. Especializado NIM
Programa - PESES/PEPPE

(*) Deverão ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO-FNDCT

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CONVENIO Nº 281/CT

CRUZ

PROGRAMA - PESES

PROJETO - 02

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01/04/80 a 30/06/77

(RECURSOS FNDCT, CONTRAPARTIDA (*))

Em Cr\$ 1,00

CONTRAPARTIDA - FIOCRUZ

| | | | |
|--|---------|---------|---------|
| 1. DESPESAS DE INVESTIMENTO | | | |
| 1.1. Obras Cíveis e de Montagem | | | |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | | | |
| 1.3. Material Permanente | | | |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | | | |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | | | |
| 1.4. Documentação | | | |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | | | |
| 1.4.2. Documentação Diversa | | | |
| 1.5. Elaboração de Projetos | | | |
| 2. DESPESAS DE OPERAÇÃO | | | 100.942 |
| 2.1. Pessoal | | 100.942 | |
| 2.1.1. Científico | 100.942 | | |
| 2.1.2. Técnico | | | |
| 2.1.3. Administrativo | | | |
| 2.2. Material | | | |
| 2.2.1. Matéria-Prima | | | |
| 2.2.2. Materiais Diversos | | | |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | | | |
| 2.4. Assistência Técnica | | | |
| 2.4.1. Consultoria | | | |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | | | |
| 2.5. Itens Suplementares | | | |
| 2.5.1. Viagens | | | |
| 2.5.2. Outros | | | |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para BF (CONTA III DO ANEXO II) | | | 100.942 |

LOCAL, ESTADO E DATA

ANTONIO SERGIO S. AMOUCÁ

Coordenador do Programa (ou Projeto)

Contador Responsável

T.C. (CRC) nº

(*). Devorão ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

MANOEL TRACIO SILVA
Assist. Especializado NIM
Programa - PESES/PEPPK

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.



ANEXO II

FINEP

- 6 AGO 77 007187

PROTOCOLO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS SECRETARIA
EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO (FNDCT).

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
PROGRAMA - PESES
PROJETO - 03

CONVENIO Nº 281/CT

BALANCETE FINANCEIRO (BF)

EM 30 /06 /77

EM CR\$ 1,00

| CONTAS | DÉBITO | | CRÉDITO | |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | Com Recursos FNDCT | Contrapartida (*) | Com Recursos FNDCT | Contrapartida (*) |
| I) Saldo Anterior | 274.374 | | | |
| II) Recebimentos | 700 | | | |
| III) Contribuições a Recolher | | | | |
| IV) Despesas conforme total do ANEXO III | | | 200.279 | |
| V) Contribuições Recolhidas | | | | |
| VI) Saldo Final I+II+III - (IV+V) | 74.443 | | 74.164 | |
| TOTAL | 275.074 | - | 275.074 | - |

(*) DISCRIMINAR, abrindo tantas colunas quantas forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No ANEXO VIII, notas explicativas de cada conta.

LOCAL, ESTADO E DATA

Coordenador do Programa (ou Projeto)
ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador - PESES - PEPPE

Contador Responsável
CRC (T.C.) MANOEL INACIO SILVA
Assessor Especializado N/M
Programa PESES/PEPPE

1253



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO-FNDCT

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CONVENIO Nº 281 /CT
CRUZ
PROGRAMA - PESES
PROJETO - 03

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01/04 /a 30/06 /77

(RECURSOS FNDCT, CONTRAPARTIDA (*))

Em Cr\$ 1,00

| | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 1. DESPESAS DE INVESTIMENTO | | | |
| 1.1. Obras Civas e de Montagem | | | |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | | | |
| 1.3. Material Permanente | | | |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | | | |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | | | |
| 1.4. Documentação | | | |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | | | |
| 1.4.2. Documentação Diversa | | | |
| 1.5. Elaboração de Projetos | | | |
| 2. DESPESAS DE OPERAÇÃO | | | <u>200.279</u> |
| 2.1. Pessoal | | <u>108.322</u> | |
| 2.1.1. Científico | <u>108.322</u> | | |
| 2.1.2. Técnico | | | |
| 2.1.3. Administrativo | | | |
| 2.2. Material | | | |
| 2.2.1. Matéria-Prima | | | |
| 2.2.2. Materiais Diversos | | | |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | | | |
| 2.4. Assistência Técnica | | <u>50.000</u> | |
| 2.4.1. Consultoria | <u>50.000</u> | | |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | | | |
| 2.5. Itens Suplementares | | <u>41.957</u> | |
| 2.5.1. Viagens | <u>40.713</u> | | |
| 2.5.2. Outros | <u>1.244</u> | | |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para RF (CONTA III DO ANEXO II) | | | <u>200.279</u> |

LOCAL, ESTADO E DATA

Coordenador do Programa (ou Projeto)
ANTÔNIO SÉRGIO S. AROUCA

Contador Responsável
T.C. (CRC) MARCOEL INACIO SILVA
Assist. Emprestada N/M
Prontidão PESES/PEPPE

(*) Deverão ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.



ANEXO II

FINEP
46077 007187
PROTOCOLO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS SECRETARIA
EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍ
FICO E TECNOLÓGICO (FNDCT).

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ CONVENIO Nº 281 / CT
PROGRAMA - PESES
PROJETO - 04

BALANCETE FINANCEIRO (BF)
EM 30 /06 /77

EM CR\$ 1,00

| CONTAS | DÉBITO | | CRÉDITO | |
|--|--------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|
| | Com Recursos FNDCT | Contrapartida (*) PROJ. 01 | Com Recursos FNDCT | Contrapartida (*) PROJ. 01 |
| I) Saldo Anterior | 22.724 | | | |
| II) Recebimentos | 100.200 | 44.322 | | |
| III) Contribuições a Recolher | | | | |
| IV) Despesas conforme total do ANEXO III | | | 55.327 | 44.322 |
| V) Contribuições Recolhidas | | | | |
| VI) Saldo Final I+II+III - (IV+V) | | | 67.597 | |
| TOTAL | 122.924 | 44.322 | 122.924 | 44.322 |

(*) DISCRIMINAR, abrindo tantas colunas quantas forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No ANEXO VIII, notas explicativas de cada conta.

LOCAL, ESTADO E DATA

1255

Coordenador do Programa (ou Projeto)
ANTONIO SERGIO S. ARGUVA
Coordenador - PESES - PEPPE

Contador Responsável
CRC (T.C.) n° MANDELINAC SILVA
Assin. Responsável do NIM
Programa - PESES/PEPPK



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO-FNDCT

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ CONVENIO Nº 281/CT

CRUZ

PROGRAMA - PESES

PROJETO - 04

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01 / 04 / a 30 / 06 / 77

(RECURSOS FNDCT, CONTRAPARTIDA (*))

Em Cr\$ 1,00

| | | | |
|---|--------|--------|---------------|
| 1. DESPESAS DE INVESTIMENTO | | | |
| 1.1. Obras Cíveis e de Montagem | | _____ | |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | | _____ | |
| 1.3. Material Permanente | | _____ | |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | _____ | | |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | _____ | | |
| 1.4. Documentação | | _____ | |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | _____ | | |
| 1.4.2. Documentação Diversa | _____ | | |
| 1.5. Elaboração de Projetos | | _____ | 55.327 |
| 2. DESPESAS DE OPERAÇÃO | | | |
| 2.1. Pessoal | | 32.370 | |
| 2.1.1. Científico | 32.370 | | |
| 2.1.2. Técnico | _____ | | |
| 2.1.3. Administrativo | _____ | | |
| 2.2. Material | | 3.892 | |
| 2.2.1. Matéria-Prima | _____ | | |
| 2.2.2. Materiais Diversos | 3.892 | | |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | | _____ | |
| 2.4. Assistência Técnica | | _____ | |
| 2.4.1. Consultoria | _____ | | |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | _____ | | |
| 2.5. Itens Suplementares | | 19.065 | |
| 2.5.1. Viagens | 15.087 | | |
| 2.5.2. Outros | 3.978 | | |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para RF (CONTA III DO ANEXO II) | | | <u>55.327</u> |

LOCAL, ESTADO E DATA

Coordenador do Programa (ou Projeto)
ANTÔNIO SÉRGIO S. ARDU

Contador Responsável
T.C. (CRC) MANOEL DA SILVA
Assist. Especializada NIM
Previsão PESES/PEPP

(*) Devem ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO-FNDCT
INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CONVENIO Nº 281 / CT
CRUZ
PROGRAMA - PESES
PROJETO - 04

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01/04 /a 30/06 /77

Em Cr\$ 1,00

(RECURSOS FNDCT, CONTRAPARTIDA (**))

CONTRAPARTIDA - PROJETO - 01 - N.CENTRAL

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include: 1. DESPESAS DE INVESTIMENTO (1.1-1.5), 2. DESPESAS DE OPERAÇÃO (2.1-2.5), and 3. TOTAL (1+2) a transportar para RP.

LOCAL, ESTADO E DATA

Coordenador do Programa (ou Projeto)
ANTONIO SERGIO S. AROUCA

Contador Responsável
T.C. (CRC)

MARCEL INACIO SILVA
Assessor de Contabilidade SIM
PESSES/PEPPE

(*) Deverão ser preenchidos todos os campos quando forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.

FINEP

L. 480/77 007187



PROTOCOLO

ANEXO II

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS SECRETARIA
EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍ-
FICO E TECNOLÓGICO (FNDCT).

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
PROGRAMA - PESES
PROJETO - 05

CONVENIO Nº 281 / CT

BALANÇETE FINANCEIRO (BF)

EM 30/06/77

EM CR\$ 1,00

| CONTAS | DÉBITO | | CRÉDITO | |
|--|--------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|
| | Com Recursos FNDCT | Contrapartida (*) PROJ. 01 | Com Recursos FNDCT | Contrapartida (*) PROJ. 01 |
| I) Saldo Anterior | 5.000 | | | |
| II) Recebimentos | 20.500 | 44.471 | | |
| III) Contribuições a Recolher | | | | |
| IV) Despesas conforme total do ANEXO III | | | 13.746 | 44.471 |
| V) Contribuições Recolhidas | | | | |
| VI) Saldo Final I+II+III - (IV+V) | | | 11.754 | |
| TOTAL | 25.500 | 44.471 | 25.500 | 44.471 |

(*) DISCRIMINAR, abrindo tantas colunas quantas forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No ANEXO VIII, notas explicativas de cada conta.

LOCAL, ESTADO E DATA

1258

Coordenador do Programa (ou Projeto)
ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador - PESES - PEPPE

Contador Responsável
CRC (T.C.) JOAQUIM JOSÉ DA SILVA
Contador Especializado N.º 111
Programa - PESES/PEPPM



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
 FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO-FNDCT
 INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CONVENIO Nº 281/CT
 CRUZ
 PROGRAMA - PESES
 PROJETO - 05

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01 / 04 / 80 / 06 / 77

(RECURSOS FNDCT, CONTRAPARTIDA (*))

Em Cr\$ 1,00

| | | | |
|---|--------|--|---------------|
| 1. DESPESAS DE INVESTIMENTO | | | |
| 1.1. Obras Civas e de Montagem | | | |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | | | |
| 1.3. Material Permanente | | | |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | | | |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | | | |
| 1.4. Documentação | | | |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | | | |
| 1.4.2. Documentação Diversa | | | |
| 1.5. Elaboração de Projetos | | | |
| | | | <u>13.746</u> |
| 2. DESPESAS DE OPERAÇÃO | | | |
| 2.1. Pessoal | | | |
| 2.1.1. Científico | 13.746 | | 13.746 |
| 2.1.2. Técnico | | | |
| 2.1.3. Administrativo | | | |
| 2.2. Material | | | |
| 2.2.1. Matéria-Prima | | | |
| 2.2.2. Materiais Diversos | | | |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | | | |
| 2.4. Assistência Técnica | | | |
| 2.4.1. Consultoria | | | |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | | | |
| 2.5. Itens Suplementares | | | |
| 2.5.1. Viagens | | | |
| 2.5.2. Outros | | | |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para BF (CONTA III DO ANEXO II) | | | <u>13.746</u> |

LOCAL, ESTADO E DATA

Coordenador do Programa (ou Projeto)
 ANTONIO SERGIO S. AROUCA

Contador Responsável
 T.C. (CRC) MANOEL INACIO SILVA
 Assist. Secretário N/M
 Programa PESES/PEPPE

(*) Deverão ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO-FNDCT
INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CONVENIO Nº 281/CT
CRUZ
PROGRAMA - PESES
PROJETO - 05

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01/04/a 30/06/77

(RECURSOS FNDCT, CONTRAPARTIDA (*))

Em Cr\$ 1,00

CONTRAPARTIDA PROJETO - 01 - N.CENTRAL

| | | | |
|---|--------|--------|---------------|
| 1. DESPESAS DE INVESTIMENTO | | | |
| 1.1. Obras Cíveis e de Montagem | | | |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | | | |
| 1.3. Material Permanente | | | |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | | | |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | | | |
| 1.4. Documentação | | | |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | | | |
| 1.4.2. Documentação Diversa | | | |
| 1.5. Elaboração de Projetos | | | |
| 2. DESPESAS DE OPERAÇÃO | | | 44.471 |
| 2.1. Pessoal | | 44.471 | |
| 2.1.1. Científico | 44.471 | | |
| 2.1.2. Técnico | | | |
| 2.1.3. Administrativo | | | |
| 2.2. Material | | | |
| 2.2.1. Matéria-Prima | | | |
| 2.2.2. Materiais Diversos | | | |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | | | |
| 2.4. Assistência Técnica | | | |
| 2.4.1. Consultoria | | | |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | | | |
| 2.5. Itens Suplementares | | | |
| 2.5.1. Viagens | | | |
| 2.5.2. Outros | | | |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para BF (CONTA III DO ANEXO II) | | | 44.471 |

LOCAL, ESTADO E DATA

Coordenador do Programa (ou Projeto)
ANTONIO SERGIO S. AROUCA

Contador Responsável
T.C. (CRC)

(*) Deverão ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.

FINEP

46077 007187

PROCOLO



ANEXO II

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS SECRETARIA
EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍ
FICO E TECNOLÓGICO (FNDCT).

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
PROGRAMA - PESES
PROJETO - 06

CONVENIO Nº 281 / CI

BALANCETE FINANCEIRO (BF)

EM 30/06/77

EM CR\$ 1,00

| CONTAS | DÉBITO | | CRÉDITO | |
|---|--------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|
| | Com Recursos FNDCT | Contrapartida (*) PROJ. 01 | Com Recursos FNDCT | Contrapartida (*) PROJ. 01 |
| I) Saldo Anterior | (31.092) DV | | | |
| II) Recebimentos | 144.500 | 51.334 | | |
| III) Contribuições a Reco- lher | | | | |
| IV) Despesas conforme total do ANEXO III | | | 10.303 | 51.334 |
| V) Contribuições Recolhi- das | | | | |
| VI) Saldo Final I+II+III - (IV+V) | | | 103.105 | |
| TOTAL | 113.408 | 51.334 | 113.408 | 51.334 |

(*) DISCRIMINAR, abrindo tantas colunas quantas forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No ANEXO VIII, notas explicativas de cada conta.

LOCAL, ESTADO E DATA

Coordenador do Programa (ou Projeto)
ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador - PESES - PEPPE

Contador Responsável
MARGEN INACIO SILVA
CRC (T.C.) nº 11.111/1-1
Pessoa Física - PESES/PEPPE

1261



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO-FNDCT

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CROVINO Nº 281/CT

CRUZ
PROGRAMA - PESES
PROJETO - 06

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01/04/a 30/06/77

(RECURSOS FNDCT, CONTRAPARTIDA (*))

Em Cr\$ 1,00

| | | | |
|--|--------|--------|--------|
| 1. DESPESAS DE INVESTIMENTO | | | |
| 1.1. Obras Cíveis e de Montagem | | | |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | | | |
| 1.3. Material Permanente | | | |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | | | |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | | | |
| 1.4. Documentação | | | |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | | | |
| 1.4.2. Documentação Diversa | | | |
| 1.5. Elaboração de Projetos | | | |
| 2. DESPESAS DE OPERAÇÃO | | | 10.303 |
| 2.1. Pessoal | | 10.303 | |
| 2.1.1. Científico | 10.303 | | |
| 2.1.2. Técnico | | | |
| 2.1.3. Administrativo | | | |
| 2.2. Material | | | |
| 2.2.1. Matéria-Prima | | | |
| 2.2.2. Materiais Diversos | | | |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | | | |
| 2.4. Assistência Técnica | | | |
| 2.4.1. Consultoria | | | |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | | | |
| 2.5. Itens Suplementares | | | |
| 2.5.1. Viagens | | | |
| 2.5.2. Outros | | | |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para RF (CONTA III DO ANEXO II) | | | 10.303 |

LOCAL, ESTADO E DATA

Coordenador do Programa (ou Projeto)
ANTÔNIO SERGIO S. AROUCA

Coordenador - PESES - PEPPE

Contador Responsável

T.C. (CRC)

MARCELO INACIO SILVA

Ass. Especializado NIM

Programa - PESES/PEPPE

(*) Deverão ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO-FNDCT

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CROVETTO Nº 281 / CT
CRUZ
PROGRAMA - PESFS
PROJETO - 06

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01/04 /a 30/06 /77

Em Cr\$ 1,00

(RECURSOS FNDCT, CONTRAPARTIDA (*))
CONTRAPARTIDA - PROJETO - 01 - N.CENTRAL

| | | | |
|---|-------|---------------|---------------|
| 1. DESPESAS DE INVESTIMENTO | | | |
| 1.1. Obras Cíveis e de Montagem | | _____ | |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | | _____ | |
| 1.3. Material Permanente | | _____ | |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | _____ | | |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | _____ | | |
| 1.4. Documentação | | _____ | |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | _____ | | |
| 1.4.2. Documentação Diversa | _____ | | |
| 1.5. Elaboração de Projetos | | _____ | |
| | | | <u>51.334</u> |
| 2. DESPESAS DE OPERAÇÃO | | | |
| 2.1. Pessoal | | <u>51.334</u> | <u>51.334</u> |
| 2.1.1. Científico | _____ | | |
| 2.1.2. Técnico | _____ | | |
| 2.1.3. Administrativo | _____ | | |
| 2.2. Material | | _____ | |
| 2.2.1. Matéria-Prima | _____ | | |
| 2.2.2. Materiais Diversos | _____ | | |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | | _____ | |
| 2.4. Assistência Técnica | | _____ | |
| 2.4.1. Consultoria | _____ | | |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | _____ | | |
| 2.5. Itens Suplementares | | _____ | |
| 2.5.1. Viagens | _____ | | |
| 2.5.2. Outros | _____ | | |
| | | | <u>51.334</u> |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para BF (CONTA III DO ANEXO II) | | | <u>51.334</u> |

LOCAL, ESTADO E DATA

Coordenador do Programa (ou Projeto)
ANTONIO SERRÃO S. BROCCA

Contador Responsável
T.C. (CRC) MARQUEZINHA SILVA
Atividade inscrita no NCM
Programa - PESFS/PPPP

(*) Deverão ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.



ANEXO II

FINEP

= 4 AGO 77 007187

PROTOCOLO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS SECRETARIA
EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍ
FICO E TECNOLÓGICO (FNDCT).

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
PROGRAMA - PESES
PROJETO - 08

CONVÊNIO Nº 281 / CTBALANCETE FINANCEIRO (BF)EM 30/06/77

EM CR\$ 1,00

| CONTAS | DÉBITO | | CRÉDITO | |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | Com Recursos FNDCT | Contrapartida (*) | Com Recursos FNDCT | Contrapartida (*) |
| I) Saldo Anterior | - 0 - | | | |
| II) Recebimentos | 146.200 | | | |
| III) Contribuições a Recolher | | | | |
| IV) Despesas conforme total do ANEXO III | | | 6.674 | |
| V) Contribuições Recolhidas | | | | |
| VI) Saldo Final I+II+III - (IV+V) | | | 139.526 | |
| TOTAL | 146.200 | - | 146.200 | - |

(*) DISCRIMINAR, abrindo tantas colunas quantas forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No ANEXO VIII, notas explicativas de cada conta.

1264

ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador - PESES - PEPPE
Coordenador do Programa (ou Projeto)

Contador Responsável
CRC (T.C.) nº MANOEL MACHO SILVA
Assim. Especializado NIM
Programa - PESES/PEPPE



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO-FNDCT

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CONVENTO Nº 281 / CT
CRUZ
PROGRAMA - PESES
PROJETO - 08

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 15/04/a 30/06/77
(RECURSOS FNDCT, CONTRPARTIDA (*))

Em Cr\$ 1,00

| | | |
|---|-------|--------------|
| 1. DESPESAS DE INVESTIMENTO | | |
| 1.1. Obras Cíveis e de Montagem | | |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | | |
| 1.3. Material Permanente | | |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | | |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | | |
| 1.4. Documentação | | |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | | |
| 1.4.2. Documentação Diversa | | |
| 1.5. Elaboração de Projetos | | |
| 2. DESPESAS DE OPERAÇÃO | | |
| 2.1. Pessoal | 6.674 | 6.674 |
| 2.1.1. Científico | | |
| 2.1.2. Técnico | | |
| 2.1.3. Administrativo | 6.674 | |
| 2.2. Material | | |
| 2.2.1. Matéria-Prima | | |
| 2.2.2. Materiais Diversos | | |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | | |
| 2.4. Assistência Técnica | | |
| 2.4.1. Consultoria | | |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | | |
| 2.5. Itens Suplementares | | |
| 2.5.1. Viagens | | |
| 2.5.2. Outros | | |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para BF (CONTA III DO ANEXO II) | | 6.674 |

LOCAL, ESTADO E DATA

ANTONIO SERGIO S. AROUCA

Coordenador de Programa (ou Projeto)

Contador Responsável

T.C. (CRC)

MANOEL INACIO SILVA
Ass. Especializado NIM
Programa - PESES/PEPPV

(*) Deverão ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.



ANEXO II

281/CT

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS SECRETARIA
EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍ
FICO E TECNOLÓGICO (FNDCT).

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
PROGRAMA PESES - GLOBAL

CONVENIO Nº 281 / CT

BALANCETE FINANCEIRO (BF)

EM 30/09 / 76

EM CR\$ 1,00

| CONTAS | DÉBITO | | | CRÉDITO | | |
|--|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Com Recursos FNDCT | Contrapartida FIOCRUZ 01 | Contrapartida FIOCRUZ 02 | Com Recursos FNDCT | Contrapartida FIOCRUZ 01 | Contrapartida FIOCRUZ 02 |
| I) Saldo Anterior | 271.884 | | | | | |
| II) Recebimentos | 870.100 | 645.247 | 40.000 | | | |
| III) Contribuições a Recolher | | | | | | |
| IV) Despesas conforme total do ANEXO III | | | | 440.137 | 645.247 | 40.000 |
| V) Contribuições Recolhidas | | | | | | |
| VI) Saldo Final I+II+III - (IV+V) | | | | 701.847 | | |
| TOTAL | 1.141.984 | 645.247 | 40.000 | 1.141.984 | 645.247 | 40.000 |

(*) DISCRIMINAR, abrindo tantas colunas quantas forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No ANEXO VIII, notas explicativas de cada conta.

LOCAL, ESTADO E DATA

Rio de Janeiro, 18 de agosto de 1977

AL J A
Coordenador do Programa (ou Projeto)
ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador - PESES - PRPE

Contador Responsável
ERSON ASSIS DA SILVA
Assim. Especializado N/3
Programa - PESES/PRPE



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO-FNDCT

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CROVINO Nº 281 /CT
CRUZ - PROGRAMA
PESES
GLOBAL

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01 /07 /a 30/09/76

(RECURSOS FNDCT, CONTRAPARTIDA (*))

Em Cr\$ 1,00

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| 1. DESPESAS DE INVESTIMENTO | | 5.000 | 5.000 |
| 1.1. Obras Civas e de Montagem | | 5.000 | |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | | | |
| 1.3. Material Permanente | | | |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | | | |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | | | |
| 1.4. Documentação | | | |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | 5.000 | | |
| 1.4.2. Documentação Diversa | | | |
| 1.5. Elaboração de Projetos | | | |
| 2. DESPESAS DE OPERAÇÃO | | | 435.137 |
| 2.1. Pessoal | | 348.200 | |
| 2.1.1. Científico | 238.833 | | |
| 2.1.2. Técnico | 22.500 | | |
| 2.1.3. Administrativo | 86.867 | | |
| 2.2. Material | | | |
| 2.2.1. Matéria-Prima | | | |
| 2.2.2. Materiais Diversos | | | |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | | 41.040 | |
| 2.4. Assistência Técnica | | | |
| 2.4.1. Consultoria | 41.040 | | |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | | | |
| 2.5. Itens Suplementares | | 45.897 | |
| 2.5.1. Viagens | 37.327 | | |
| 2.5.2. Outros | 8.570 | | |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para BF (CONTA III DO ANEXO II) | | | 440.137 |
| | | | 440.137 |

LOCAL, ESTADO E DATA

Al. A. Rio de Janeiro, 18 de agosto de 1977
Coordenador do Programa (do Projeto) Contador Responsável
Coordenador - PESES - PEPTE P. C. (CND) 101
Programa - PESES/PEPTE

(*) Deverão ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO-FNDCT
INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - Programa
PESES
GLOBAL

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01/07 a 30/09/76

(RECURSOS FNDCT, CONTRAPARTIDA (*))

Em Cr\$ 1,00

CONTRAPARTIDA FIOCRUZ

| | | |
|--|---------|---------|
| 1. DESPESAS DE INVESTIMENTO | | 511.247 |
| 1.1. Obras Cíveis e de Montagem | 511.247 | |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | | |
| 1.3. Material Permanente | | |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | 511.247 | |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | | |
| 1.4. Documentação | | |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | | |
| 1.4.2. Documentação Diversa | | |
| 1.5. Elaboração de Projetos | | |
| 2. DESPESAS DE OPERAÇÃO | | 134.000 |
| 2.1. Pessoal | | 126.000 |
| 2.1.1. Científico | 126.000 | |
| 2.1.2. Técnico | | |
| 2.1.3. Administrativo | | |
| 2.2. Material | | 8.000 |
| 2.2.1. Matéria-Prima | | |
| 2.2.2. Materiais Diversos | 8.000 | |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | | |
| 2.4. Assistência Técnica | | |
| 2.4.1. Consultoria | | |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | | |
| 2.5. Itens Suplementares | | |
| 2.5.1. Viagens | | |
| 2.5.2. Outros | | |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para BF (CONTA III DO ANEXO II) | | 645.247 |

645.247

LOCAL, ESTADO E DATA

Rio de Janeiro, 18 de agosto de 1977
ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador do Programa (ou Projeto)

Contador Responsável
MANOEL INACIO SILVA
Programa: PESES/PEPPP

(*) Deverão ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.



ANEXO IV

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - SECRETARIA EXECUTIVA
DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - FNDCT

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
PROGRAMA - PESES

CONVÊNIO Nº: 281 / CT

MAPA DE DISPONIBILIDADES (M0)
(Incluindo conciliação Bancária)

BANCO
do BRASIL S.A. - CIA nº
71.565 - A
(RECURSOS FNDCT)

EM CR\$ 1,00

| A) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS | | |
|--|--------------------------|---------|
| DATA | REF. | VALOR |
| TOTAL A | | |
| B) CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS | | |
| DATA | Nº | VALOR |
| | Vide Relação anexa | |
| TOTAL B | | 104.914 |
| C) EXIGIBILIDADES | | VALOR |
| Contribuições a recolher Contas a pagar | | 195.949 |
| TOTAL C | | 195.949 |

| CÁLCULO DAS DISPONIBILIDADES | |
|---------------------------------|---------|
| SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO | 784.432 |
| MAIS TOTAL A | |
| MENOS TOTAL B | 104.914 |
| SALDO BANCÁRIO CONFORME RAZÃO | 679.518 |
| MENOS TOTAL C | 195.949 |
| SALDO DISPONÍVEL | 483.569 |

LOCAL, ESTADO E DATA

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1977

AL H A
ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador - PESES - PEPPE

MANOEL INACIO SILVA
Assist. Especializado N/M
Programa - PESES/PEPPE

RELAÇÃO DOS CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 01/09/76 - cheque nº 227.820..... | Cr\$ 572,00 |
| 08/09/76 - cheque nº 227.821..... | 577,03 |
| 22/09/76 - cheque nº 227.833..... | 6.145,03 |
| 27/09/76 - cheque nº 227.835..... | 2.860,00 |
| 29/09/76 - cheque nº 227.839..... | 1.380,00 |
| 29/09/76 - cheque nº 227.840..... | 2.760,00 |
| 29/09/76 - cheque nº 227.841..... | 2.300,00 |
| 29/09/76 - cheque nº 227.842..... | 2.300,00 |
| 29/09/76 - cheque nº 227.843..... | 2.760,00 |
| 29/09/76 - cheque nº 227.844..... | 1.840,00 |
| 29/09/76 - cheque nº 227.845..... | 3.680,00 |
| 29/09/76 - cheque nº 227.846..... | 2.300,00 |
| 29/09/76 - cheque nº 227.847..... | 2.300,00 |
| 29/09/76 - cheque nº 227.848..... | 3.680,00 |
| 29/09/76 - cheque nº 227.849..... | 3.680,00 |
| 29/09/76 - cheque nº 227.850..... | 2.300,00 |
| 29/09/76 - cheque nº 227.851..... | 2.300,00 |
| 29/09/76 - cheque nº 227.852..... | 2.300,00 |
| 29/09/76 - cheque nº 227.853..... | 3.680,00 |
| 29/09/76 - cheque nº 227.854..... | 2.300,00 |
| 29/09/76 - cheque nº 227.855..... | 2.300,00 |
| 29/09/76 - cheque nº 227.856..... | 11.040,00 |
| 29/09/76 - cheque nº 227.857..... | 1.840,00 |
| 29/09/76 - cheque nº 227.858..... | 2.300,00 |
| 29/09/76 - cheque nº 227.859..... | 9.200,00 |
| 29/09/76 - cheque nº 227.860..... | 2.300,00 |
| 29/09/76 - cheque nº 227.861..... | 2.300,00 |
| 29/09/76 - cheque nº 227.862..... | 2.300,00 |
| 29/09/76 - cheque nº 227.863..... | 3.680,00 |
| 29/09/76 - cheque nº 227.864..... | 6.440,00 |
| 29/09/76 - cheque nº 227.865..... | <u>9.200,00</u> |
| | Cr\$ 104.914,06 |

ANEXO IV - A

ITEM - C - Mapa de Disponibilidade

- CONTAS A PAGAR - PRÓXIMOS 30 DIAS

| <u>Discriminação</u> | | <u>Valor</u> |
|---|------|----------------|
| Passagens..... | Cr\$ | 13.000 |
| Adiantamento à Coordenação a título de despesas de PRONTO PAGAMENTO..... | Cr\$ | 34.229 |
| Valor a ser reembolsado a FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, pelo pagamento dos honorários de pessoal ref.mês julho/76..... | Cr\$ | <u>148.720</u> |
| TOTAL | Cr\$ | 195.949 |

ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador - PESES - PEPPE

MANOEL INACIO SILVA
Assin. Esc. de Contas NIM
Programa: PESES/PEPPE



ANEXO II

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS SECRETARIA
EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO (FNDCT).

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
PROGRAMA PESES - Projeto 01
Núcleo Central

CONVENIO Nº 281 / CT

BALANCETE FINANCEIRO (BF)

EM 30/09/76

EM CR\$ 1,00

| CONTAS | DÉBITO | | CRÉDITO | |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | Com Recursos FNDCT | Contrapartida FNDCT | Com Recursos FNDCT | Contrapartida FNDCT |
| I) Saldo Anterior | 178.153 | | | |
| II) Recebimentos | 475.500 | 555.247 | | |
| III) Contribuições & Recolher | | | | |
| IV) Despesas conforme total do ANEXO III | | | 281.920 | 555.247 |
| V) Contribuições Recolhidas | | | | |
| VI) Saldo Final I+II+III - (IV+V) | | | 371.733 | - |
| TOTAL | 653.653 | 555.247 | 653.653 | 555.247 |

(*) DISCRIMINAR, abrindo tantas colunas quantas forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No ANEXO VIII, notas explicativas de cada conta.

LOCAL, ESTADO E DATA

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1977

Coordenador do Programa (ou Projeto)
ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador - PESES - PEPPE

Contador Responsável
MARCIA INACI BRAGA
Atm. Especializada - CPM
Programa - PESES/PEPPE



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESTENÇA DA REPÚBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO-FNDCT

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CONVENIO Nº 281 /CT
CRUZ - PROGRAMA
PESES - Núcleo Central
Projeto - 01

OK

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01 /07 /a 30/ 09 /76

(RECURSOS FNDCT, CONTRPARTIDA (*))

Em Cr\$ 1,00

| | | |
|--|---------------|-----------------------|
| 1. <u>DESPESAS DE INVESTIMENTO</u> | | <u>5.000</u> |
| 1.1. Obras Civas e de Montagen | | |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | | |
| 1.3. Material Permanente | | |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | | |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | | |
| 1.4. Documentação | | <u>5.000</u> |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | <u>5.000</u> | |
| 1.4.2. Documentação Diversa | | |
| 1.5. Elaboração de Projetos | | |
| 2. <u>DESPESAS DE OPERAÇÃO</u> | | <u>276.920</u> |
| 2.1. Pessoal | | <u>199.367</u> |
| 2.1.1. Científico | <u>90.000</u> | |
| 2.1.2. Técnico | <u>22.500</u> | |
| 2.1.3. Administrativo | <u>86.867</u> | |
| 2.2. Material | | |
| 2.2.1. Matéria-Prima | | |
| 2.2.2. Materiais Diversos | | |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | | |
| 2.4. Assistência Técnica | | <u>41.040</u> |
| 2.4.1. Consultoria | <u>41.040</u> | |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | | |
| 2.5. Itens Suplementares | | <u>36.513</u> |
| 2.5.1. Viagens | <u>27.943</u> | |
| 2.5.2. Outros | <u>8.570</u> | |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para BF (CONTA III DO ANEXO II) | | <u><u>281.920</u></u> |

LOCAL, ESTADO E DATA

42 / 1 Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1977
ANTONIO SERGIO S. ARGÜEA
Coordenador do Programa (ou Projeto) Contador Responsável

(*) Deverão ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO-FNDCT

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - PROGRAMA
PESES- Núcleo Central
Projeto - 01

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01/07 /a 30/09 / 76

(RECURSOS FNDCT, CONTRAPARTIDA (*))

Em Cr\$ 1,00

CONTRAPARTIDA DA FIOCRUZ

| | | |
|--|---------|---------|
| 1. DESPESAS DE INVESTIMENTO | | 511.247 |
| 1.1. Obras Cíveis e de Montagem | _____ | |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | _____ | |
| 1.3. Material Permanente | _____ | |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | 511.247 | |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | _____ | |
| 1.4. Documentação | _____ | |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | _____ | |
| 1.4.2. Documentação Diversa | _____ | |
| 1.5. Elaboração de Projetos | _____ | |
| 2. DESPESAS DE OPERAÇÃO | | 44.000 |
| 2.1. Pessoal | 36.000 | |
| 2.1.1. Científico | 36.000 | |
| 2.1.2. Técnico | _____ | |
| 2.1.3. Administrativo | _____ | |
| 2.2. Material | 8.000 | |
| 2.2.1. Matéria-Prima | _____ | |
| 2.2.2. Materiais Diversos | 8.000 | |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | _____ | |
| 2.4. Assistência Técnica | _____ | |
| 2.4.1. Consultoria | _____ | |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | _____ | |
| 2.5. Itens Suplementares | _____ | |
| 2.5.1. Viagens | _____ | |
| 2.5.2. Outros | _____ | |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para BF (CONTA III DO ANEXO II) | | 555.247 |

LOCAL, ESTADO E DATA

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1977

ALII A
Coordenador do Programa (ou Projeto)
Coordenador - PESES - PEPPE

Contador Responsável
T.C. FERREIRA
Assist. Contábil - N/1
Programa - PESES/PEPPE

(*) Deverão ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.



ANEXO II

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS SECRETARIA
EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍ
FICO E TECNOLÓGICO (FNDCT).

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - PROGRAMA CONVENIO Nº 281 / CT
PESES
Projeto - 02

BALANCETE FINANCEIRO (BF)

EM 30/09/76

EM CR\$ 1,00

| CONTAS | DÉBITO | | CRÉDITO | |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | Com Recursos FNDCT | Contrapartida (*) | Com Recursos FNDCT | Contrapartida (*) |
| I) Saldo Anterior | 67.500 | | | |
| II) Recebimentos | 63.100 | 60.000 | | |
| III) Contribuições a Reco- lher | | | | |
| IV) Despesas conforme total do ANEXO III | | | 36.096 | 60.000 |
| V) Contribuições Recolhi- das | | | | |
| VI) Saldo Final I+II+III - (IV+V) | | | 94.504 | - |
| T O T A L | 130.600 | 60.000 | 130.600 | 60.000 |

(*) DISCRIMINAR, abrindo tantas colunas quantas forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No ANEXO VIII, notas explicativas de cada conta.

LOCAL, ESTADO E DATA

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1977

AL II
Coordenador do Programa (ou Projeto)
ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador - PESES - PEPPE

Contador Responsável
MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA
Assm. Especializado N/AS
Programa PESES/PEPPE




ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO-FNDCT

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CONVENTO Nº 281 / CT
CRUZ - PROGRAMA
PESES - Projeto 02

OK



QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01/07/a 30/09/76

(RECURSOS FNDCT, CONTRAPARTIDA (*))

Em Cr\$ 1,00

RECURSOS FNDCT

| | | | |
|---|--------|--------|---------------|
| 1. DESPESAS DE INVESTIMENTO | | | |
| 1.1. Obras Cívis e de Montagem | | | |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | | | |
| 1.3. Material Permanente | | | |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | | | |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | | | |
| 1.4. Documentação | | | |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | | | |
| 1.4.2. Documentação Diversa | | | |
| 1.5. Elaboração de Projetos | | | |
| 2. DESPESAS DE OPERAÇÃO | | | 36.096 |
| 2.1. Pessoal | | 30.000 | |
| 2.1.1. Científico | 30.000 | | |
| 2.1.2. Técnico | | | |
| 2.1.3. Administrativo | | | |
| 2.2. Material | | | |
| 2.2.1. Matéria-Prima | | | |
| 2.2.2. Materiais Diversos | | | |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | | | |
| 2.4. Assistência Técnica | | | |
| 2.4.1. Consultoria | | | |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | | | |
| 2.5. Itens Suplementares | | 6.096 | |
| 2.5.1. Viagens | 6.096 | | |
| 2.5.2. Outros | | | |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para BF (CONTA III DO ANEXO II) | | | 36.096 |

LOCAL, ESTADO E DATA

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1977
ANTÔNIO SÉRGIO S. AROUCA
Coordenador do Programa (ou Projeto)
Coordenador - PESES - FINEP

Contador Responsável
F. COELHO
Assist. Especializado
Programa PESES/FINEP

(*) Devem ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO-FNDCT

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CONVENIO Nº 281 / CT
CRUZ - PROGRAMA PESES
Projeto - 02

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01/07/a 30/09/76

(RECURSOS FNDCT, CONTRAPARTIDA (*))

Em Cr\$ 1,00

CONTRAPARTIDA FIOCRUZ

| | | |
|--|--------|--------|
| 1. DESPESAS DE INVESTIMENTO | | |
| 1.1. Obras Civas e de Montagem | | |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | | |
| 1.3. Material Permanente | | |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | | |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | | |
| 1.4. Documentação | | |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | | |
| 1.4.2. Documentação Diversa | | |
| 1.5. Elaboração de Projetos | | |
| 2. DESPESAS DE OPERAÇÃO | | 60.000 |
| 2.1. Pessoal | 60.000 | |
| 2.1.1. Científico | 60.000 | |
| 2.1.2. Técnico | | |
| 2.1.3. Administrativo | | |
| 2.2. Material | | |
| 2.2.1. Matéria-Prima | | |
| 2.2.2. Materiais Diversos | | |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | | |
| 2.4. Assistência Técnica | | |
| 2.4.1. Consultoria | | |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | | |
| 2.5. Itens Suplementares | | |
| 2.5.1. Viagens | | |
| 2.5.2. Outros | | |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para BF (CONTA III DO ANEXO II) | | 60.000 |
| | | 60.000 |

LOCAL, ESTADO E DATA

Antônio Sérgio S. Arouca Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1977
ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador do Programa (ou Projeto)
Coordenador - PESES - PEPPE

Contador Responsável
MARCOS JOSÉ DE SA
Mestr. Dep. de Contabilidade
Programa - PESES/PEPPE

(*) Deverão ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.



ANEXO II

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS SECRETARIA
EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO (FNDCT).

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Programa - PESES
Projeto - 03

CONVENIO Nº 281 / CT

BALANCETE FINANCEIRO (BF)

EM 30/09/76

EM CR\$ 1,00

| CONTAS | DÉBITO | | CRÉDITO | |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | Com Recursos FNDCT | Contrapartida (*) | Com Recursos FNDCT | Contrapartida (*) |
| I) Saldo Anterior | 26.231 | | | |
| II) Recebimentos | 331.500 | 30.000 | | |
| III) Contribuições a Recolher | | | | |
| IV) Despesas conforme total do ANEXO III | | | 71.288 | 30.000 |
| V) Contribuições Recolhidas | | | | |
| VI) Saldo Final I+II+III - (IV+V) | | | 286.443 | |
| TOTAL | 357.731 | 30.000 | 357.731 | 30.000 |

(*) DISCRIMINAR, abrindo tantas colunas quantas forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No ANEXO VIII, notas explicativas de cada conta.

LOCAL, ESTADO E DATA

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1977

Coordenador do Programa (ou Projeto)
ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador - PESES - PEPPE

Contador Responsável
MENEZES (FNDCT) nº 1278
Auto. Especializada N.º 111
Programa - PESES/PEPPE


1278



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO-FNDCT
INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CONVENIO Nº 281 / CT
CRUZ - Programa - PESES
PROJETO - 03

OK



QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01 / 07 / 80 / 09 / 76

(RECURSOS FNDCT, CONTRAPARTIDA (*))

Em Cr\$ 1,00

RECURSOS FNDCT

| | | | |
|--|--------|--------|--------|
| 1. <u>DESPESAS DE INVESTIMENTO</u> | | | |
| 1.1. Obras Civas e de Montagem | | | |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | | | |
| 1.3. Material Permanente | | | |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | | | |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | | | |
| 1.4. Documentação | | | |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | | | |
| 1.4.2. Documentação Diversa | | | |
| 1.5. Elaboração de Projetos | | | |
| 2. <u>DESPESAS DE OPERAÇÃO</u> | | | 71.288 |
| 2.1. Pessoal | | 68.000 | |
| 2.1.1. Científico | 68.000 | | |
| 2.1.2. Técnico | | | |
| 2.1.3. Administrativo | | | |
| 2.2. Material | | | |
| 2.2.1. Matéria-Prima | | | |
| 2.2.2. Materiais Diversos | | | |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | | | |
| 2.4. Assistência Técnica | | | |
| 2.4.1. Consultoria | | | |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | | | |
| 2.5. Itens Suplementares | | 3.288 | |
| 2.5.1. Viagens | 3.288 | | |
| 2.5.2. Outros | | | |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para BF (CONTA III DO ANEXO II) | | | 71.288 |

LOCAL, ESTADO E DATA

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1977
ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador do Programa (ou Projeto)
Coordenador - PESES - PEPPE
Contador Responsável
M. S. G. (GRC)
Ass. de Planejamento / N. J. M.
Programa - PESES / PEPPE

(* Deverão ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO-FNDCT

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CONVÊNIO Nº 281 / CT
CRUZ - Programa PESES
Projeto - 03

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01 / 07 / a 30 / 09 / 76

(RECURSOS FNDCT, CONTRAPARTIDA (*))

Em Cr\$ 1,00

CONTRAPARTIDA DA FIOCRUZ

| | | |
|---|--------|---------------|
| 1. DESPESAS DE INVESTIMENTO | | |
| 1.1. Obras Cíveis e de Montagem | | |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | | |
| 1.3. Material Permanente | | |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | | |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | | |
| 1.4. Documentação | | |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | | |
| 1.4.2. Documentação Diversa | | |
| 1.5. Elaboração de Projetos | | |
| 2. DESPESAS DE OPERAÇÃO | | 30.000 |
| 2.1. Pessoal | | 30.000 |
| 2.1.1. Científico | 30.000 | |
| 2.1.2. Técnico | | |
| 2.1.3. Administrativo | | |
| 2.2. Material | | |
| 2.2.1. Matéria-Prima | | |
| 2.2.2. Materiais Diversos | | |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | | |
| 2.4. Assistência Técnica | | |
| 2.4.1. Consultoria | | |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | | |
| 2.5. Itens Suplementares | | |
| 2.5.1. Viagens | | |
| 2.5.2. Outros | | |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para BF (CONTA III DO ANEXO II) | | <u>30.000</u> |
| | | 30.000 |

LOCAL, ESTADO E DATA

A. S. A. Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1977
ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador do Programa (ou Projeto)
Coordenador - PESES - FINEP

Contador Responsável
MARI (CRD) M. S. A.
Assist. Especializado NIM
Programa - PESES/PEPUM

(*) Deverão ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.



ANEXO II

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS SECRETARIA
EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍ
FICO E TECNOLÓGICO (FNDCT).

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ CONVÊNIO Nº 281 / CT
PROGRAMA PESES - PROJETO 04

BALANCETE FINANCEIRO (BF)

EM 30.09/76

EM CR\$ 1,00

| CONTAS | DÉBITO | | CRÉDITO | |
|---|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | Com Recursos FNDCT | Contrapartida Proj(*) 01 | Com Recursos FNDCT | Contrapartida (*) |
| I) Saldo Anterior | | | | |
| II) Recebimentos | | 20.000 | | |
| III) Contribuições a Reco- lher | | | | |
| IV) Despesas conforme total do ANEXO III | | | 19.000 | 20.000 |
| V) Contribuições Recolhi- das | | | | |
| VI) Saldo Final I+II+III - (IV+V) | | | 19.000DV | - |
| TOTAL | | 20.000 | | 20.000 |

(*) DISCRIMINAR, abrindo tantas colunas quantas forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No ANEXO VIII, notas explicativas de cada conta.

LOCAL, ESTADO E DATA

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 1977

Coordenador do Programa (ou Projeto)
ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador - PESES - PEPPE

Contador Responsável
LUCIANO GONCALVES
Arquit. Especializado N.º 110
Programa - PESES/PEPP



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO-FNDCT

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CONVENIO Nº 281 / CT
CRUZ - PROGRAMA
PESES - NÚCLEO CENTRAL
PROJETO 04

OK

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)
Período de 01 / 08 / a 30 / 09 / 76
(RECURSOS FNDCT, CONTRAPARTIDA (*))

Em Cr\$ 1,00

| | | | |
|--|--------|--------|--------|
| 1. DESPESAS DE INVESTIMENTO | | | |
| 1.1. Obras Cíveis e de Montagem | | | |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | | | |
| 1.3. Material Permanente | | | |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | | | |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | | | |
| 1.4. Documentação | | | |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | | | |
| 1.4.2. Documentação Diversa | | | |
| 1.5. Elaboração de Projetos | | | |
| 2. DESPESAS DE OPERAÇÃO | | | 19.000 |
| 2.1. Pessoal | | 19.000 | 19.000 |
| 2.1.1. Científico | 19.000 | | |
| 2.1.2. Técnico | | | |
| 2.1.3. Administrativo | | | |
| 2.2. Material | | | |
| 2.2.1. Matéria-Prima | | | |
| 2.2.2. Materiais Diversos | | | |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | | | |
| 2.4. Assistência Técnica | | | |
| 2.4.1. Consultoria | | | |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | | | |
| 2.5. Itens Suplementares | | | |
| 2.5.1. Viagens | | | |
| 2.5.2. Outros | | | |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para BF (CONTA III DO ANEXO II) | | | 19.000 |

LOCAL, ESTADO E DATA

A. L. H. A. Rio de Janeiro, 16 de agosto de 1977
Coordenador do Programa (ou Projeto)
Coordenador - PESES - PEPPE

Contador Responsável
T. S. (CNE)
Programa / PESES/PEPPE

(*) Deverão ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO-FNDCT

INSTITUICAO: FUNDAÇÃO OSWALDO CONVENIO Nº 281 / CT
CRUZ - PROGRAMA
PESES - NÚCLEO CENTRAL
PROJETO 04

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01/08 a 30/09/76

(RECURSOS FNDCT, CONTRAPARTIDA (*))

Em Cr\$ 1,00

CONTRAPARTIDA PROJETO - 01 - NÚCLEO CENTRAL

| | | | |
|--|--------|--------|--------|
| 1. DESPESAS DE INVESTIMENTO | | | |
| 1.1. Obras Civas e de Montagem | | | |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | | | |
| 1.3. Material Permanente | | | |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | | | |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | | | |
| 1.4. Documentação | | | |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | | | |
| 1.4.2. Documentação Diversa | | | |
| 1.5. Elaboração de Projetos | | | |
| 2. DESPESAS DE OPERAÇÃO | | | 20.000 |
| 2.1. Pessoal | | 20.000 | |
| 2.1.1. Científico | 20.000 | | |
| 2.1.2. Técnico | | | |
| 2.1.3. Administrativo | | | |
| 2.2. Material | | | |
| 2.2.1. Matéria-Prima | | | |
| 2.2.2. Materiais Diversos | | | |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | | | |
| 2.4. Assistência Técnica | | | |
| 2.4.1. Consultoria | | | |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | | | |
| 2.5. Itens Suplementares | | | |
| 2.5.1. Viagens | | | |
| 2.5.2. Outros | | | |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para BF (CONTA III DO ANEXO II) | | | 20.000 |

LOCAL, ESTADO E DATA

Al J. A. Rio de Janeiro, 16 de agosto de 1977
ANTONIO SÉRGIO S. AROUCA
Coordenador do Programa (ou Projeto)
Coordenador - PESES - PEP

Contador Responsável
T. C. FERREIRA
Assistente Especializado
Programa - PESES - PEP

(*) Deverão ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.



ANEXO II

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS SECRETARIA
EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO (FNDCT).

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - PROGRAMA CONVENIO Nº 281 / CT
PESES - PROJETO 05

BALANCETE FINANCEIRO (BF)

EM 30/09 / 76

EM CR\$ 1,00

| CONTAS | DÉBITO | | CRÉDITO | |
|--|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | Com Recursos FNDCT | Contrapartida proj(*) 01 | Com Recursos FNDCT | Contrapartida (*) |
| I) Saldo Anterior | | | | |
| II) Recebimentos | | 20.000 | | |
| III) Contribuições a Recolher | | | | |
| IV) Despesas conforme total do ANEXO III | | | 5.000 | 20.000 |
| V) Contribuições Recolhidas | | | | |
| VI) Saldo Final I+II+III - (IV+V) | | | 5.000 Dv | - |
| TOTAL | | 20.000 | | 20.000 |

(*) DISCRIMINAR, abrindo tantas colunas quantas forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No ANEXO VIII, notas explicativas de cada conta.

LOCAL, ESTADO E DATA

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 1977

Coordenador do Programa (ou Projeto)
ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador - PESES - PEPPE

Contador Responsável
MARCOS VINÍCIUS
Assist. Especializado N/II
Programa - PESES/PEPPE


1284



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO-FNDCT
INSTITUICAO:FUNDACAO OSWALDO CONVENTO Nº 281 / CT
CRUZ - PROGRAMA
PESES - PROJETO 05

OK



QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01 / 08 / a 30 / 09 / 76

(RECURSOS FNDCT, CONTRAPARTIDA (*))

Em Cr\$ 1,00

RECURSO FNDCT

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| 1. DESPESAS DE INVESTIMENTO | | | |
| 1.1. Obras Cíveis e de Montagem | | | |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | | | |
| 1.3. Material Permanente | | | |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | | | |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | | | |
| 1.4. Documentação | | | |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | | | |
| 1.4.2. Documentação Diversa | | | |
| 1.5. Elaboração de Projetos | | | |
| 2. DESPESAS DE OPERAÇÃO | | | |
| 2.1. Pessoal | | 5.000 | 5.000 |
| 2.1.1. Científico | 5.000 | | |
| 2.1.2. Técnico | | | |
| 2.1.3. Administrativo | | | |
| 2.2. Material | | | |
| 2.2.1. Matéria-Prima | | | |
| 2.2.2. Materiais Diversos | | | |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | | | |
| 2.4. Assistência Técnica | | | |
| 2.4.1. Consultoria | | | |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | | | |
| 2.5. Itens Suplementares | | | |
| 2.5.1. Viagens | | | |
| 2.5.2. Outros | | | |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para BF (CONTA III DO ANEXO II) | | | 5.000 |

LOCAL, ESTADO E DATA

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 1977

ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador do Programa (ou Projeto)
Coordenador - PESES - DEPPP

Contador Responsável
MARCOS BRASILEIRO
Ativo e Habilitado em
Programa PESES DEPPP

(*) Deverão ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO-FNDCT
INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CONVENIO Nº 281 / CT
CRUZ-PROGRAMA PESES
PROJETO 05

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01 / 08 / a 30 / 09 / 76

(RECURSOS FNDCT, CONTRAPARTIDA (*))
CONTRAPARTIDA PROJETO 01

Em Cr\$ 1,00

| 1. DESPESAS DE INVESTIMENTO | | | |
|--|--------|--|--------|
| 1.1. Obras Civas e de Montagem | | | |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | | | |
| 1.3. Material Permanente | | | |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | | | |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | | | |
| 1.4. Documentação | | | |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | | | |
| 1.4.2. Documentação Diversa | | | |
| 1.5. Elaboração de Projetos | | | |
| 2. DESPESAS DE OPERAÇÃO | | | 20.000 |
| 2.1. Pessoal | | | 20.000 |
| 2.1.1. Científico | 20.000 | | |
| 2.1.2. Técnico | | | |
| 2.1.3. Administrativo | | | |
| 2.2. Material | | | |
| 2.2.1. Matéria-Prima | | | |
| 2.2.2. Materiais Diversos | | | |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | | | |
| 2.4. Assistência Técnica | | | |
| 2.4.1. Consultoria | | | |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | | | |
| 2.5. Itens Suplementares | | | |
| 2.5.1. Viagens | | | |
| 2.5.2. Outros | | | |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para BF (CONTA III DO ANEXO II) | | | 20.000 |

LOCAL, ESTADO E DATA

24 / 8 / 77
ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador do Programa (ou Projeto)

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 1977
Contador Responsável

(*) Deverão ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.



ANEXO II

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS SECRETARIA
EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍ-
FICO E TECNOLÓGICO (FNDCT).

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
PROGRAMA PESES - PROJETO 06

CONVENIO Nº 281 / CT

BALANCETE FINANCEIRO (BF)

EM 30/09/76

EM CR\$ 1,00

| CONTAS | DÉBITO | | CRÉDITO | |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | Com Recursos FNDCT | Contrapartida (*) | Com Recursos FNDCT | Contrapartida (*) |
| I) Saldo Anterior | | | | |
| II) Recebimentos | | | | |
| III) Contribuições a Reco- lher | | | | |
| IV) Despesas conforme total do ANEXO III | | | 26.833 | |
| V) Contribuições Recolhi- das | | | | |
| VI) Saldo Final I+II+III - (IV+V) | | | 26.833 Dv | - |
| TOTAL | | | | |

(*) DISCRIMINAR, abrindo tantas colunas quantas forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No ANEXO VIII, notas explicativas de cada conta.

LOCAL, ESTADO E DATA

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 1977

[Assinatura]
Coordenador do Programa (ou Projeto)
Coordenador - PESES - PEPE

Contador Responsável
MARCOS LACERDA SILVA
M. Contador N.º
Programa - PESES/PEPE

1287



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO-FNDCT

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CONVENIO Nº 281 / CT
CRUZ - PROGRAMA PESES
PROJETO 08
CAMPANHAS SANITARIAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01 / 08 / a 30 / 09 / 76

(RECURSOS FNDCT, CONTRAPARTIDA (*))

Em Cr\$ 1,00

| | | | |
|---|--------|--------|--------|
| 1. <u>DESPESAS DE INVESTIMENTO</u> | | | |
| 1.1. Obras Cíveis e de Montagem | | | |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | | | |
| 1.3. Material Permanente | | | |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | | | |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | | | |
| 1.4. Documentação | | | |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | | | |
| 1.4.2. Documentação Diversa | | | |
| 1.5. Elaboração de Projetos | | | |
| 2. <u>DESPESAS DE OPERAÇÃO</u> | | | 26.833 |
| 2.1. Pessoal | | 26.833 | |
| 2.1.1. Científico | 26.833 | | |
| 2.1.2. Técnico | | | |
| 2.1.3. Administrativo | | | |
| 2.2. Material | | | |
| 2.2.1. Matéria-Prima | | | |
| 2.2.2. Materiais Diversos | | | |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | | | |
| 2.4. Assistência Técnica | | | |
| 2.4.1. Consultoria | | | |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | | | |
| 2.5. Itens Suplementares | | | |
| 2.5.1. Viagens | | | |
| 2.5.2. Outros | | | |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para BF (CONTA III DO ANEXO II) | | | 26.833 |

LOCAL, ESTADO E DATA

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 1977

Coordenador do Programa (do Projeto)
Coordenador - PESES - PEPPE

Contador Responsável
TIC. CONG. 010 BR.
Anexo - Expediente 5/77
Programa - PESES/PEPPK

(*) Deverão ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.



ANEXO II

281/CT

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS SECRETARIA
EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO (FNDCI).

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ CONVENIO Nº 281 / CT
PROGRAMA PESES - GLOBAL

BALANCETE FINANCEIRO (BF)

EM 30/06/1976

EM CR\$ 1,00

| CONTAS | DÉBITO | | CRÉDITO | |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | Com Recursos FNDCI | Contrapartida (*) | Com Recursos FNDCI | Contrapartida (*) |
| I) Saldo Anterior | | | | |
| II) Recobimentos | 500.000 | 777.407 | | |
| III) Contribuições a Recolher | | | | |
| IV) Despesas conforme total do ANEXO III | | | 228.116 | 777.407 |
| V) Contribuições Recolhidas | | | | |
| VI) Saldo Final I+II+III - (IV+V) | | | 271.884 | - |
| TOTAL | 500.000 | 777.407 | 500.000 | 777.407 |

(*) DISCRIMINAR, abrindo tantas colunas quantas forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No ANEXO VIII, notas explicativas de cada conta.

LOCAL, ESTADO E DATA

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 1977

Coordenador do Programa (ou Projeto)
ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador - PESES - PEPPE

Contador Responsável
MARCIA MAGALHÃES
Ass. Responsável
Programa - PESES/PEPE



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO-FNDCT
INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CONVENIO Nº 281 / CT
CRUZ - PROGRAMA
PESES

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)
Período de 01 / 76 / a 30 / 06 / 76
(RECURSOS FNDCT, CONTRAPARTIDA (*))

Em Cr\$ 1,00

| | | |
|---|---------|---------|
| 1. DESPESAS DE INVESTIMENTO | | |
| 1.1. Obras Civas e de Montagem | 95.000 | |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | | |
| 1.3. Material Permanente | | |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | 149.104 | |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | 171.303 | |
| 1.4. Documentação | 320.407 | |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | | |
| 1.4.2. Documentação Diversa | | |
| 1.5. Elaboração de Projetos | | |
| 2. DESPESAS DE OPERAÇÃO | | 415.407 |
| 2.1. Pessoal | | |
| 2.1.1. Científico | 360.000 | |
| 2.1.2. Técnico | | |
| 2.1.3. Administrativo | | |
| 2.2. Material | 360.000 | |
| 2.2.1. Matéria-Prima | | |
| 2.2.2. Materiais Diversos | 2.000 | |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | 2.000 | |
| 2.4. Assistência Técnica | | |
| 2.4.1. Consultoria | | |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | | |
| 2.5. Itens Suplementares | | |
| 2.5.1. Viagens | | |
| 2.5.2. Outros | | |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para BF (CONTA III DO ANEXO II) | | 362.000 |
| | | 777.407 |

LOCAL, ESTADO E DATA

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 1977

ANTONIO SERGIO S. ARDUÇA
Coordenador do Programa (ou Projeto)

Contador Responsável
MARCOS ANTONIO DE MOURA
Assist. Especializado SIM
Programa PESES/PEUPK

(*) Deverão ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO-FNDCT
INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ Nº 281 / CT
CROZ
PROGRAMA-PESES

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01/76 a 30/06/1976

(RECURSOS FNDCT, CONTRAPARTIDA (*))

Em Cr\$ 1,00

RECURSOS FNDCT

| | | | |
|---|---------|---------|----------------|
| 1. DESPESAS DE INVESTIMENTO | | | <u>1.130</u> |
| 1.1. Obras Cívis e de Montagem | | | |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | | | |
| 1.3. Material Permanente | | | |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | | | |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | | | |
| 1.4. Documentação | | 1.130 | |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | 1.130 | | |
| 1.4.2. Documentação Diversa | | | |
| 1.5. Elaboração de Projetos | | | |
| 2. DESPESAS DE OPERAÇÃO | | | <u>226.986</u> |
| 2.1. Pessoal | | 157.860 | |
| 2.1.1. Científico | 108.750 | | |
| 2.1.2. Técnico | 7.110 | | |
| 2.1.3. Administrativo | 42.000 | | |
| 2.2. Material | | 1.236 | |
| 2.2.1. Matéria-Prima | | | |
| 2.2.2. Materiais Diversos | 1.236 | | |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | | | |
| 2.4. Assistência Técnica | | 33.000 | |
| 2.4.1. Consultoria | 33.000 | | |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | | | |
| 2.5. Itens Suplementares | | 34.890 | |
| 2.5.1. Viagens | 33.877 | | |
| 2.5.2. Outros | 1.013 | | |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para BF (CONTA III DO ANEXO II) | | | <u>228.116</u> |

LOCAL, ESTADO E DATA

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 1977

ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador do Programa (ou Projeto)
Coordenador - PESES - PEPPE

Contador Responsável

MARCEL (BSC) S. SILVA
Assist. Especializada - PPS
Programa PESES/PEPPE

(*). Deverão ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.



ANEXO IV

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - SECRETARIA EXECUTIVA
DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - FNDCT

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
PROGRAMA PESES

CONVÊNIO Nº: 281 / CT

PESES

MAPA DE DISPONIBILIDADES (MD)
(Incluindo conciliação Bancária)

BANCO
do BRASIL S.A. - CTA nº
71.565-4
(RECURSOS FNDCT)

EM CR\$ 1,00

| A) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS | | |
|---------------------------------------|---------|----------|
| DATA | REF. | VALOR |
| TOTAL A | | |
| B) CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS | | |
| DATA | Nº | VALOR |
| 18/06 | 227.741 | 722 |
| 24/06 | 227.746 | 185 |
| 28/06 | 227.748 | 1.335 |
| TOTAL B | | 2.242,00 |
| C) EXIGIBILIDADES | | VALOR |
| Contribuições a recolher | | 213.409 |
| Contas a pagar | | 213.409 |
| TOTAL C | | 213.409 |

CÁLCULO DAS DISPONIBILIDADES

SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO

240.744

MAIS TOTAL A

MENOS TOTAL B

2.242

SALDO BANCÁRIO CONFORME RAZÃO

238.502

MENOS TOTAL C

213.409

SALDO DISPONÍVEL

25.093

LOCAL, ESTADO E DATA

ALH
ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador - PESES - PEPPE


MANOEL INACI SIENA
Assist. Federal - NIM
Programa - PESES/PEPPE


ANEXO IV - A

ITEM C - MAPA DE DISPONIBILIDADES

- CONTAS A PAGAR

| <u>DISCRIMINAÇÃO</u> | <u>VALOR</u> |
|--|-------------------|
| - PASSAGENS | 14.180,00 |
| - ADIANTAMENTO A COORDENAÇÃO A TITULO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO | 34.229,00 |
| - PAGAMENTO DO PESSOAL JUNHO E JULHO | <u>165.000,00</u> |
| T O T A L | 213.409,00 ✓ |


ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador - PESES - PEPPE


MANOEL INACIO SILVA
Assist. Especializado NIM
Programa - PESES/PEPPU



ANEXO II

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS SECRETARIA
EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍ
FICO E TECNOLÓGICO (FNDCT).

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ CONVENIO Nº 281 / CT
PROGRAMA PESES - PROJETO 01
NÚCLEO CENTRAL

BALANÇETE FINANCEIRO (BF)

EM 30/06/76

EM CR\$ 1,00

| CONTAS | DÉBITO | | CRÉDITO | |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | Com Recursos FNDCT | Contrapartida (*) | Com Recursos FNDCT | Contrapartida (*) |
| I) Saldo Anterior | | | | |
| II) Recebimentos | 300.000 | 627.407 | | |
| III) Contribuições a Reco- lher | | | | |
| IV) Despesas conforme total do ANEXO III | | | 121.847 | 627.407 |
| V) Contribuições Recolhi- das | | | | |
| VI) Saldo Final I+II+III - (IV+V) | | | 178.153 | - |
| TOTAL | 300.000 | 627.407 | 300.000 | 627.407 |

(*) DISCRIMINAR, abrindo tantas colunas quantas forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No ANEXO VIII, notas explicativas de cada conta.

LOCAL, ESTADO E DATA

de H. A.
ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador - PESES - PEPE

MANOEL INACIO SILVA
Assel. Especializado NIM
Programa - PESES/PEPE

1294



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO-FNDCT
INSTITUIÇÃO-FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ CONVÊNIO Nº 281 / CT
PROGRAMA - PESES
PROJETO - 01 - NÚCLEO CENTRAL

OK

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01 / 01/a 30/06 / 76

(RECURSOS FNDCT, CONTRAPARTIDA (*))

Em Cr\$ 1,00

| | | | |
|--|--------|--------|---------|
| 1. DESPESAS DE INVESTIMENTO | | | 1.130 |
| 1.1. Obras Cíveis e de Montagem | | | |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | | | |
| 1.3. Material Permanente | | | |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | | | |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | | | |
| 1.4. Documentação | | 1.130 | |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | 1.130 | | |
| 1.4.2. Documentação Diversa | | | |
| 1.5. Elaboração de Projetos | | | |
| 2. DESPESAS DE OPERAÇÃO | | | 120.717 |
| 2.1. Pessoal | | 71.110 | |
| 2.1.1. Científico | 22.000 | | |
| 2.1.2. Técnico | 7.110 | | |
| 2.1.3. Administrativo | 42.000 | | |
| 2.2. Material | | 1.236 | |
| 2.2.1. Matéria-Prima | | | |
| 2.2.2. Materiais Diversos | 1.236 | | |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | | 33.000 | |
| 2.4. Assistência Técnica | | | |
| 2.4.1. Consultoria | 33.000 | | |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | | | |
| 2.5. Itens Suplementares | | 15.371 | |
| 2.5.1. Viagens | 14.621 | | |
| 2.5.2. Outros | 750 | | |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para BF (CONTA III DO ANEXO II) | | | 121.847 |

LOCAL, ESTADO E DATA

de 11 de Junho
ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador do Programa (ou Projeto)

Contador Responsável
MENEZES (CRC) 01587/A
Assist. Especializada em
Programa PESES/PE-01/76

(*) Devem ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO-FNDCT

INSTITUIÇÃO: PROGRAMA PESES CONVENIO Nº 281 / CT
NÚCLEO CENTRAL

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)


Período de 01/01/a 30/06 / 76

(RECURSOS FNDCT, CONTRAPARTIDA (*))

Em Cr\$ 1,00

| | | |
|---|---------|----------------|
| 1. DESPESAS DE INVESTIMENTO | | |
| 1.1. Obras Cíveis e de Montagem | | 95.000 |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | | |
| 1.3. Material Permanente | | |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | 149.104 | |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | 171.303 | |
| 1.4. Documentação | | 320.407 |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | | |
| 1.4.2. Documentação Diversa | | |
| 1.5. Elaboração de Projetos | | |
| | | 415.407 |
| 2. DESPESAS DE OPERAÇÃO | | |
| 2.1. Pessoal | | |
| 2.1.1. Científico | 210.000 | |
| 2.1.2. Técnico | | |
| 2.1.3. Administrativo | | |
| 2.2. Material | | 210.000 |
| 2.2.1. Matéria-Prima | | |
| 2.2.2. Materiais Diversos | 2.000 | |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | | 2.000 |
| 2.4. Assistência Técnica | | |
| 2.4.1. Consultoria | | |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | | |
| 2.5. Itens Suplementares | | |
| 2.5.1. Viagens | | |
| 2.5.2. Outros | | |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para BF (CONTA III DO ANEXO II) | | <u>212.000</u> |
| | | 627.407 |

LOCAL, ESTADO E DATA


ANTONIO SÉRGIO S. AROUCA
Coordenador do Programa (em projeto)

Contador Responsável
T. ANDREO
Assessor Especializado NCM
Programa - PESSES/PEPE

(*) Deverão ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para curso do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.



ANEXO II

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS SECRETARIA
EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍ-
FICO E TECNOLÓGICO (FNDCT).

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ CONVÊNIO Nº 281 / CT
PROGRAMA PESES - PROJETO 02
CAMPANHAS SANITÁRIAS

BALANCETE FINANCEIRO (BF)

EM 30/06/76

EM CR\$ 1,00

| CONTAS | DÉBITO | | CRÉDITO | |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | Com Recursos FNDCT | Contrapartida (*) | Com Recursos FNDCT | Contrapartida (*) |
| I) Saldo Anterior | | | | |
| II) Recebimentos | 100.000 | 100.000 | | |
| III) Contribuições a Reco- lher | | | | |
| IV) Despesas conforme total do ANEXO III | | | 32.500 | 100.000 |
| V) Contribuições Recolhi- das | | | | |
| VI) Saldo Final I+II+III - (IV+V) | | | 67.500 | - |
| TOTAL | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

(*) DISCRIMINAR, abrindo tantas colunas quantas forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No ANEXO VIII, notas explicativas de cada conta.

LOCAL, ESTADO E DATA

ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador - PESES - PEPPE

MANUEL ENOCIO SILVA
Assist. Especializada NEM
Programa - PESES/PEPPE

1297



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO-FNDCT

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CONVENIO Nº 281 / CT

CRUZ-PROGRAMA PESSES

PROJETO 02

CAMPANHAS SANITÁRIAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01/76 / a 30/06/76

(RECURSOS FNDCT, CONTRAPARTIDA (*))

Em Cr\$ 1,00

| 1. DESPESAS DE INVESTIMENTO | | | |
|--|--------|--------|--------|
| 1.1. Obras Cíveis e de Montagem | | | |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | | | |
| 1.3. Material Permanente | | | |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | | | |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | | | |
| 1.4. Documentação | | | |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | | | |
| 1.4.2. Documentação Diversa | | | |
| 1.5. Elaboração de Projetos | | | |
| 2. DESPESAS DE OPERAÇÃO | | | 32.500 |
| 2.1. Pessoal | | 32.500 | |
| 2.1.1. Científico | 32.500 | | |
| 2.1.2. Técnico | | | |
| 2.1.3. Administrativo | | | |
| 2.2. Material | | | |
| 2.2.1. Matéria-Prima | | | |
| 2.2.2. Materiais Diversos | | | |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | | | |
| 2.4. Assistência Técnica | | | |
| 2.4.1. Consultoria | | | |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | | | |
| 2.5. Itens Suplementares | | | |
| 2.5.1. Viagens | | | |
| 2.5.2. Outros | | | |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para BF (CONTA JJI DO ANEXO II) | | | 32.500 |

LOCAL, ESTADO E DATA

Antonio Sérgio S. Arouca
ANTONIO SÉRGIO S. AROUCA
Coordenador do Programa (ou Projeto)
Coordenador - PESS - PEPPE

Contador Responsável

Teófilo José da Silva
TEÓFILO JOSÉ DA SILVA
Assel. Especializado NCM
Programa - PESS-PEPPE

(*) Devem ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO-FNDCT
INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CONVENIO Nº 281 / CT
CRUZ - PROGRAMA PESES
PROJETO 02
CAMPANHAS SANITARIAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01/76 a 30/06/76

(RECURSOS FNDCT, CONTRAPARTIDA (*))

Em Cr\$ 1,00

CONTRAPARTIDA PROJETO 01 - NÚCLEO CENTRAL

| 1. DESPESAS DE INVESTIMENTO | | | | |
|---|-------------------------------------|---------|---------|----------------|
| 1.1. | Obras Civas e de Montagem | | | |
| 1.2. | Equipamentos de Pesquisa | | | |
| 1.3. | Material Permanente | | | |
| 1.3.1. | Móveis e Utensílios | | | |
| 1.3.2. | Equipamentos Auxiliares | | | |
| 1.4. | Documentação | | | |
| 1.4.1. | Livros e Periódicos | | | |
| 1.4.2. | Documentação Diversa | | | |
| 1.5. | Elaboração de Projetos | | | |
| 2. DESPESAS DE OPERAÇÃO | | | | |
| 2.1. | Pessoal | | | 100.000 |
| 2.1.1. | Científico | | 100.000 | |
| 2.1.2. | Técnico | 100.000 | | |
| 2.1.3. | Administrativo | | | |
| 2.2. | Material | | | |
| 2.2.1. | Matéria-Prima | | | |
| 2.2.2. | Materiais Diversos | | | |
| 2.3. | Aperfeiçoamento de Pessoal | | | |
| 2.4. | Assistência Técnica | | | |
| 2.4.1. | Consultoria | | | |
| 2.4.2. | Serviços de Instalação e Manutenção | | | |
| 2.5. | Itens Suplementares | | | |
| 2.5.1. | Viagens | | | |
| 2.5.2. | Outros | | | |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para BF (CONTA III DO ANEXO II) | | | | <u>100.000</u> |

LOCAL, ESTADO E DATA

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 1977

ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador do Programa (ou Projeto)

Contador Responsável

T.C. (CRC) Nº
MANOEL NACIO SILVA
Assin. Especializada N/1M
Programa PESES/PEPPP

(*) Deverão ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.



ANEXO II

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS SECRETARIA
EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍ
FICO E TECNOLÓGICO (FNDCT).

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ-PROGRAMA CONVENIO Nº 281 / CI
PESES-PROJETO 03 - INVESTIGAÇÃO
NOS DEPT. DE MEDICINA PREVENTIVA

BALANÇETE FINANCEIRO (BF)

EM 30/06/76

EM CR\$ 1,00

| CONTAS | DÉBITO | | CRÉDITO | |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | Com Recursos FNDCT | Contrapartida (*) | Com Recursos FNDCT | Contrapartida (*) |
| I) Saldo Anterior | | | | |
| II) Recebimentos | 100.000 | 50.000 | | |
| III) Contribuições a Recolher | | | | |
| IV) Despesas conforme total do ANEXO III | | | 73.769 | 50.000 |
| V) Contribuições Recolhidas | | | | |
| VI) Saldo Final I+II+III - (IV+V) | | | 26.231 | - |
| TOTAL | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 50.000 |

(*) DISCRIMINAR, abrindo tantas colunas quantas forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No ANEXO VIII, notas explicativas de cada conta.

LOCAL, ESTADO E DATA

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 1977

Coordenador do Programa (ou Projeto)

ANTONIO SERGIO S. AROUCA

Coordenador - PESES - PEPPE

Contador Responsável

CRC (C.C.) nº
MANOEL INACIO SILVA
Assist. Especializado NDM
Programa PESES/PEPPK



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO-FNDCT

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ Nº 281 / CT
CRUZ-PROGRAMA PESES
PROJETO 03-INVESTIGAÇÃO
NOS DEPTO. DE MEDICINA
PREVENTIVA

OK

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01/76/a 3006/76

Em Cr\$ 1,00

(RECURSOS FNDCT, CONTRAPARTIDA (*))

RECURSOS FNDCT

| | | | |
|--|--------|--------|--------|
| 1. DESPESAS DE INVESTIMENTO | | | |
| 1.1. Obras Cíveis e de Montagem | | | |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | | | |
| 1.3. Material Permanente | | | |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | | | |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | | | |
| 1.4. Documentação | | | |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | | | |
| 1.4.2. Documentação Diversa | | | |
| 1.5. Elaboração de Projetos | | | |
| | | | 73.769 |
| 2. DESPESAS DE OPERAÇÃO | | | |
| 2.1. Pessoal | | 54.250 | |
| 2.1.1. Científico | 54.250 | | |
| 2.1.2. Técnico | | | |
| 2.1.3. Administrativo | | | |
| 2.2. Material | | | |
| 2.2.1. Matéria-Prima | | | |
| 2.2.2. Materiais Diversos | | | |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | | | |
| 2.4. Assistência Técnica | | | |
| 2.4.1. Consultoria | | | |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | | | |
| 2.5. Itens Suplementares | | 19.519 | |
| 2.5.1. Viagens | 19.256 | | |
| 2.5.2. Outros | 263 | | |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para BF (CONTA III DO ANEXO II) | | | 73.769 |

LOCAL, ESTADO E DATA

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 1977

ANTONIO SÉRGIO S. ARAÚJO
Coordenador do Programa (ou Projeto)
Coordenador - PESES - FNDCT

Contador Responsável
T. B. (CER) [assinatura]
Assist. Financeira SPM
Programa - PESES/FNDCT

(*) Deverão ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO-FNDCT
INSTITUIÇÃO-FUNDAÇÃO OSWALDO CONVÊNIO Nº 281 / CT
CRUZ-PROGRAMA FESES
PROJETO 03 - INVESTIGAÇÃO
NOS DEPTO. DE MEDICINA
PREVENTIVA

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)
Período de 01/76/a 30/06/76

(RECURSOS FNDCT, CONTRAPARTIDA (*))
CONTRAPARTIDA PROJETO 01

Em Cr\$ 1,00

| | | | |
|---|--------|--------|---------------|
| 1. DESPESAS DE INVESTIMENTO | | | |
| 1.1. Obras Civas e de Montagem | | | |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | | | |
| 1.3. Material Permanente | | | |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | | | |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | | | |
| 1.4. Documentação | | | |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | | | |
| 1.4.2. Documentação Diversa | | | |
| 1.5. Elaboração de Projetos | | | |
| 2. DESPESAS DE OPERAÇÃO | | | 50.000 |
| 2.1. Pessoal | | 50.000 | 50.000 |
| 2.1.1. Científico | 50.000 | | |
| 2.1.2. Técnico | | | |
| 2.1.3. Administrativo | | | |
| 2.2. Material | | | |
| 2.2.1. Matéria-Prima | | | |
| 2.2.2. Materiais Diversos | | | |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | | | |
| 2.4. Assistência Técnica | | | |
| 2.4.1. Consultoria | | | |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | | | |
| 2.5. Itens Suplementares | | | |
| 2.5.1. Viagens | | | |
| 2.5.2. Outros | | | |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para BF (CONTA III DO ANEXO II) | | | 50.000 |

50.000

LOCAL, ESTADO E DATA

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 1977

COORDENADOR DO PROGRAMA (ou Projeto)
COORDENADOR - FESES - PEPPE

Contador Responsável

T. G. MACHADO SILVA
Assist. Especializada - SPM
Previdência - PPS/SIMPLOR

(*) Deverão ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.



281/CT

ANEXO II

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS SECRETARIA
EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍ
FICO E TECNOLÓGICO (FNDCT).

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
PROGRAMA - PESES
GLOBAL

CONVÊNIO Nº 281 / CT

BALANCETE FINANCEIRO (BF)

EM 31 / 12 / 76

EM CR\$ 1,00

| CONTAS | DÉBITO | | CRÉDITO | |
|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|
| | Com Recursos FNDCT | Contrapartida FIOCRUZ Proj. | Com Recursos FNDCT | Contrapartida FIOCRUZ Proj. |
| I) Saldo Anterior | 701.847 | | | |
| II) Recebimentos | | 312.000 | | 76.000 |
| III) Contribuições a Recolher | | | | |
| IV) Despesas conforme total do ANEXO III | | | 502.097 | 312.000 |
| V) Contribuições Recolhidas | | | | 76.000 |
| VI) Saldo Final I+II+III - (IV+V) | | | 199.750 | |
| TOTAL | 701.847 | 312.000 | 701.847 | 312.000 |

(*) DISCRIMINAR, abrindo tantas colunas quantas forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No ANEXO VIII, notas explicativas de cada conta.

LOCAL, ESTADO E DATA

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1977

Coordenador do Programa (ou Projeto)
ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador - PESES - PEPPE

AL H. Arouca

Contador Responsável
MARCIL INACIO SILVA
ACRC (FIOCRUZ) - PEPPE
Programa - PESES/PEPPE



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO-FNDCT

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CONVENIO Nº 281 / CT

CRUZ

PROGRAMA PESES

GLOBAL

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01/10/76 a 31/12/76

(RECURSOS FNDCT, CONTRAPARTIDA (*))

Em Cr\$ 1,00

| | | | |
|--|---------|---------|---------|
| 1. DESPESAS DE INVESTIMENTO | | | 16.550 |
| 1.1. Obras Civas e de Montagem | | | |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | | | |
| 1.3. Material Permanente | | | |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | | | |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | | 2.550 | |
| 1.4. Documentação | | | |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | 2.550 | | |
| 1.4.2. Documentação Diversa | | | |
| 1.5. Elaboração de Projetos | | 14.000 | |
| 2. DESPESAS DE OPERAÇÃO | | | 485.545 |
| 2.1. Pessoal | | 358.576 | |
| 2.1.1. Científico | 230.168 | | |
| 2.1.2. Técnico | 33.400 | | |
| 2.1.3. Administrativo | 95.008 | | |
| 2.2. Material | | 4.586 | |
| 2.2.1. Matéria-Prima | | | |
| 2.2.2. Materiais Diversos | 4.586 | | |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | | | |
| 2.4. Assistência Técnica | | 11.040 | |
| 2.4.1. Consultoria | 11.040 | | |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | | | |
| 2.5. Itens Suplementares | | 111.343 | |
| 2.5.1. Viagens | 91.046 | | |
| 2.5.2. Outros | 20.297 | | |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para BF (CONTA III DO ANEXO II) | | | 502.095 |

LOCAL, ESTADO E DATA

AL II A
ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador do Programa (ou Projeto)

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1977

Contador Responsável
A. J. C. (CFC) nº 1.174
Prestador PESES/PEPPK

(*) Deverão ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO-FNDCT
INSTITUICAO: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ CONVENIO Nº 281 / CT
CRUZ
PROGRAMA - PESES

G L O B A L

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01 / 10 / a 31 / 12 / 76

(RECURSOS FNDCT, CONTRAPARTIDA (*))

Em Cr\$ 1,00

CONTRAPARTIDA DA FIOCRUZ

| | | |
|---|----------------|----------------|
| 1. DESPESAS DE INVESTIMENTO | | |
| 1.1. Obras Cíveis e de Montagem | _____ | |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | _____ | |
| 1.3. Material Permanente | _____ | |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | _____ | |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | _____ | |
| 1.4. Documentação | _____ | |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | _____ | |
| 1.4.2. Documentação Diversa | _____ | |
| 1.5. Elaboração de Projetos | _____ | |
| 2. DESPESAS DE OPERAÇÃO | | <u>312.000</u> |
| 2.1. Pessoal | | <u>312.000</u> |
| 2.1.1. Científico | <u>304.000</u> | |
| 2.1.2. Técnico | _____ | |
| 2.1.3. Administrativo | _____ | |
| 2.2. Material | | |
| 2.2.1. Matéria-Prima | _____ | |
| 2.2.2. Materiais Diversos | <u>8.000</u> | |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | _____ | |
| 2.4. Assistência Técnica | _____ | |
| 2.4.1. Consultoria | _____ | |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | _____ | |
| 2.5. Itens Suplementares | _____ | |
| 2.5.1. Viagens | _____ | |
| 2.5.2. Outros | _____ | |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para BF (CONTA III DO ANEXO II) | | <u>312.000</u> |

LOCAL, ESTADO E DATA

11 // 1977 Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1977

ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador do Programa (do Projeto)

Contador Responsável
J. G. (GRG) SILVA
Assist. Especializado NIM
Programa FINEP/PESES

(*) Deverão ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO-FNDCT

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CONVENIO Nº 281 / CT
CRUZ - PROGRAMA PESES

GLOBAL

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01/10/76 a 31/12/76

(RECURSOS FNDCT, CONTRAPARTIDA (*))

Em Cr\$ 1,00

| CONTRAPARTIDA | PROJETO 01 | | |
|---|------------|--------|---------------|
| 1. DESPESAS DE INVESTIMENTO | | | |
| 1.1. Obras Cíveis e de Montagem | | | |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | | | |
| 1.3. Material Permanente | | | |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | | | |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | | | |
| 1.4. Documentação | | | |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | | | |
| 1.4.2. Documentação Diversa | | | |
| 1.5. Elaboração de Projetos | | | |
| 2. DESPESAS DE OPERAÇÃO | | | |
| 2.1. Pessoal | | 76.000 | 76.000 |
| 2.1.1. Científico | 76.000 | | |
| 2.1.2. Técnico | | | |
| 2.1.3. Administrativo | | | |
| 2.2. Material | | | |
| 2.2.1. Matéria-Prima | | | |
| 2.2.2. Materiais Diversos | | | |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | | | |
| 2.4. Assistência Técnica | | | |
| 2.4.1. Consultoria | | | |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | | | |
| 2.5. Itens Suplementares | | | |
| 2.5.1. Viagens | | | |
| 2.5.2. Outros | | | |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para BF (CONTA III DO ANEXO II) | | | 76.000 |

LOCAL, ESTADO E DATA

11/11 Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1977
ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador do Programa (ou Projeto)

Contador Responsável
MTCO (CRC) 05178
Assoc. Profissional RJM
Programa PESES/PEPPS

(*) Deverão ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.



ANEXO IV

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - SECRETARIA EXECUTIVA
DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - FNDCT

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Programa - PESES

CONVÊNIO Nº: 281 / CT

MAPA DE DISPONIBILIDADES (MD)
(Incluindo conciliação Bancária)

BANCO
do BRASIL S.A. - CTA nº
71.565-4
(RECURSOS FNDCT)

EM CR\$ 1,00

| A) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS | | |
|--|----------------------|--------|
| DATA | REF. | VALOR |
| TOTAL A | | |
| B) CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS | | |
| DATA | Nº | VALOR |
| 20/12 | 232.844 | 2.760 |
| 08/12 | Deposito indevido | 5.051 |
| TOTAL B | | 7.811 |
| C) EXIGIBILIDADES | | VALOR |
| Contribuições a recolher Contas a pagar | | 50.000 |
| TOTAL C | | 50.000 |

| |
|---------------------------------|
| CÁLCULO DAS DISPONIBILIDADES |
| SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO |
| 177.450 |
| MAIS TOTAL A |
| - |
| MENOS TOTAL B |
| 7.811 |
| SALDO BANCÁRIO CONFORME RAZÃO |
| 169.639 |
| MENOS TOTAL C |
| 19.788 |
| SALDO DISPONÍVEL |
| 149.851 |

LOCAL, ESTADO E DATA

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1977


Antônio Sérgio S. Araújo
ANTÔNIO SÉRGIO S. ARAÚJO
Comitente - PESES - PEPPE


Manoel Amácio Silva
MANOEL AMÁCIO SILVA
Assist. Especializado - NIM
Programa - PESES/PEPPE

CONTAS À PAGAR PRÓXIMOS

30 DIAS

Adiantamento à Administração do Programa a
título de despesas de PRONTO PAGAMENTO 50.000,00


ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador - PESES - PEPPE


MANOEL INACIO SILVA
Assist. Especializado NPM
Programa - PESES/PEPPE



ANEXO II

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS SECRETARIA
EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍ
FICO E TECNOLÓGICO (FNDCT).

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Programa PESES - Núcleo
Central - Projeto 01

CONVÊNIO Nº 281 / CT

BALANCETE FINANCEIRO (BF)

EM 31/12/76

EM CR\$ 1,00

| CONTAS | DÉBITO | | CRÉDITO | |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | Com Recursos FNDCT | Contrapartida (*) | Com Recursos FNDCT | Contrapartida (*) |
| I) Saldo Anterior | 371.733 | | | |
| II) Recebimentos | | 195.200 | | |
| III) Contribuições e Recolher | | | | |
| IV) Despesas conforme total do ANEXO III | | | 244.609 | 195.200 |
| V) Contribuições Recolhidas | | | | |
| VI) Saldo Final I+II+III - (IV+V) | | | 127.124 | |
| TOTAL | 371.733 | 195.200 | 371.733 | 195.200 |

(*) DISCRIMINAR, abrindo tantas colunas quantas forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No ANEXO VIII, notas explicativas de cada conta.

LOCAL, ESTADO E DATA

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1977

AL II
Coordenador do Programa (ou Projeto)
ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador - PESES - PEPPE

Contador Responsável
CRC (T.S.D) nº
MARCOS JOSÉ DA SILVA
Assist. Especializado NIM
Programa - PESES/PEPPE

1309



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO-FNDCT

OK

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CONVENTO Nº 281 / CT
CRUZ - Programa
PESES - Projeto 01
Nucleo Central

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01/10/a 31/12/ 76

(RECURSOS FNDCT, CONTRPARTIDA (*))

Em Cr\$ 1,00

| | | |
|--|---------------|----------------|
| 1. DESPESAS DE INVESTIMENTO | | <u>16.550</u> |
| 1.1. Obras Civas e de Montagem | | |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | | |
| 1.3. Material Permanente | | |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | | |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | | |
| 1.4. Documentação | | <u>2.550</u> |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | <u>2.550</u> | |
| 1.4.2. Documentação Diversa | | |
| 1.5. Elaboração de Projetos | | <u>14.000</u> |
| 2. DESPESAS DE OPERAÇÃO | | <u>228.059</u> |
| 2.1. Pessoal | | <u>185.342</u> |
| 2.1.1. Científico | <u>56.934</u> | |
| 2.1.2. Técnico | <u>33.400</u> | |
| 2.1.3. Administrativo | <u>95.008</u> | |
| 2.2. Material | | <u>4.587</u> |
| 2.2.1. Matéria-Prima | | |
| 2.2.2. Materiais Diversos | <u>4.587</u> | |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | | |
| 2.4. Assistência Técnica | | <u>11.040</u> |
| 2.4.1. Consultoria | <u>11.040</u> | |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | | |
| 2.5. Itens Suplementares | | <u>27.090</u> |
| 2.5.1. Viagens | <u>26.963</u> | |
| 2.5.2. Outros | <u>127</u> | |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para BF (CONTA III DO ANEXO II) | | <u>244.609</u> |

LOCAL, ESTADO E DATA

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1977

ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador do Programa (ou Projeto)
Coordenador - PESES - PEPPE

Contador Responsável
M. ANIELLO
T. U. (CRC) 1174
Ass. Especializado NIM
Programa - PESES/PEPPE

(*) Deverão ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.

ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO-FNDCT

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ CONVENIO Nº 281 / CT

CRUZ

Programa - PESES

Projeto 01 - Nucleo Central

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01 / 10 / a 31 / 12 / 76

(RECURSOS FNDCT, CONTRAPARTIDA (*))

Em Cr\$ 1,00

CONTRAPARTIDA - FIOCRUZ

| | | | |
|---|--|--|----------------|
| 1. DESPESAS DE INVESTIMENTO | | | |
| 1.1. Obras Cíveis e de Montagem | | | |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | | | |
| 1.3. Material Permanente | | | |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | | | |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | | | |
| 1.4. Documentação | | | |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | | | |
| 1.4.2. Documentação Diversa | | | |
| 1.5. Elaboração de Projetos | | | |
| 2. DESPESAS DE OPERAÇÃO | | | <u>195.200</u> |
| 2.1. Pessoal | | | |
| 2.1.1. Científico | | | |
| 2.1.2. Técnico | | | |
| 2.1.3. Administrativo | | | |
| 2.2. Material | | | |
| 2.2.1. Matéria-Prima | | | |
| 2.2.2. Materiais Diversos | | | |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | | | |
| 2.4. Assistência Técnica | | | |
| 2.4.1. Consultoria | | | |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | | | |
| 2.5. Itens Suplementares | | | |
| 2.5.1. Viagens | | | |
| 2.5.2. Outros | | | |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para BF | | | |
| (CONTA III DO ANEXO II) | | | <u>195.200</u> |

LOCAL, ESTADO E DATA

A. L. II Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1977

ANTÔNIO FERREIRA S. ARQUICA
Coordenador do Programa (ou Projeto)
Coordenador - PESES - PEPPE

Contador Responsável
ANTÔNIO FERREIRA S. ARQUICA
Coordenador do Programa
Programa - PESES/PEPPR

(*) Deverão ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.



ANEXO II

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS SECRETARIA
EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍ
FICO E TECNOLÓGICO (FNDCT).

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
PROGRAMA PESES
Projeto 02

CONVENIO Nº 281 / CT

BALANCETE FINANCEIRO (BF)

EM 31/12/76

EM CR\$ 1,00

| CONTAS | DÉBITO | | CRÉDITO | |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | Com Recursos FNDCT | Contrapartida (*) | Com Recursos FNDCT | Contrapartida (*) |
| I) Saldo Anterior | 94.504 | | | |
| II) Recebimentos | | 58.000 | | |
| III) Contribuições a Reco- lher | | | | |
| IV) Despesas conforme total do ANEXO III | | | 24.350 | 58.000 |
| V) Contribuições Recolhi- das | | | | |
| VI) Saldo Final I+II+III - (IV+V) | | | 70.154 | |
| TOTAL | 94.504 | 58.000 | 94.504 | 58.000 |

(*) DISCRIMINAR, abrindo tantas colunas quantas forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No ANEXO VIII, notas explicativas de cada conta.

LOCAL, ESTADO E DATA

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1977

AL H. A.
Coordenador do Programa (ou Projeto)
ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador - PESES - PEPPE

Contador Responsável
ERGO (T. G.) SILVA
Anti-Responsável SIM
Programa - PESES/PEPPP

1312




ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO-FNDCT

OK

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CONVENIO Nº 281 / CT
CRUZ - Programa
PESES - Projeto 02



QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01 / 10 / 76 a 31 / 12 / 76

(RECURSOS FNDCT, CONTRAPARTIDA (*))

Em Cr\$ 1,00

| | | | |
|---|--------|--------|---------------|
| 1. DESPESAS DE INVESTIMENTO | | | |
| 1.1. Obras Civas e de Montagem | | | |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | | | |
| 1.3. Material Permanente | | | |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | | | |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | | | |
| 1.4. Documentação | | | |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | | | |
| 1.4.2. Documentação Diversa | | | |
| 1.5. Elaboração de Projetos | | | |
| 2. DESPESAS DE OPERAÇÃO | | | 24.350 |
| 2.1. Pessoal | | 21.150 | |
| 2.1.1. Científico | 21.150 | | |
| 2.1.2. Técnico | | | |
| 2.1.3. Administrativo | | | |
| 2.2. Material | | | |
| 2.2.1. Matéria-Prima | | | |
| 2.2.2. Materiais Diversos | | | |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | | | |
| 2.4. Assistência Técnica | | | |
| 2.4.1. Consultoria | | | |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | | | |
| 2.5. Itens Suplementares | | 3.200 | |
| 2.5.1. Viagens | 2.852 | | |
| 2.5.2. Outros | 348 | | |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para BF (CONTA III DO ANEXO II) | | | 24.350 |

LOCAL, ESTADO E DATA

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1977
ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador do Programa (do Projeto)

Contador Responsável

T. G. SANTOS
Analis. Responsável S. J. M.
Programa - PESES/PEPIR

(*) Deverão ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO-FNDCT
INSTITUIÇÃO FUNDACÃO OSWALDO CRUZ CONVÊNIO Nº 281 / CT
PROGRAMA PESES
Projeto - 02

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01 / 10 a 31 / 12 / 76

(RECURSOS FNDCT, CONTRAPARTIDA (*))

Em Cr\$ 1,00

CONTRAPARTIDA FIOCRUZ

| | | |
|--|-----------|-----------|
| 1. DESPESAS DE INVESTIMENTO | | |
| 1.1. Obras Cíveis e de Montagem | | |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | | |
| 1.3. Material Permanente | | |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | | |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | | |
| 1.4. Documentação | | |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | | |
| 1.4.2. Documentação Diversa | | |
| 1.5. Elaboração de Projetos | | |
| 2. DESPESAS DE OPERAÇÃO | | 58.000,00 |
| 2.1. Pessoal | | 58.000,00 |
| 2.1.1. Científico | 58.000,00 | |
| 2.1.2. Técnico | | |
| 2.1.3. Administrativo | | |
| 2.2. Material | | |
| 2.2.1. Matéria-Prima | | |
| 2.2.2. Materiais Diversos | | |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | | |
| 2.4. Assistência Técnica | | |
| 2.4.1. Consultoria | | |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | | |
| 2.5. Itens Suplementares | | |
| 2.5.1. Viagens | | |
| 2.5.2. Outros | | |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para BF (CONTA III DO ANEXO II) | | 58.000,00 |

LOCAL, ESTADO E DATA

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1977

ANTONIO SERGIO S. ARIUVA
Coordenador do Programa (ou Projeto)

Contador Responsável

T. G. (CRC) nº
Assist. Operacional NIM
Programa PESES/PEPVE

(*) Deverão ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.



ANEXO II

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS SECRETARIA
EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍ
FICO E TECNOLÓGICO (FNDCT).

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Programa - PESES
Projeto - 03

CONVENIO Nº 281 / CT

BALANCETE FINANCEIRO (BF)
EM 31/12/76

EM CR\$ 1,00

| CONTAS | DÉBITO | | CRÉDITO | |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | Com Recursos FNDCT | Contrapartida (*) | Com Recursos FNDCT | Contrapartida (*) |
| I) Saldo Anterior | 286.443 | | | |
| II) Recebimentos | | 58.800 | | |
| III) Contribuições a Reco- lher | | | | |
| IV) Despesas conforme total do ANEXO III | | | 177.206 | 58.800 |
| V) Contribuições Recolhi- das | | | | |
| VI) Saldo Final I+II+III - (IV+V) | | | 109.237 | |
| TOTAL | 286.443 | 58.800 | 286.443 | 58.800 |

(*) DISCRIMINAR, abrindo tantas colunas quantas forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No ANEXO VIII, notas explicativas de cada conta.

LOCAL, ESTADO E DATA

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1977

Coordenador do Programa (ou Projeto)
ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador - PESES - PEPPE

Contador Responsável
MARCIA IMACULADA SILVA
TFC 71.927/87
Programa - PESES/PEPPE



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO-FNDCT

OK

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CONVENIO Nº 281 / CT

CRUZ
PROGRAMA PESES
Projeto - 03

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01/10/76 a 31/12/76

(RECURSOS FNDCT, CONTRAPARTIDA (*))

Em Cr\$ 1,00

| | | | |
|---|---------|---------|----------------|
| 1. DESPESAS DE INVESTIMENTO | | | |
| 1.1. Obras Civis e de Montagem | | | |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | | | |
| 1.3. Material Permanente | | | |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | | | |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | | | |
| 1.4. Documentação | | | |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | | | |
| 1.4.2. Documentação Diversa | | | |
| 1.5. Elaboração de Projetos | | | |
| 2. DESPESAS DE OPERAÇÃO | | | 177.206 |
| 2.1. Pessoal | | 101.000 | |
| 2.1.1. Científico | 101.000 | | |
| 2.1.2. Técnico | | | |
| 2.1.3. Administrativo | | | |
| 2.2. Material | | | |
| 2.2.1. Matéria-Prima | | | |
| 2.2.2. Materiais Diversos | | | |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | | | |
| 2.4. Assistência Técnica | | | |
| 2.4.1. Consultoria | | | |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | | | |
| 2.5. Itens Suplementares | | 76.206 | |
| 2.5.1. Viagens | 56.383 | | |
| 2.5.2. Outros | 19.823 | | |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para BF (CONTA III DO ANEXO II) | | | 177.206 |

LOCAL, ESTADO E DATA

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1977
ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador do Programa (ou Projeto)

Contador Responsável
MANOEL JOSÉ DA SILVA
T.C. Nº 100.000.000
Programa PESES/PEPPE

(*) Deverão ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO-FNDCT
INSTITUIÇÃO-FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ CONVÊNIO Nº 281 / CT
CRUZ
Programa PESES
Projeto - 03

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01 / 10 / a 31 / 12 / 76

(RECURSOS FNDCT, CONTRAPARTIDA (*))

Em Cr\$ 1,00

CONTRAPARTIDA DA FIOCRUZ

| | | | |
|---|--------|--------|---------------|
| 1. DESPESAS DE INVESTIMENTO | | | |
| 1.1. Obras Civis e de Montagem | | | |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | | | |
| 1.3. Material Permanente | | | |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | | | |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | | | |
| 1.4. Documentação | | | |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | | | |
| 1.4.2. Documentação Diversa | | | |
| 1.5. Elaboração de Projetos | | | |
| | | | <u>58.800</u> |
| 2. DESPESAS DE OPERAÇÃO | | | |
| 2.1. Pessoal | | 58.800 | |
| 2.1.1. Científico | 58.800 | | |
| 2.1.2. Técnico | | | |
| 2.1.3. Administrativo | | | |
| 2.2. Material | | | |
| 2.2.1. Matéria-Prima | | | |
| 2.2.2. Materiais Diversos | | | |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | | | |
| 2.4. Assistência Técnica | | | |
| 2.4.1. Consultoria | | | |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | | | |
| 2.5. Itens Suplementares | | | |
| 2.5.1. Viagens | | | |
| 2.5.2. Outros | | | |
| | | | <u>58.800</u> |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para BF (CONTA III DO ANEXO II) | | | <u>=====</u> |

LOCAL, ESTADO E DATA

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1977

ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador do Programa (ou Projeto)

Contador Responsável
Programa - PESES/PEPPX

(*) Deverão ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.



ANEXO II

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS SECRETARIA
EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍ
FICO E TECNOLÓGICO (FNDCT).

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Programa - PESES
Projeto - 04

CONVÊNIO Nº 281 / CT

BALANCETE FINANCEIRO (BF)

EM 31 / 12 / 76

EM CR\$ 1,00

| CONTAS | DÉBITO | | CRÉDITO | |
|---|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | Com Recursos FNDCT | Contrapartida Proj(*) 01. | Com Recursos FNDCT | Contrapartida Proj(*) 01. |
| I) Saldo Anterior | 19.000 Dv | | | |
| II) Recebimentos | | 38.000 | | |
| III) Contribuições a Reco- lher | | | | |
| IV) Despesas conforme total do ANEXO III | | | 23.848 | 38.000 |
| V) Contribuições Recolhi- das | | | | |
| VI) Saldo Final I+II+III - (IV+V) | | | 42.848 Dv | - |
| TOTAL | 19.000 Dv | 38.000 | | 38.000 |

(*) DISCRIMINAR, abrindo tantas colunas quantas forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No ANEXO VIII, notas explicativas de cada conta.

LOCAL, ESTADO E DATA

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1977

Antonio Sergio S. Arouca
Coordenador do Programa (ou Projeto)
ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador - PESES - PEPPE

Contador Responsável
C.R.C. T. E. S. R.
Anal. Especializado CRM
Programa - PESES/PEPPE



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO-FNDCT
INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CONVENIO Nº 281 / CT

OK

CRUZ
Programa - PESES
Projeto - 04

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01 / 10 / a 31 / 12 / 76

(RECURSOS FNDCT, CONTRAPARTIDA (*))

Em Cr\$ 1,00

RECURSOS FNDCT

| | | | |
|---|--------|--------|---------------|
| 1. DESPESAS DE INVESTIMENTO | | | |
| 1.1. Obras Civas e de Montagem | | | |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | | | |
| 1.3. Material Permanente | | | |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | | | |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | | | |
| 1.4. Documentação | | | |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | | | |
| 1.4.2. Documentação Diversa | | | |
| 1.5. Elaboração de Projetos | | | |
| 2. DESPESAS DE OPERAÇÃO | | | 23.848 |
| 2.1. Pessoal | | 19.000 | |
| 2.1.1. Científico | 19.000 | | |
| 2.1.2. Técnico | | | |
| 2.1.3. Administrativo | | | |
| 2.2. Material | | | |
| 2.2.1. Matéria-Prima | | | |
| 2.2.2. Materiais Diversos | | | |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | | | |
| 2.4. Assistência Técnica | | | |
| 2.4.1. Consultoria | | | |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | | | |
| 2.5. Itens Suplementares | | 4.848 | |
| 2.5.1. Viagens | 4.848 | | |
| 2.5.2. Outros | | | |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para BF (CONTA III DO ANEXO II) | | | 23.848 |

LOCAL, ESTADO E DATA

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1977
ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador do Programa (ou Projeto)

Contador Responsável
M. F. DE L. (CRC) 11.500/7
Assist. Especializado, S/M
Programa - PESES/PEPPE

(*) Deverão ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO-FNDCT

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CONVÊNIO Nº 281 / CT

CRUZ

Programa PESES

Projeto - 04

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01/10/76 a 31/12/76

(RECURSOS FNDCT, CONTRAPARTIDA (*))

Em Cr\$ 1,00

CONTRAPARTIDA PROJ. 01 - N. CENTRAL

| | | |
|---|--------|--------|
| 1. <u>DESPESAS DE INVESTIMENTO</u> | | |
| 1.1. Obras Civas e de Montagem | _____ | |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | _____ | |
| 1.3. Material Permanente | _____ | |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | _____ | |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | _____ | |
| 1.4. Documentação | _____ | |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | _____ | |
| 1.4.2. Documentação Diversa | _____ | |
| 1.5. Elaboração de Projetos | _____ | |
| 2. <u>DESPESAS DE OPERAÇÃO</u> | | 38.000 |
| 2.1. Pessoal | _____ | 38.000 |
| 2.1.1. Científico | 38.000 | _____ |
| 2.1.2. Técnico | _____ | _____ |
| 2.1.3. Administrativo | _____ | _____ |
| 2.2. Material | _____ | _____ |
| 2.2.1. Matéria-Prima | _____ | _____ |
| 2.2.2. Materiais Diversos | _____ | _____ |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | _____ | _____ |
| 2.4. Assistência Técnica | _____ | _____ |
| 2.4.1. Consultoria | _____ | _____ |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | _____ | _____ |
| 2.5. Itens Suplementares | _____ | _____ |
| 2.5.1. Viagens | _____ | _____ |
| 2.5.2. Outros | _____ | _____ |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para BF (CONTA III DO ANEXO II) | | 38.000 |

38.000

LOCAL, ESTADO E DATA

12/11/76 Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1977

ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador do Programa (ou Projeto)
Coordenador - PESES - PEPPA

Contador Responsável

De SOUZA, CARLOS
Assist. Especializada N.º 1
Programa - PESES/PEPPA

(*) Deverão ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.



ANEXO II

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS SECRETARIA
EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍ-
FICO E TECNOLÓGICO (FNDCT).

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Programa - PESES
Projeto - 05

CONVÊNIO Nº 281 / CT

BALANCETE FINANCEIRO (BF)
EM 31 / 12 / 76

EM CR\$ 1,00

| CONTAS | DÉBITO | | CRÉDITO | |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | Com Recursos FNDCT | Contrapartida (*) | Com Recursos FNDCT | Contrapartida (*) |
| I) Saldo Anterior | 5.000 Dv | | | |
| II) Recebimentos | | 38.000 | | |
| III) Contribuições a Reco- lher | | | | |
| IV) Despesas conforme total do ANEXO III | | | 5.000 | 38.000 |
| V) Contribuições Recolhi- das | | | | |
| VI) Saldo Final I+II+III - (IV+V) | | | 10.000 Dv | - |
| TOTAL | 5.000 Dv | | | |

(*) DISCRIMINAR, abrindo tantas colunas quantas forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No ANEXO VIII, notas explicativas de cada conta.

LOCAL, ESTADO E DATA

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1977

Antonio Sergio S. Arouca
Coordenador do Programa (ou Projeto)
ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador - PESES - PEPPE

Contador Responsável
Sergio S. Arouca
Sergio S. Arouca
Assist. Responsável - PEPPE
Programa - PESES - PEPPE



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO-FNDCT
INSTITUICAO: FUNDACAO OSWALDO CRUZ CONVENIO Nº 281 / CT

Programa - PESES
Projeto - 05

OK

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01/10/a 31/12/76

(RECURSOS FNDCT, CONTRAPARTIDA (*))

Em Cr\$ 1,00

RECURSOS FNDCT

| | | | |
|--|--|-------|-------|
| 1. DESPESAS DE INVESTIMENTO | | | |
| 1.1. Obras Civas e de Montagem | | | |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | | | |
| 1.3. Material Permanente | | | |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | | | |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | | | |
| 1.4. Documentação | | | |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | | | |
| 1.4.2. Documentação Diversa | | | |
| 1.5. Elaboração de Projetos | | | |
| 2. DESPESAS DE OPERAÇÃO | | | |
| 2.1. Pessoal | | | 5.000 |
| 2.1.1. Científico | | 5.000 | 5.000 |
| 2.1.2. Técnico | | | |
| 2.1.3. Administrativo | | | |
| 2.2. Material | | | |
| 2.2.1. Matéria-Prima | | | |
| 2.2.2. Materiais Diversos | | | |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | | | |
| 2.4. Assistência Técnica | | | |
| 2.4.1. Consultoria | | | |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | | | |
| 2.5. Itens Suplementares | | | |
| 2.5.1. Viagens | | | |
| 2.5.2. Outros | | | |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para BF (CONTA III DO ANEXO II) | | | 5.000 |

LOCAL, ESTADO E DATA

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1977

ANTONIO SERGIO S. ARQUECA
Coordenador do Programa (ou Projeto)

Contador Responsável
TAC (PREL) 1977
Programa PESES

(*) Deverão ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO-FNDCT

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ Nº 281 / CT

Programa - PESES
Projeto - U5

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01/10/a 31/12/76

(RECURSOS FNDCT, CONTRAPARTIDA (*))

Em Cr\$ 1,00

CONTRAPARTIDA PROJETO 01 - N. Central

| | | | |
|--|--------|--------|--------|
| 1. <u>DESPESAS DE INVESTIMENTO</u> | | | |
| 1.1. Obras Cíveis e de Montagem | | | |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | | | |
| 1.3. Material Permanente | | | |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | | | |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | | | |
| 1.4. Documentação | | | |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | | | |
| 1.4.2. Documentação Diversa | | | |
| 1.5. Elaboração de Projetos | | | |
| 2. <u>DESPESAS DE OPERAÇÃO</u> | | | |
| 2.1. Pessoal | | 38.000 | 38.000 |
| 2.1.1. Científico | 38.000 | | |
| 2.1.2. Técnico | | | |
| 2.1.3. Administrativo | | | |
| 2.2. Material | | | |
| 2.2.1. Matéria-Prima | | | |
| 2.2.2. Materiais Diversos | | | |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | | | |
| 2.4. Assistência Técnica | | | |
| 2.4.1. Consultoria | | | |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | | | |
| 2.5. Itens Suplementares | | | |
| 2.5.1. Viagens | | | |
| 2.5.2. Outros | | | |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para BF (CONTA III DO ANEXO II) | | | 38.000 |

LOCAL, ESTADO E DATA

AL II, A Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1977

ANTÔNIO SÉRGIO S. ARQUI
Coordenador do Programa (ou Projeto)
Coordenador - PESES - PEPPE

Contador Responsável

ROSELI (CNC) OFA
Assist. Responsável
Programa - PESES/PEPPK

(*) Deverão ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.



ANEXO II

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS SECRETARIA
EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍ-
FICO E TECNOLÓGICO (FNDCT).

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ CONVÊNIO Nº 281 / CT
Programa PESES
Projeto - 06

BALANCETE FINANCEIRO (BF)
EM 31/12/76

EM CR\$ 1,00

| CONTAS | DÉBITO | | CRÉDITO | |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | Com Recursos FNDCT | Contrapartida (*) | Com Recursos FNDCT | Contrapartida (*) |
| I) Saldo Anterior | 26.833 Dv | | | |
| II) Recobimentos | | | | |
| III) Contribuições a Reco- lher | | | | |
| IV) Despesas conforme total do ANEXO III | | | 27.084 | |
| V) Contribuições Recolhi- das | | | | |
| VI) Saldo Final I+II+III - (IV+V) | | | 53.917 Dv | |
| TOTAL | 26.833 | | 53.917 Dv | |

(*) DISCRIMINAR, abrindo tantas colunas quantas forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No ANEXO VIII, notas explicativas de cada conta.

LOCAL, ESTADO E DATA

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1977

Antonio Sérgio S. Arcoya
Coordenador do Programa (ou Projeto)
ANTONIO SÉRGIO S. ARCOYA
Coordenador - PESES - PEPPE

Contador Responsável
ANTONIO SÉRGIO S. ARCOYA
ANTONIO SÉRGIO S. ARCOYA
Programa - PESES/PEPPE



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO-FNDCT
INSTITUICAO-FUNDAÇÃO OSWALDO CONVENIO Nº 281 / CT
CRUZ - Programa PESES
Projeto 06

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01/10 /a 31/12 /76

(RECURSOS FNDCT, CONTRAPARTIDA (*))

Em Cr\$ 1,00

| | | | |
|--|--------|--------|--------|
| 1. DESPESAS DE INVESTIMENTO | | | |
| 1.1. Obras Civas e de Montagem | _____ | | |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | _____ | | |
| 1.3. Material Permanente | _____ | | |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | _____ | | |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | _____ | | |
| 1.4. Documentação | _____ | | |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | _____ | | |
| 1.4.2. Documentação Diversa | _____ | | |
| 1.5. Elaboração de Projetos | _____ | | |
| 2. DESPESAS DE OPERAÇÃO | | | 27.084 |
| 2.1. Pessoal | | 27.084 | 27.084 |
| 2.1.1. Científico | 27.084 | | |
| 2.1.2. Técnico | _____ | | |
| 2.1.3. Administrativo | _____ | | |
| 2.2. Material | | | |
| 2.2.1. Matéria-Prima | _____ | | |
| 2.2.2. Materiais Diversos | _____ | | |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | | | |
| 2.4. Assistência Técnica | | | |
| 2.4.1. Consultoria | _____ | | |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | _____ | | |
| 2.5. Itens Suplementares | | | |
| 2.5.1. Viagens | _____ | | |
| 2.5.2. Outros | _____ | | |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para BF (CONTA III DO ANEXO II) | | | 27.084 |

LOCAL, ESTADO E DATA

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 1977

ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador do Programa (ou Projeto)
Coordenador - PESES - PEPPE

Contador Responsável
R. G. FERREIRA SILVA
R. G. FERREIRA SILVA
Programa - PESES/PEPPE

(*) Deverão ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.



ANEXO II

281/CT

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS SECRETARIA
EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍ
FICO E TECNOLÓGICO (FNDCT).

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ CONVÊNIO Nº 281 / CT
PROGRAMA - PESES/PEPPE
GLOBAL

BALANCETE FINANCEIRO (BF)

EM 31/03/77

EM CR\$ 1,00

| CONTAS | DÉBITO | | | CRÉDITO | | |
|--|--------------------|----------------------------|------------|---------------------------------|----------------------------|------------|
| | Com Recursos FNDCT | Contrapartida FIO Cruz (*) | Proj DI-NC | Com Recursos FNDCT | Contrapartida FIO Cruz (*) | Proj DI-NC |
| I) Saldo Anterior | 199.750 | | | | | |
| II) Recobimentos | 1.685.200 | 193513 | 88.468 | | | |
| III) Contribuições a Recolher | | | | | | |
| IV) Despesas conforme total do ANEXO III | | | | 810.476 900.469 | 193.513 | 88.468 |
| V) Contribuições Recolhidas | | | | | | |
| VI) Saldo Final I+II+III - (IV+V) | | | | 1.074.420 984.481 | | |
| TOTAL | 1.884.950 | 193513 | 88.468 | 1.884.950 | 193.513 | 88.468 |

(*) DISCRIMINAR, abrindo tantas colunas quantas forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No ANEXO VIII, notas explicativas de cada conta.

LOCAL, ESTADO E DATA

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 1977

Coordenador do Programa (ou Projeto)

ANTONIO SERGIO S. ARDUÇA
Coordenador - PESES - PEPPE

Contador Responsável
MANOEL INACIO SILVA
CRC 11.000.000-0/NIM
Vencendo - PESES/PEPPE



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO-FNDCT
INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ CONVENIO Nº 281/CT
PROGRAMA PESES
GLOBAL

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01/01/a 31/03/77

(RECURSOS FNDCT, CONTRPARTIDA (*)) -

Em Cr\$ 1,00

| | | |
|---|----------------|----------------|
| 1. DESPESAS DE INVESTIMENTO | | <u>36.240</u> |
| 1.1. Obras Civas e de Montagem | | |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | <u>5.448</u> | |
| 1.3. Material Permanente | | |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | | |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | | |
| 1.4. Documentação | <u>1.792</u> | |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | <u>1.792</u> | |
| 1.4.2. Documentação Diversa | | |
| 1.5. Elaboração de Projetos | <u>29.000</u> | |
| 2. DESPESAS DE OPERAÇÃO | | <u>864.229</u> |
| 2.1. Pessoal | | <u>710.312</u> |
| 2.1.1. Científico | <u>559.875</u> | |
| 2.1.2. Técnico | <u>18.431</u> | |
| 2.1.3. Administrativo | <u>132.006</u> | |
| 2.2. Material | | <u>24.383</u> |
| 2.2.1. Matéria-Prima | | |
| 2.2.2. Materiais Diversos | <u>24.383</u> | |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | | |
| 2.4. Assistência Técnica | | <u>19.170</u> |
| 2.4.1. Consultoria | <u>19.170</u> | |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | | |
| 2.5. Itens Suplementares | | <u>110.364</u> |
| 2.5.1. Viagens | <u>106.658</u> | |
| 2.5.2. Outros | <u>3.706</u> | |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para BF (CONTA III DO ANEXO II) | | <u>900.469</u> |

LOCAL, ESTADO E DATA

11/11/77 Rio de Janeiro, 24 de agosto de 1977
ANTONIO FERREIRO S. AROUCA
Coordenador do Programa (ou Projeto)
Coordenador - PESES/PEPPE

Contador Responsável
T.C. (CRC) ANTONIO BRACHO SILVA
Assessor Especializado NIM
Programa - PESES/PEPPE

(*) Deverão ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO-FNDCT

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CONVENIO Nº 281 / CT

CRUZ
PROGRAMA PESES
GLOBAL

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01 / 01 / a 31 / 03 / 77

(RECURSOS FNDCT, CONTRAPARTIDA (*))

Em Cr\$ 1,00

1. DESPESAS DE INVESTIMENTO

| | |
|--------------------------------|-------|
| 1.1. Obras Civas e de Montagem | _____ |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | _____ |
| 1.3. Material Permanente | _____ |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | _____ |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | _____ |
| 1.4. Documentação | _____ |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | _____ |
| 1.4.2. Documentação Diversa | _____ |
| 1.5. Elaboração de Projetos | _____ |

193.513

2. DESPESAS DE OPERAÇÃO

| | | |
|---|---------|---------|
| 2.1. Pessoal | _____ | 187.513 |
| 2.1.1. Científico | 152.579 | _____ |
| 2.1.2. Técnico | _____ | _____ |
| 2.1.3. Administrativo | 34.934 | _____ |
| 2.2. Material | _____ | _____ |
| 2.2.1. Matéria-Prima | _____ | _____ |
| 2.2.2. Materiais Diversos | 6.000 | _____ |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | _____ | _____ |
| 2.4. Assistência Técnica | _____ | _____ |
| 2.4.1. Consultoria | _____ | _____ |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | _____ | _____ |
| 2.5. Itens Suplementares | _____ | _____ |
| 2.5.1. Viagens | _____ | _____ |
| 2.5.2. Outros | _____ | _____ |

193.513

3. TOTAL (1+2) a transportar para BF
(CONTA III DO ANEXO II)

LOCAL, ESTADO E DATA

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 1977

ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador do Programa (do Projeto)
Coordenador - PESES - PRPPE

Contador Responsável
T.C. OSWALDO SILVA
Assim. Especializado SIM
Programa - PESES/PRPPE

(*) Deverão ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes
previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO-FNDCT

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ CONVENIO Nº 281/CT

PROGRAMA PESES
GLOBAL

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01/01/77 a 31/03/77

(RECURSOS FNDCT, CONTRAPARTIDA (*))

Em Cr\$ 1,00

CONTRAPARTIDA PROJETO 01 - NC

| | | | |
|---|--------|--------|---------------|
| 1. DESPESAS DE INVESTIMENTO | | | |
| 1.1. Obras Civis e de Montagem | | | |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | | | |
| 1.3. Material Permanente | | | |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | | | |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | | | |
| 1.4. Documentação | | | |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | | | |
| 1.4.2. Documentação Diversa | | | |
| 1.5. Elaboração de Projetos | | | |
| 2. DESPESAS DE OPERAÇÃO | | | 88.468 |
| 2.1. Pessoal | | | |
| 2.1.1. Científico | 88.468 | 88.468 | |
| 2.1.2. Técnico | | | |
| 2.1.3. Administrativo | | | |
| 2.2. Material | | | |
| 2.2.1. Matéria-Prima | | | |
| 2.2.2. Materiais Diversos | | | |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | | | |
| 2.4. Assistência Técnica | | | |
| 2.4.1. Consultoria | | | |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | | | |
| 2.5. Itens Suplementares | | | |
| 2.5.1. Viagens | | | |
| 2.5.2. Outros | | | |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para BF (CONTA III DO ANEXO II) | | | 88.468 |

LOCAL, ESTADO E DATA

ALH
ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador do Programa (ou Projeto)
Coordenador - PESES - PEPE

Rio de Janeiro 24 de agosto de 1977

Contador Responsável
MARCOS INACIO SILVA
T.C. 1000
Analis. Especializada NIM
Programa - PESES/PEPE

(*) Deverão ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.



ANEXO IV

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - SECRETARIA EXECUTIVA
DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - FNDCT

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
PROGRAMA PESES/PEPPE

CONVÊNIO Nº: 281 / CT

MAPA DE DISPONIBILIDADES (MD)
(Incluindo conciliação Bancária)

BANCO

do BRASIL S.A. - CIA nº
71.565-4
(RECURSOS FNDCT)

EM CR\$ 1,00

| A) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS | | |
|---------------------------------------|---------|---------|
| DATA | REF. | VALOR |
| TOTAL A | | |
| B) CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS | | |
| DATA | Nº | VALOR |
| 17/02/77 | 232.911 | 325 |
| 24/03/77 | 232.940 | 1.200 |
| 24/03/77 | 232.941 | 1.716 |
| 29/03/77 | 232.947 | 1.335 |
| 29/03/77 | 232.948 | 2.286 |
| 29/03/77 | 232.949 | 5.051 |
| TOTAL B | | 11.913 |
| C) EXIGIBILIDADES | | VALOR |
| Contribuições a recolher | | |
| Contas a pagar | | 143.888 |
| TOTAL C | | 143.888 |

CÁLCULO DAS DISPONIBILIDADES

SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO

963.779

MAIS TOTAL A

- x -

MENOS TOTAL B

11.913

SALDO BANCÁRIO CONFORME RAZÃO

951.866

MENOS TOTAL C

143.888

SALDO DISPONÍVEL

807.978

LOCAL, ESTADO E DATA
Rio de Janeiro, 24 de agosto de 1977

AL H A
ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador - PESES - PEPPE

MANOEL INACIO SILVA
Assist. Especializado N/M
Programa - PESES/PEPPE

DEMONSTRATIVO DE CONTAS À PAGAR PRÓXIMOS

90 DIAS

| | | |
|--|-------|---------------|
| ADIANTAMENTO SUPRIMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO | | |
| PAGAMENTO | | 30.000 |
| PASSAGENS | | 63.888 |
| DIVERSOS | | <u>50.000</u> |
| | | 143.888 |

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 1977

AL H. Arouca
ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador - PESES - PEPPE

MANGEL MACIO SILVA
Anal. Especializado NIM
Verificação - PESES/PEPPE

1331



ANEXO II

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS SECRETARIA
EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍ
FICO E TECNOLÓGICO (FNDCT).

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ CONVENIO Nº 281 / CT
PROGRAMA - PESES
PROJETO - 01 - Núcleo Central

BALANCETE FINANCEIRO (BF)

EM 31/03/77

EM CR\$ 1,00

| CONTAS | DÉBITO | | CRÉDITO | |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | Com Recursos FNDCT | Contrapartida (*) | Com Recursos FNDCT | Contrapartida (*) |
| I) Saldo Anterior | 127.124 | | | |
| II) Recebimentos | 948.600 | 104.968 | | |
| III) Contribuições e Rece- lher | | | | |
| IV) Despesas conforme total do ANEXO III | | | 374.928 | 104.968 |
| V) Contribuições Recolhi- das | | | | |
| VI) Saldo Final I+II+III - (IV+V) | | | 700.796 | |
| TOTAL | 1.075.724 | 104.968 | 1.075.724 | 104.968 |

(*) DISCRIMINAR, abrindo tantas colunas quantas forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No ANEXO VIII, notas explicativas de cada conta.

LOCAL, ESTADO E DATA

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 1977

Coordenador do Programa (ou Projeto)

ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador - PESES - PEPPE

Contador Responsável

MANOEL BRUNO SILVA
CRC A-111111-111111-111111
Programa - PESES/PEPPP

1332



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO-FNDCT

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CONVENIO Nº 281 / CT
CRUZ
PROGRAMA - PESES
PROJETO 01 - NC

OK

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01/ 01/a 31/03 / 77

(RECURSOS FNDCT, CONTRPARTIDA (*))

Em Cr\$ 1,00

| | | |
|---|----------------|----------------|
| 1. <u>DESPESAS DE INVESTIMENTO</u> | | <u>30.792</u> |
| 1.1. Obras Civas e de Montagem | | |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | | |
| 1.3. Material Permanente | | |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | | |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | | |
| 1.4. Documentação | | <u>1.792</u> |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | <u>1.792</u> | |
| 1.4.2. Documentação Diversa | | |
| 1.5. Elaboração de Projetos | | <u>29.000</u> |
| 2. <u>DESPESAS DE OPERAÇÃO</u> | | <u>344.136</u> |
| 2.1. Pessoal | | <u>314.978</u> |
| 2.1.1. Científico | <u>208.136</u> | |
| 2.1.2. Técnico | <u>10.000</u> | |
| 2.1.3. Administrativo | <u>96.842</u> | |
| 2.2. Material | | <u>10.713</u> |
| 2.2.1. Matéria-Prima | | |
| 2.2.2. Materiais Diversos | <u>10.713</u> | |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | | |
| 2.4. Assistência Técnica | | <u>16.670</u> |
| 2.4.1. Consultoria | <u>16.670</u> | |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | | |
| 2.5. Itens Suplementares | | <u>1.775</u> |
| 2.5.1. Viagens | | |
| 2.5.2. Outros | <u>1.775</u> | |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para BF (CONTA III DO ANEXO II) | | <u>374.928</u> |

LOCAL, ESTADO E DATA

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 1977

ANTONIO SERGIO S. ARAUJO
Coordenador do Programa (ou Projeto)
Coordenador - PESES - PEPPE

Contador Responsável
T.C. (C) [Signature]
T.C. (C) [Signature]
Programa PESES/PEPPE

(*) Deverão ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
FINEP-FINANCIALSIA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO-FNDCT
INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CONVENIO Nº 281 / CT
CRUZ
PROGRAMA PESES
PROJETO 01 - NC

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01 / 01/a31/03 / 77

(RECURSOS FNDCT, CONTRAPARTIDA (*))

Em Cr\$ 1,00

CONTRAPARTIDA - FIOCRUZ

| | | |
|--|--------|---------|
| 1. DESPESAS DE INVESTIMENTO | | |
| 1.1. Obras Cíveis e de Montagem | | |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | | |
| 1.3. Material Permanente | | |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | | |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | | |
| 1.4. Documentação | | |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | | |
| 1.4.2. Documentação Diversa | | |
| 1.5. Elaboração de Projetos | | |
| 2. DESPESAS DE OPERAÇÃO | | 104.968 |
| 2.1. Pessoal | | 98.968 |
| 2.1.1. Científico | 64.034 | |
| 2.1.2. Técnico | | |
| 2.1.3. Administrativo | 34.934 | |
| 2.2. Material | | 6.000 |
| 2.2.1. Matéria-Prima | | |
| 2.2.2. Materiais Diversos | 6.000 | |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | | |
| 2.4. Assistência Técnica | | |
| 2.4.1. Consultoria | | |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | | |
| 2.5. Itens Suplementares | | |
| 2.5.1. Viagens | | |
| 2.5.2. Outros | | |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para BF (CONTA III DO ANEXO II) | | 104.968 |

LOCAL, ESTADO E DATA

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 1977

ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador do Programa (do Projeto)
Coordenador - PESES - PEPE

Contador Responsável
T.C. CARLOS INACIO SILVA
Contador Responsável NIM
Programa - PESES/PEPE

(*) Deverão ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.



ANEXO II

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS SECRETARIA
EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍ
FICO E TECNOLÓGICO (FNDCT).

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ CONVENIO Nº 281 / CT
PROGRAMA PESES
PROJETO - 02

BALANCETE FINANCEIRO (BF)

EM 31/03/77

EM CR\$ 1,00

| CONTAS | DÉBITO | | CRÉDITO | |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | Com Recursos FNDCT | Contrapartida (*) | Com Recursos FNDCT | Contrapartida (*) |
| I) Saldo Anterior | 70.154 | | | |
| II) Recebimentos | 165.800 | 88.545 | | |
| III) Contribuições a Reco- lher | | | | |
| IV) Despesas conforme total do ANEXO III | | | 114.580 | 88.545 |
| V) Contribuições Recolhi- das | | | | |
| VI) Saldo Final I+II+III - (IV+V) | | | 121.374 | |
| TOTAL | 235.954 | 88.545 | 235.954 | 88.545 |

(*) DISCRIMINAR, abrindo tantas colunas quantas forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No ANEXO VIII, notas explicativas de cada conta.

LOCAL, ESTADO E DATA

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 1977

Coordenador do Programa (ou Projeto)

ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador - PESES - PEPPE

Contador Responsável

CRC 11.541/1-1-74
R. Silva
Proj. 02 - PESES/PEPPE

1335



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO-FNDCT

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CONVENIO Nº 281 / CT
CRUZ
PROGRAMA PESES
PROJETO - 02

OK

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01 / 01 / a 31 / 03 / 77

(RECURSOS FNDCT, CONTRAPARTIDA (*))

Em Cr\$ 1,00

| | | | |
|---|---------------|---------------|----------------|
| 1. DESPESAS DE INVESTIMENTO | | | <u>5.448</u> |
| 1.1. Obras Civis e de Montagem | | | |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | | <u>5.448</u> | |
| 1.3. Material Permanente | | | |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | | | |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | | | |
| 1.4. Documentação | | | |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | | | |
| 1.4.2. Documentação Diversa | | | |
| 1.5. Elaboração de Projetos | | | |
| 2. DESPESAS DE OPERAÇÃO | | | <u>109.132</u> |
| 2.1. Pessoal | | | |
| 2.1.1. Científico | <u>71.002</u> | <u>71.002</u> | |
| 2.1.2. Técnico | | | |
| 2.1.3. Administrativo | | | |
| 2.2. Material | | | |
| 2.2.1. Matéria-Prima | | | |
| 2.2.2. Materiais Diversos | | | |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | | | |
| 2.4. Assistência Técnica | | | |
| 2.4.1. Consultoria | | | |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | | | |
| 2.5. Itens Suplementares | | <u>38.130</u> | |
| 2.5.1. Viagens | <u>38.130</u> | | |
| 2.5.2. Outros | | | |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para BF (CONTA III DO ANEXO II) | | | <u>114.580</u> |

LOCAL, ESTADO E DATA

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 1977
ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador do Programa (ou Projeto)

Contador Responsável
T.C. (CRO) [Assinatura]
Assessor [Assinatura]
Programa PESES/PEPPP

(*) Deverão ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO-FNDCT
INSTITUICAO: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
PROGRAMA PESES
PROJETO - 02

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01/01/77 a 31/03/77

(RECURSOS FNDCT, CONTRAPARTIDA (*))

Em Cr\$ 1,00

FIOCRUZ

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include: 1. DESPESAS DE INVESTIMENTO (1.1-1.5), 2. DESPESAS DE OPERAÇÃO (2.1-2.5), and 3. TOTAL (1+2) a transportar para BP (CONTA III DO ANEXO II). Total amount is 88,545.

LOCAL, ESTADO E DATA

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 1977
ANTONIO FERREIRO S. ARELLANO
Coordenador do Programa (ou Projeto)
Coordenador - PESES - PEPPE

Contador Responsável
T.C. (CRC)
Programa - PESES/PEPPM

(*) Deverão ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.



ANEXO II

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS SECRETARIA
EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍ-
FICO E TECNOLÓGICO (FNDCT).

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ CONVENIO Nº 281 / CT
PROGRAMA PESES
PROJETO - 03

BALANCETE FINANCEIRO (BF)

EM 31 / 03 / 77

EM CR\$ 1,00

| CONTAS | DÉBITO | | CRÉDITO | |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | Com Recursos FNDCT | Contrapartida (*) | Com Recursos FNDCT | Contrapartida (*) |
| I) Saldo Anterior | 109.237 | | | |
| II) Recebimentos | 276.600 | | | |
| III) Contribuições a Reco- lher | | | | |
| IV) Desposas conforme total do ANEXO III | | | 130.159 | |
| V) Contribuições Recolhi- das | | | | |
| VI) Saldo Final I+II+III - (IV+V) | | | 255.678 | |
| TOTAL | 385.837 | - | 385.837 | - |

(*) DISCRIMINAR, abrindo tantas colunas quantas forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No ANEXO VIII, notas explicativas de cada conta.

LOCAL, ESTADO E DATA

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 1977

Coordenador do Programa (ou Projeto)

ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador - PESES - PEPPE

Contador Responsável

CRC (C) C. M. A. SILVA
Instit. Especializada NIM
Secretaria - PESES/PEPPE

1338



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO-FNDCT

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ CONVENIO Nº 281 / CT

CRUZ

PROGRAMA PESES

PROJETO - 03

OK

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (ODD)

Período de 01 / 01 / a 31 / 03 / 77

(RECURSOS FNDCT, CONTRAPARTIDA (*))

Em Cr\$ 1,00

| | | | |
|---|---------|---------|-----------------------|
| 1. DESPESAS DE INVESTIMENTO | | | |
| 1.1. Obras Civis e de Montagem | | | |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | | | |
| 1.3. Material Permanente | | | |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | | | |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | | | |
| 1.4. Documentação | | | |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | | | |
| 1.4.2. Documentação Diversa | | | |
| 1.5. Elaboração de Projetos | | | |
| 2. DESPESAS DE OPERAÇÃO | | | <u>130.159</u> |
| 2.1. Pessoal | | 121.422 | |
| 2.1.1. Científico | 121.422 | | |
| 2.1.2. Técnico | | | |
| 2.1.3. Administrativo | | | |
| 2.2. Material | | | |
| 2.2.1. Matéria-Prima | | | |
| 2.2.2. Materiais Diversos | | | |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | | | |
| 2.4. Assistência Técnica | | | |
| 2.4.1. Consultoria | | | |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | | | |
| 2.5. Itens Suplementares | | 8.737 | |
| 2.5.1. Viagens | 7.806 | | |
| 2.5.2. Outros | 931 | | |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para BF (CONTA III DO ANEXO II) | | | <u><u>130.159</u></u> |

LOCAL, ESTADO E DATA

16 // 8 Rio de Janeiro, 24 de agosto de 1977

Coordenador do Programa (ou Projeto)
Coordenador - PESES - PEPE

Contador Responsável
T.C. (CPC) [Assinatura]
Programa - PESES/PEPPK

(*) Deverão ser preenchidos tantos ODD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.



ANEXO II

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS SECRETARIA
EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍ
FICO E TECNOLÓGICO (FNDCT).

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
PROGRAMA PESES
PROJETO - 04

CONVENIO Nº 281 / CT

BALANCETE FINANCEIRO (BF)

EM 31/03/77

EM CR\$ 1,00

| CONTAS | DÉBITO | | CRÉDITO | |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Com Recursos FNDCT | Contrapartida (*) | Com Recursos FNDCT | Contrapartida (*) |
| I) Saldo Anterior | 42.848 Dv | | | |
| II) Recebimentos | 168.200 | 44.234 | | |
| III) Contribuições a Reco- lher | | | | |
| IV) Despesas conforme total do ANEXO III | | | 102.628 | 44.234 |
| V) Contribuições Recolhi- das | | | | |
| VI) Saldo Final I+II+III - (IV+V) | | | 22.724 | |
| T O T A L | 125.352 | 44.234 | 125.352 | 44.234 |

(*) DISCRIMINAR, abrindo tantas colunas quantas forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No ANEXO VIII, notas explicativas de cada conta.

LOCAL, ESTADO E DATA

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 1977

Coordenador do Programa (ou Projeto)

AL / A
ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador - PESES - PEPPE

Contador Responsável

CRC ~~XXXX~~ ~~XXXX~~ SILVA
Assimilado Especializado N/M
Programa - PESES/PEPPE

1340



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO-FNDCT

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
CONVÊNIO Nº 281 / CT

PROGRAMA PESES
PROJETO - 04

OK

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01/01/77 a 31/03/77

(RECURSOS FNDCT, CONTRAPARTIDA (*))

Em Cr\$ 1,00

1. DESPESAS DE INVESTIMENTO

| | | |
|--------------------------------|-------|-------|
| 1.1. Obras Civis e de Montagem | _____ | _____ |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | _____ | _____ |
| 1.3. Material Permanente | _____ | _____ |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | _____ | _____ |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | _____ | _____ |
| 1.4. Documentação | _____ | _____ |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | _____ | _____ |
| 1.4.2. Documentação Diversa | _____ | _____ |
| 1.5. Elaboração de Projetos | _____ | _____ |

2. DESPESAS DE OPERAÇÃO

| | | |
|--|--------|--------|
| 2.1. Pessoal | _____ | _____ |
| 2.1.1. Científico | 52.068 | 52.068 |
| 2.1.2. Técnico | _____ | _____ |
| 2.1.3. Administrativo | _____ | _____ |
| 2.2. Material | _____ | _____ |
| 2.2.1. Matéria-Prima | _____ | _____ |
| 2.2.2. Materiais Diversos | _____ | _____ |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | _____ | _____ |
| 2.4. Assistência Técnica | _____ | _____ |
| 2.4.1. Consultoria | _____ | _____ |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | _____ | _____ |
| 2.5. Itens Suplementares | _____ | 50.560 |
| 2.5.1. Viagens | 49.560 | _____ |
| 2.5.2. Outros | 1.000 | _____ |

102.628

3. TOTAL (1+2) a transportar para BF
(CONTA III DO ANEXO II)

102.628

LOCAL, ESTADO E DATA

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 1977

ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador do Programa (ou Projeto)

Contador Responsável
T.C.M. (SRZ) [assinatura]
Assist. Especializada NIM
Programa PESES/PEPPE

(*) Deverão ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO-FNDCT

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CONVENIO Nº 281 / CT
CRUZ
PROGRAMA PESES
PROJETO - 04

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01 / 01/a 31/03 / 77

(RECURSOS FNDCT, CONTRPARTIDA (*))

Em Cr\$ 1,00

PROJETO 01 - NÚCLEO CENTRAL

| 1. DESPESAS DE INVESTIMENTO | | | |
|--|--------|--------|--------|
| 1.1. Obras Civas e de Montagem | | | |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | | | |
| 1.3. Material Permanente | | | |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | | | |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | | | |
| 1.4. Documentação | | | |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | | | |
| 1.4.2. Documentação Diversa | | | |
| 1.5. Elaboração de Projetos | | | |
| 2. DESPESAS DE OPERAÇÃO | | | |
| 2.1. Pessoal | | | 44.234 |
| 2.1.1. Científico | 44.234 | 44.234 | |
| 2.1.2. Técnico | | | |
| 2.1.3. Administrativo | | | |
| 2.2. Material | | | |
| 2.2.1. Matéria-Prima | | | |
| 2.2.2. Materiais Diversos | | | |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | | | |
| 2.4. Assistência Técnica | | | |
| 2.4.1. Consultoria | | | |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | | | |
| 2.5. Itens Suplementares | | | |
| 2.5.1. Viagens | | | |
| 2.5.2. Outros | | | |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para BF (CONTA III DO ANEXO II) | | | 44.234 |

LOCAL, ESTADO E DATA

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 1977

AL // *[assinatura]*
Coordenador do Programa (ou Projeto)
Coordenador - PESES - PEPPE

Contador Responsável
T.C. *[assinatura]*
MARCIAL IRACILIO SILVA
Assist. Especializado N/M
Programa - PESES/PEPPE

(*) Deverão ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.

1342



ANEXO II

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS SECRETARIA
EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍ-
FICO E TECNOLÓGICO (FNDCT).

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
PROGRAMA PESES
PROJETO - 05

CONVÊNIO Nº 281 / CT

BALANCETE FINANCEIRO (BF)

EM 31/03/77

EM CR\$ 1,00

| CONTAS | DÉBITO | | CRÉDITO | |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | Com Recursos FNDCT | Contrapartida (*) | Com Recursos FNDCT | Contrapartida (*) |
| I) Saldo Anterior | 10.000 Dv | | | |
| II) Recebimentos | 28.000 | 44.234 | | |
| III) Contribuições e Recolher | | | | |
| IV) Despesas conforme total do ANEXO III | | | 13.000 | 44.234 |
| V) Contribuições Recolhidas | | | | |
| VI) Saldo Final I+II+III - (IV+V) | | | 5.000 | |
| TOTAL | 18.000 | 44.234 | 18.000 | 44.234 |

(*) DISCRIMINAR, abrindo tantas colunas quantas forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No ANEXO VIII, notas explicativas de cada conta.

LOCAL, ESTADO E DATA

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 1977

Coordenador do Programa (ou Projeto)

AL
ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador - PESES - PEPPE

Contador Responsável

CRC (T. 6) PAULO SILVA
Assessoria/Departamento NJM
Programa PESES/PEPPE

1343



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO-FNDCT

OK

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CONVENTO Nº 281 / CT
CRUZ
PROGRAMA PESES
PROJETO - 05

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01/01/a31/03/77

(RECURSOS FNDCT, CONTRAPARTIDA (*))

Em Cr\$ 1,00

| | | |
|---|---------------|---------------|
| 1. DESPESAS DE INVESTIMENTO | | |
| 1.1. Obras Civas e de Montagem | _____ | |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | _____ | |
| 1.3. Material Permanente | _____ | |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | _____ | |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | _____ | |
| 1.4. Documentação | _____ | |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | _____ | |
| 1.4.2. Documentação Diversa | _____ | |
| 1.5. Elaboração de Projetos | _____ | |
| 2. DESPESAS DE OPERAÇÃO | | <u>13.000</u> |
| 2.1. Pessoal | | <u>13.000</u> |
| 2.1.1. Científico | <u>13.000</u> | |
| 2.1.2. Técnico | _____ | |
| 2.1.3. Administrativo | _____ | |
| 2.2. Material | _____ | |
| 2.2.1. Matéria-Prima | _____ | |
| 2.2.2. Materiais Diversos | _____ | |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | _____ | |
| 2.4. Assistência Técnica | _____ | |
| 2.4.1. Consultoria | _____ | |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | _____ | |
| 2.5. Itens Suplementares | _____ | |
| 2.5.1. Viagens | _____ | |
| 2.5.2. Outros | _____ | |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para BF | | <u>13.000</u> |
| (CONTA III DO ANEXO II) | | ===== |

LOCAL, ESTADO E DATA

AL RJ Rio de Janeiro, 24 de agosto de 1977

ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador do Programa (ou Projeto)

Contador Responsável

T.C. M. (CNE) DA SILVA

Insc. Profissional NIM
PESES/PEPPK

(*) Deverão ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.



ANEXO III

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO-FNDCT

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ CONVÊNIO Nº 281 / CT
PROGRAMA PESES
PROJETO 05

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01 / 01 / a 31 / 03 / 77

(RECURSOS FNDCT, CONTRAPARTIDA (*))

Em Cr\$ 1,00

CONTRAPARTIDA PROJETO - 01 - NÚCLEO CENTRAL

| 1. DESPESAS DE INVESTIMENTO | | |
|--|--------|--------|
| 1.1. Obras Civas e de Montagem | | |
| 1.2. Equipamentos de Pesquisa | | |
| 1.3. Material Permanente | | |
| 1.3.1. Móveis e Utensílios | | |
| 1.3.2. Equipamentos Auxiliares | | |
| 1.4. Documentação | | |
| 1.4.1. Livros e Periódicos | | |
| 1.4.2. Documentação Diversa | | |
| 1.5. Elaboração de Projetos | | |
| 2. DESPESAS DE OPERAÇÃO | | 44.234 |
| 2.1. Pessoal | | 44.234 |
| 2.1.1. Científico | 44.234 | |
| 2.1.2. Técnico | | |
| 2.1.3. Administrativo | | |
| 2.2. Material | | |
| 2.2.1. Matéria-Prima | | |
| 2.2.2. Materiais Diversos | | |
| 2.3. Aperfeiçoamento de Pessoal | | |
| 2.4. Assistência Técnica | | |
| 2.4.1. Consultoria | | |
| 2.4.2. Serviços de Instalação e Manutenção | | |
| 2.5. Itens Suplementares | | |
| 2.5.1. Viagens | | |
| 2.5.2. Outros | | |
| 3. TOTAL (1+2) a transportar para BF (CONTA III DO ANEXO II) | | 44.234 |

LOCAL, ESTADO E DATA

12/11/77
ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador do Programa (ou Projeto)

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 1977

Contador Responsável
T.C. (CBO) Nº
PESSES/PEPPE

(*) Deverão ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.



ANEXO II

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS SECRETARIA
EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍ
FICO E TECNOLÓGICO (FNDCT).

INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ CONVENIO Nº 281 / CT
PROGRAMA PESES
PROJETO - 06

BALANCETE FINANCEIRO (BF)

EM 31 / 03 / 77

EM CR\$ 1,00

| CONTAS | DÉBITO | | CRÉDITO | |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | Com Recursos FNDCT | Contrapartida (*) | Com Recursos FNDCT | Contrapartida (*) |
| I) Saldo Anterior | 53.917 Dv | | | |
| II) Recebimentos | 98.000 | | | |
| III) Contribuições a Reco- lher | | | | |
| IV) Despesas conforme total do ANEXO III | | | 75.175 | |
| V) Contribuições Recolhi- das | | | | |
| VI) Saldo Final I+II+III - (IV+V) | | | 31.092 Dv | |
| TOTAL | 44.083 | - | 44.083 | - |

(*) DISCRIMINAR, abrindo tantas colunas quantas forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No ANEXO VIII, notas explicativas de cada conta.

LOCAL, ESTADO E DATA

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 1977

Coordenador do Programa (ou Projeto)

ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador - PESES - PEPPE

Contador Responsável
MARCOS BRACIO SILVA
CRC (T-10) 338
Programa - PESES/PEPPM

1346



ANEXO III

OK

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
FINEP-FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS-SECRETARIA EXECUTIVA DO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO-FNDCT
INSTITUIÇÃO: FUNDAÇÃO OSWALDO CONVENIO Nº 281 / CT
CRUZ
PROGRAMA PESES
PROJETO 06

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)
Período de 01 / 01 / a 31 / 03 / 77
(RECURSOS FNDCT, CONTRAPARTIDA (*))

Em Cr\$ 1,00

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include: 1. DESPESAS DE INVESTIMENTO (1.1 to 1.5), 2. DESPESAS DE OPERAÇÃO (2.1 to 2.5), and 3. TOTAL (1+2) a transportar para BF (CONTA III DO ANEXO II). Values include 75.175 and 75.175.

LOCAL, ESTADO E DATA

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 1977
ANTONIO SERGIO S. AROUCA
Coordenador do Programa (ou Projeto)

Contador Responsável
T. C. ...

(*) Deverão ser preenchidos tantos QDD quantos forem as fontes previstas de contrapartida financeira para custeio do projeto.

Nota: No anexo VIII as notas explicativas de cada subconta de despesa.