

Ministério da Saúde
Fundação Oswaldo Cruz



D.31
FIOCRUZ

NC/148/77

Av. Brasil, 4365 — Manguinhos
Cx. Postal, 926 — CEP 20 000
Rio de Janeiro - Brasil
Tel. 230-9988 PABX

Rio de Janeiro, 10 de novembro de 1977.

FINEP

18NOV77 011193

PROTOCOLO

Ilmo. Sr.
Delson de Valois
Departamento Financeiro
FINEP
Nesta

Ref.: Convênio 281/CT

Projeto PESES 01 - Núcleo Central

Prezado Senhor,

Vimos pela presente submeter à consideração de V.Sa. a reprogramação financeira do Projeto PESES 01 que visa destinar uma parte dos seus recursos para a realização de pesquisas junto ao Departamento de Sociologia e Política da Pontifícia Universidade Católica.

Com efeito, no quadro I anexo discrimina-se os itens de dispêndio cujos valores serão diminuídos no total de Cr\$ 536.000,00. No quadro 2 se apresenta o plano de aplicação para esse valor, o qual corresponde aos orçamentos dos projetos de pesquisa encaminhadas à Diretoria da FINEP para aprovação.

Sendo o que nos leva no momento subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

Maria Eliana Labra
Assistente de Planejamento
PESES/PEPPE.

Incl. cit.

1610

D.31
FINEP AI

REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO 18 NOV 77 011193

PESES - 01 - Núcleo Central PROTOCOLO

Quadro 01

| Itens de Despêndio | Plano de Aplicação Aprovado pela FINEP | Remaneja mento solicita do | Plano de Aplicação após rema nejamento |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---|
| <u>Investimento</u> | | | |
| Documentação | | | |
| - Livros | 112.2 | -98.6 | 13.6/ |
| - Diversos | 128.2 | -128.2 | - |
| Elaboração de Projetos | 200.0 | - | 200.0/ |
| <u>Operação</u> | | | |
| Pessoal | | | |
| - Científico | 1.028.8 | +117.0 | 1.145.8/ |
| - Técnico | 155.0 | -58.4 | 96.6 |
| - Administrativo | 432.4 | -111.8 | 320.6/ |
| Material de Consumo | | | |
| - Diversos | 52.9 | -27.1 | 25.8/ |
| Assist. Técnica | 255.0 | - | 255.0 |
| Itens Suplementares | | | |
| - Viagens | 458.0 | -200.0 | 258.0 |
| - Outros | 85.0 | -28.9 | 56.1 |
| | <u>2.907.5</u> | <u>536.0</u> | <u>2.371.5</u> |

1611

PROJETO PESES/PUC - ESTUDOS DE CONJUNTURA SANITÁRIA
 PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS POR SUBPROJETO (a)

FINEP

18NOV77 011193

PROTOCOLO D.31

Quadro 02

| ITENS DE DISPÊNDIO | SUBPROJETOS | SUBPROJETO 1 (b) | SUBPROJETO 2 (b) | SUBPROJETO 3 (b) | TOTAL GERAL |
|------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1. Despesas de Investimento | | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 17.0 |
| 1.4 Documentação | | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 17.0 |
| 2. Despesas de Operação | | 240.4 | 155.8 | 122.8 | 519.0 |
| 2.1 Pessoal (Sub-total 2.1) | | 232.2 | 142.8 | 109.8 | 484.8 |
| 2.1.1. Científico | | 194.4 | 142.8 | 109.8 | 447.0 |
| 2.1.3. Administrativo | | 37.8 | - | - | 37.8 |
| 2.2 Material de Consumo | | 3.2 | 5.0 | 3.0 | 11.2 |
| 2.4 Assistência Técnica | | - | - | - | - |
| 2.5 Itens Suplementares | | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 23.0 |
| TOTAIS CONSOLIDADOS | | 247.4 | 160.8 | 127.8 | 536.0 |

(a) Recursos provenientes do Projeto PESES 01 - Núcleo Central

(b) Subprojetos da PUC

1612

REL/ms