

D. 31
A =

PROJETO PESES - 02

"CAMPANHAS SANITÁRIAS E SUA INSTITUCIONALIZAÇÃO"

NOTAS EXPLICATIVAS DOS ITENS DE DISPÊNDIO DA
REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A reprogramação orçamentária basea-se na realocação dos recursos não utilizados na data prevista inicialmente para encerramento do projeto (30 de abril de 1977) e na solicitação de verba complementar com o objetivo de financiar a prorrogação da pesquisa até 31 de dezembro de 1977, segundo foi submetido a consideração da FINEP em carta NC-23/77 de 03 de março de 1977. Nessa oportunidade, enviamos a reprogramação orçamentária baseada nas estimativas de recursos até 30.04.77. Dado o fato de terem ocorrido modificações tanto na liberação da última parcela da FINEP quanto no pessoal da pesquisa, ora encaminhamos um novo orçamento que reflete estas alterações.

Segundo se depreende dos quadros anexos, a presente reprogramação compreende os seguintes recursos financeiros:

Saldo do projeto em 30.04.77	Cr\$ 92.840,00
Recursos complementares		
(a serem aprovados pelo FNDCT)....		<u>Cr\$ 133.000,00</u>
Total de Recursos Disponíveis	Cr\$ 225.840,00

A seguir, discrimina-se os itens de dispêndio de acordo com os quadros anexos:

1. Despesas de Investimento

Não há despesas previstas neste ítem.

2. Despesas de Operação

2.1 Pessoal

2.1.1 Pessoal Científico (Quadro 8)

A presente reprogramação inclui somente dois Auxiliares de Pesquisa nível A, tendo-se desligado a Auxiliar de Pesquisa B.

2.4 Assistência Técnica (Quadro 13)

2.4.1 Consultoria

Preve-se a contratação de dois consultores de nível superior para desempenharem as seguintes tarefas:

O 1º realizará a análise do discurso de saúde na Camara Federal durante os meses de junho e julho, com remuneração total de Cr\$ 15.000,00

O 2º realizará a tarefa de seleção e classificação de dados referentes ao Estudos de Caso I e II, sobre o Estudo de Caso I, durante o mês de junho, e sobre o Estudo de Caso II, durante o mês de setembro. A remuneração total prevista é de Cr\$ 15.000,00

2.5 Itens Suplementares (Quadro 14)

2.5.1 Viagens

2.5.1.1 Passagens

Segundo a programação de atividades da pesquisa, serão as seguintes as passagens necessárias para deslocamento de pessoal ao trabalho de campo:

Aéreas

3 RJ/MANAUS/RJ	no valor de Cr\$ 6.000,00	..Cr\$ 18.000,00
3 RJ/SP/RJ	no valor de Cr\$ 1.000,00	..Cr\$ 3.000,00
2 RJ/BRASÍLIA/RJ	no valor de Cr\$ 2.000,00	..Cr\$ 4.000,00
	Sub-total	..Cr\$ 25.000,00

Marítimas

3 viagens na Amazonia.....	Cr\$ 1.000,00	..Cr\$ 3.000,00
	Total passagens	..Cr\$ 28.000,00

2.5.1.2 Diárias

O valor unitário da diária é de Cr\$ 500,00. Durante o trabalho de campo utilizar-se-ã as seguintes diárias:

90 diárias no Amazonas	...Cr\$ 45.000,00	
24 diárias em São Paulo	...Cr\$ 12.000,00	
10 diárias em Brasília	...Cr\$ 5.000,00	
	Total 2.5.1	...Cr\$ 62.000,00
	Total 2.5.1.1	...Cr\$ 28.000,00
	Total 2.5.1 Passagens	...Cr\$ 90.000,00

2.5.2 Outros

As despesas de pronto pagamento e serviços de terceiros eventuais durante o trabalho de campo foram estimados em Cr\$.... 3.700,00 até o final do projeto.

REPROGRAMAÇÃO

PROJETO: EBSIS 02 - "CALIBRAGEM SAMPLARIAS"
 2.1.1 PESSOAL CIENTÍFICO - DESPESA POR PESSOA
 ANO 1977 (maio-dezembro)

D.29

A. II

QUADRO 8

EM CR\$ MIL

PESSOAL			DESPESAS BASE MENSAL			(4) MESES TRABALHO NO ANO	(5) SUB. TOTAL	COMPOSIÇÃO POR FONTE TOTAL			(6) DESPESA TOTAL NO ANO (3 x 4)
NOME	QUALIFICAÇÃO	CARGO	(1) SALÁRIO MENSAL BRUTO	(2) ENC. SOCIAIS (25 %)	(3) DESPESA (1 + 2)			FNDCT	PROPONENTE FIOCRUZ	OUTROS	
ANA CLARA TORRES RIBEIRO	Pós-gradua- ção/Cs. Soc.	Coordenad.	14.77	-	14.77	8	118.2	-	118.2	-	118.2
IZABEL FONTENELLE FIGUEIRA	"	Coordenad.	14.77	-	14.77	8	118.2	-	118.2	-	118.2
NILSON DO ROSÁRIO COSTA	Bacharel História	Auxiliar de Pesquisa A	6.38	-	6.38	8	51.0	51.0	-	-	51.0
MARIA CRISTINA BRIBRICK BRAVO	Bacharel Ciências So- ciais	Auxiliar de Pesquisa A	6.38	-	6.38	8	51.0	51.0	-	-	51.0
T	O	T	A	I	S		338.4	102.0	236.4	-	338.4

Observações:

1108

REPROGRAMAÇÃO

D.29

A. III

QUADRO 13

PROJETO PESSES 02 - "3 UNIDADES SANITARIAS"
2.4 - Assistência Técnica

Em Cr\$ MIL

ESPECIFICAÇÃO	A N O	CONSULTOR OU FIRMA RESPONSÁVEL (*)	PRAZO DE	CUSTO (Cr\$)	FONTE DE RECURSOS	OBSERVAÇÕES
2.4.1 - <u>Consultoria Científica e/ou Técnica</u> Assessoria de dois consultores de nível superior na fase final de compilação e análise de dados de pesquisa	1977	(*)	dois meses	30.0	FNDCT	
Subtotal				30.0		
2.4.2 - <u>Serviços de Instalação e Manutenção</u>						
Subtotal				-		
TOTAL (2.4.1 + 2.4.2)				30.0		

(*) Ver notas explicativas.

(*) Os nomes e currículos vitae serão submetidos oportunamente a FINEP

1109

CAMPO 14

PROJETO PESES 03 - "CAMPAÑHAS SANITARIAS"
2.5 - Itens Suplementares

D.29
A-IV
REPROGRAMAÇÃO

Em Cr\$ MIL

ESPECIFICAÇÃO	ANO	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (Cr\$) (*)	CUSTO TOTAL (Cr\$)	FONTES DE RECURSOS	OBSERVAÇÕES
2.5.1 - Viagens						
2.5.1.1 PASSAGENS	1977	-	-	28.0	FNDCT	VIDE NOTAS EXPLICATIVAS
2.5.1.2 DIÁRIAS		12.4	0.50	62.0		
Subtotal				90.0		
2.5.2 - Outros (Especificar)						
Despesas miúdas e serviços de terceiros	1977	-	-	3.7		
Subtotal				3.7		
TOTAL (2.5.1 + 2.5.2)				93.7		

(*) Ver notas explicativas.

1110

REPROGRAMAÇÃO

ANEXO 1

QUADRO DEMONSTRATIVO DO ESTADO FINANCEIRO E DA REPROGRAMAÇÃO DOS RECURSOS DO FNDCT
 PROJETO SESES 02 - "CAMPAÑAS SANITÁRIAS E SUA INSTITUCIONALIZAÇÃO"
 (CONVÊNIO 281/CE - FIOCRUZ/FINDE)

D.29

A. IV

Em Cr\$ MIL

FNDCT

ITENS DE DESPÊNDIO	Até 30 abril/77		TOTAL LIBERADO	Complementação solici- tada ao Núcleo Cen- tral - SESES para o período maio/dez./77	TOTAL DA REPROGRAMAÇÃO
	DESEJAS	SALDO			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(b + d)
1. INVESTIMENTO					
1.3 Material permanente (sub-tot.)	5.5	-	5.5	-	-
1.3.3 Equipamento auxiliar	5.5	-	5.5	-	-
2. OPERAÇÃO					
2.1 Pessoal (sub-total)	167.4	2.1	169.5	100.0	102.0
Pessoal Científico (*)	167.4	2.1	169.5	100.0	102.0
2.4 Assistência Técnica	-	-	-	30.0	30.0
2.4.1 Consultoria	-	-	-	30.0	30.0
2.5 Itens Suplementares	63.2	90.7	153.9	3.0	93.7 (**)
2.5.1 Viagens	60.2	81.7	141.9	3.0	90.0
2.5.2 Outros	3.0	9.0	12.0	-	3.7
T O T A L	236.1	92.8	328.9	133.0	225.3

OBSERVAÇÕES: VER QUADROS DO ORÇAMENTO

(*) NÃO INCLUI OS RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA DISCIPLINA DE MICROBIOLOGIA GERAL

(**) Prevê-se renovação interna de Cr\$ 5.300,00 do item 2.5.2 para completar o item 2.5.1 Viagens.

iiii

MEL/man

05.05.77

PROJETO PESSES 02 "CAMBÍLIAS SANITÁRIAS E SUA
INSTITUCIONALIZAÇÃO"

REPROGRAMAÇÃO

CONVÊNIO 281/CF - FIOcruz/FINEP

PERÍODO: Maio/Dezembro de 1977

CRONOGRAMA DE DESPESAS DA COMPLEMENTAÇÃO SOLICITADA

Em Cr\$ MIL

ITENS DE DESPÊNDIO	TOTAL DO PROJETO	1º TRIMESTRE MAIO/JUNHO/JULHO	2º TRIMESTRE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO	3º TRIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO
2. Despesas de Operação				
2.1 Pessoal (sub-total)	100.0	36.2 ^(*)	38.3	25.5
2.1.1 Científico	100.0	36.2	38.3	25.5
2.4 Assistência Técnica (sub-total)	30.0	15.0	15.0	-
2.4.1 Consultoria	30.0	15.0	15.0	-
2.5 Itens Suplementares (sub-tot.)	3.0	-	3.0	-
2.5.1 Viagens	3.0	-	3.0	-
TOTAL CONSOLIDADO	133.0	51.2	56.3	25.5

OBSERVAÇÕES: VER DOCUMENTOS REFERENCIADOS ANTERIORMENTE.

(*) CÍFERA A SER COMPLETADA COM DADO DO ITEM 2.1.1

1112

MEL/man
05.05.77

PROJETO ECSES 02 - "Campanhas Sanitárias e sua Institucionalização"

Resumo do Orçamento (Glob 1 por Fonte de Financiamento)

Período do Projeto: Maio/dezembro de 1977

PROGRAMAÇÃO E
RETROGRAMAÇÃO

Em Cr\$ MIL

ITEMS DE DESPÊNDIO	CONTRATADA FIOCRUZ	SALDO FNDCT 30.04.77	SOLICITADO FNDCT (complemen.)	TOTAL FNDCT	TOTAL GERAL DO PROJETO
1. DESPESAS DE OPERAÇÃO					
2.1 Pessoal (sub-total 2.1)	236.4	2.1	100.0	102.1	338.5
2.1.1 Científico	236.4	2.1	100.0 ✓	102.1	338.5
2.4 Assistência Técnica (sub-total 2.4)	-	-	30.0	30.0	30.0
2.4.1 Consultoria	-	-	30.0 ✓	30.0	30.0
2.5 Itens Suplementares (sub-total 2.5)	-	90.7	3.0	93.7	93.7
2.5.1 Viagens	-	87.0	3.0 ✓	90.0	90.0
2.5.2 Outros	-	3.7	-	3.7	3.7
T O T A I S	236.4	92.8	133.0	225.8	462.2

1113

MEL/man
05.05.77