



D. 61

FINEP/106986/77

Rio de Janeiro, 04. AGO. 1977

Ilmo. Sr.
Dr. Antonio Sergio da Silva Arouca
M.D. Coordenador do PESES
Fundação Instituto Oswaldo Cruz
Av. Brasil, 4.365
Rio de Janeiro - RJ

Ref.: Convênio 281/CT

Senhor Coordenador,

Referimo-nos à sua correspondência NC. 23/77, de 7 de março de 1977, em que V.Sa. solicita adiamento do prazo de execução do projeto PESES-02 "Campanhas Sanitárias e sua Institucionalização" e complementação de verba para cobrir os dispêndios provenientes da prorrogação das atividades.

A respeito, comunicamos a V.Sa. que a Diretoria da FINEP, através da Decisão nº 455/77, de 17 de junho de 1977, decidiu que:

- a) Concordar com a prorrogação do prazo de execução do projeto, fixando a data de 30 de Dezembro de 1977 para término das atividades;
- b) Conceder aporte adicional de recursos no montante de Cr\$ 133.000,00 (cento e trinta e três mil cruzeiros), à conta dos recursos, do Convênio PESES/PEPPE.

Outrossim, informamos a V.Sa. que estamos providenciando a liberação de Cr\$ 51.200,00 (cinquenta e um mil e duzentos cruzeiros), prevista no cronograma de Desembolso da complementação solicitada, referente ao trimestre maio/junho/julho.

Na oportunidade, renovamos a V.Sa. os nossos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,

Carlos Antonio Lopes Pereira
Supervisor da Área Operativa B

DEFIN/scv.

1348